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,,Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná"

DODATEK C. 3
KE SMLOUVE O DÍLO

,,Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná"

uzavrené mezi snduvnínii stranami dne 30. l O. 20 l 8
pod. c.j. Objednatele: ZSM ZSM-21-69/OVZ-2018 a pod c.j. Zhotovitele: 30-8-0000245
následne znienené Dodatkem c. l ze dne 27. 6. 2019 a Dodatkem c. 2 ze dne 3. 9, 2019

(dále jen ,,Sinlouva")

Zarízení služeb pro Ministerstvo vnitra
státní príspevková organizace

se sídlem Prípotocní 300, 101 00 Praha 10
ICO: 67779999, DIC: CZ67779999,

Bankovní spojení: CNB Praha, císlo úctu: 30320881/0710,

Zastoupená Mgr. Romanem Švejdou, DiS., reditelem

jako objednatel na strane jedné

(dále jen ,,Objednatel")

c.j. Dodatku c. 3: ZSM-21-98/OVZ-2018

a

spolecnost H-K Letná,
která je na základe Smlouvy o spolecnosti ze dne 4. 6. 2018 sdružením dvou spolecníku,

a to spolecnosti HOSPIMED spol. s.r.o., se sídlem Malešická 225 1/5 l, 130 00 Praha 3,
ICO: 00676853 (jako vedoucí spolecník)

a spolecnosti KOCÍ a.s., se sídlem k Lipám 132, Hradište, 397 01 Písek,

ico: 46683046 (jako spolecník l),

se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
ICO: 00676853, DIC: CZ 00676853

spolecnost zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 480,
bankovní spojení: Ceská sporitelna, a.s., císlo úctu: 5274852/0800,

zastoupená: Be. Janou Doubravovou, jednatelkou

jako zhotovitel na strane druhé

(dále jen ,,Zhoíovitel")

c.j. Dodatku c. 3'

obc výše uvedené strany (spolecne dále též jen ,,Smluvní strany") uzavrely níže
uvedeného dne, mesíce a roku tento Dodatek C. 3 ke Smlouve.
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l. PREDMET DODATKU A ZMENA DOBY PLNENÍ

1.1. Predmetem tohoto Dodatku c. 3 je v souladu s ustanovením § 222 zákona C. 134/2016
Sb., o zadávání verejných zakázek, ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,Zákon")
sjednání nepodstatné zmeny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatecných prací
v celkové výši 3 047 120,44 KC bez DPH (dále jen ,,Vícepráce").

1.2. Predmetem tohoto Dodatku c. 3 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání
nepodstatné zmeny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu provádených prací, tj.
sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouve sjednanému rozsahu Díla
provádeny, pricemž se jedná o práce v celkové výši l 523 149,07 KC bez DPH (dále jen
,,Ménepráce").

2.1 Predmetem tohoto Dodatku C. 3 je dále zmena, respektive prodloužení doby plnení Díla,
a to celkem o 70 dní oproti dobe plnení sjednané ve Smlouve o dílo, kdy tato doba je
primerená vzhledem k rozsahu výše uvedených zmen závazku ze Smlouvy o dílo a byla
stanovena v jednotlivých Zmenových listech s ohledem na vyvolanou zmenu
technologických postupu pri provádení Díla. (Zmena doby plnení Díla v souvislosti se
zmenovým listem C, 26, který reší zámenu ústredny EPS, již byla zohlednena
v predchozím Dodatku c. 2 Smlouvy o dílo).

1.3, Rozsah výše uvedených zmen závazku ze Smlouvy byl stanoven ve zmenových listech
odsouhlasených pred uzavrením tohoto Dodatku c. 3 oprávnenými osobami obou
Smluvních stran. Tyto zmenové listy jsou nedílnou soucástí tohoto Dodatku c. 3 jako jeho
Príloha C. l (dále jen ,,Zmenové lis(y"). celkový soupis Zmenových listu vcetne jejich
ocenení je uveden v príloze c. 2 tohoto Dodatku c. 3, kterou je výpocet limitu dle ZZVZ
(kalkulace Víceprací a Méneprací).

2. ROZSAH A CENA DODATECNÝCH PRACÍ

2.1. Vícepráce a Ménepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Zmenových listu.

2.2. Cena dodatecných prací, o kterou se tímto Dodatkem c. 3 po odectení Méneprací
navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 6,1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních
stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a Ciní:

a) celkem bez DPH l 523 971,37 KC
(slovy: jeden milion pet set dvacet tri tisíc devet set sedmdesát jedna korun
ceských a tricet sedm haléru),

b) dph 21 % ve výši 320 033,99 kc
(slovy: tri sta dvacet tisíc tricet tri korun ceských a devadesát devet haléru),

c) celkem vcetne DPH l 844 005,36 KC
(slovy: jeden milion osm set ctyricet ctyri tisíc pet korun ceských a tricet šest
haléru).
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3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek c. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obema Smluvními stranami a
úcinnosti okamžikem jeho zverejnení v registru smluv, zrízeném dle zákona c. 340/2015
Sb., zákon o registru smluv, ve znení pozdejších predpisu.

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zustávají nezmenena a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i
na plnení dle tohoto Dodatku c. 3.

3.3. Tento Dodatek c. 3 je uzavren elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor
ve formátu PDF s pripojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávnených.

3.4. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku C. 3, že tomuto
Dodatku c. 3 beze zbytku porozumely a že tento Dodatek c. 3 uzavrely na základe
svobodné a vážné vule. Na dukaz této skutecnosti k nemu níže pripojují elektronické
podpisy osob k tomu oprávnených.

3.5. Nedílnou soucást tohoto Dodatku c. 3 tvorí jeho prílohy:

Príloha c. l: Zmenové listy c. 8 až 27.

Príloha c. 2: výpocet limitu dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méneprací).

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel Objednatel
spolecnost H-K Letná Zarízení sluŽeb pro Ministerstvo vnitra
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zmenový list císlo 8
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: ZarIzenI služeb pro Ministerstvo vnitra, PrÍpotocní 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol, s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predmet zmenového listu:
l Úpravy ÚT 2 NP

Cást díla dotCená zmenovým listem:
l ÚT v místnostech c. 2.01, 2.03, 2.28

Popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešení dle mluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace nereší

Nové rešeni:

Zazdívka, úprava stávajÍcÍho svislého UT vedení v m.C. 2.01, 2.03, 2.28

Zduvodneni zmeny:
Na základe požadavku objednatele a AD kdy je požadováno zachování UT rozvodu, které vedou mimo stavbu.

stávajÍcÍ potrubí se nachází v reprezentativní cásti jídelny, proto bylo dohodnuto, že bude zadeno, v nekterých

místech zasekéno do obvodového zdiva.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bez vlivu

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrdni den stavby c. 25 z 19.6.2019 a podklady zaslané dne 25.6.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vlivná kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Pripocty k cene díla bez DPH: 18 547,13 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 18 547,13 KC

DPH 21% 3 894,90 Kc

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 22 442,03 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontrolov al:

Datum:

zmenový list

pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace



Zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 9 l
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: Zarízení služeb pro Ministerstvo vnitra, PrÍpotocni 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predmet zmenového listu:

Prizd Ivka výdeje

Cást díla dotcená ztnenovýtn listem:

Stena mezi výtahovou šachtou a m.C 2.24

popis ztneny, popis technického rešení:

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace nepredpokládala

Nové rešeni:

Dešt'ový svod, který nelze zasekat do ŽB konstrukce je nutné v prostoru výdeje zakrýt prizdívkou z porobetonu ti.

125 mm.

Zduvodnení zmeny'

V prostoru výdeje z architekton ických a hlavne hygienických duvodu ponechat viditelný svod deštové vody,

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

V rámci projektové dokumentace skutecného provedeni bude doplnena prizdívka.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontro|nÍch dnu:

Kontrolní den stavby C. 12 z 20.3.2019 a podklady zaslané dne 26.3.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

,ripoct,kcenedna be, D,H, 9324,79 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 9 324,79 KC

DPH 21% 1 958,21 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne D 11 283,00 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka program u zkontrolov al:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

7menový list CI",Io 10
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: Zarízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Pripotocni 300/12, Praha 10

Sdruženi H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predtnet zmenového listu:

Prístrešek chlazení

Cást díla dotcená zmenovým listem:

Bourací práce - strojovna VZT

Popis zmeny, popis techl1ickél)o rešení:

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Demontáž prístrešku nebyla zahrnuta do projektové dokumentace a výkazu výmer

Nové rešeni:

Demontáž ocelového prístrešku na díly, rozloženi, nakládka a odvoz do výkupu druhotných surovin

Zduvodnení zmeny:

Demontáž prístrešku je nutná pro nastehování VZT jednotek a chileru do prostoru 3. NP.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

bez vlivu

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrolní den stavby c. 12 z 20.3.2019 a podklady zaslané dne 26,3.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 16 379,04 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 16 379,04 KC

DPH 21% 3 439,60 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 19 818,64 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka program u zkontrolov al:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 11
ldentiflkace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

objednatel: ZarlzenI služeb pro Ministerstvo vnitra, PrÍpotocní 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

projektant:

Predmet zmenového listu:

Docasné prepojenIVZT do m.c. 107

Cást díla dotcená zmenovým listem:

Vzduchotechnika mÍstnostÍ c. 2.058, 2.08, 2.24, 2.14, 2.17, 2.18, 3.04

Popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace predpokládala demontáž stávajícího VZT potrubí v celém rozsahu bez jakékoliv náhrady po

dobu realizace díla,

Nové rešeni:

Provedeni provizorního prepojeni VZT potrubí pomocí f|exibi|nÍch hadic procházejíciho stavbou, tak aby bylo po

dobu rekonstrukce zcela funkcní odvetrání m.c. 107

Zduvodnenizmeny:

Místnost c. 107 je uzavrenou režimovou mÍstnostÍ. Vzhledem ke stupni utajení není místnost vybavena žádnými
okny a vetrání je možné pouze vzduchotechnikou. Dle vyjádrení bo MV CR musí být místnost zcela funkcní po celou

dobu stavby a VZT nelze vyradit z provozu.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bez vlivu - jedná se o docasné opatrení behem trvání stavby

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

KontrolnI den stavby c. 13 z 27.3.2019 a podklady zaslané dne 28.3.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty lc cene díla bez DPH: 76 616,95 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 76 616,95 KC

DPH 21% 16 089,56 Kc

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 92 706,51 KC

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor inv estora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka program u zkontrolov al:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 12
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 1 14V514007002

Objednatel: ZarIzenI služeb pro Ministerstvo vnitra, PrÍpotocní 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant: 1

Predmet zmenového listu:

Stavební úpravy m.c. 117

Cást díla dotcená zmenovým listem:

Podlaha a strop m.c. 117

Popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle projektové dokumentace mel být finální povrch podlahy opatren cementovou mazaninou. Strop mel být

zhotoven kazetovým podhledem ve výšce 2 600 mm.

Nové rešení:

Na betonovou podlahu bude nanesena nivelacní nevodivá sterka a následne nalepeny antistatické PVC ctverce. Strop

bude vysterkován, preštukován a provedena výmalba stropu.

zduvodneni zmeny:

V místnosti c. 117 budou umísteny ústredny EPS, ER, servera další slaboproudé technologie. Skladba podlahy bude

zmenena z duvodu snadnejšího úklidu a udržování cistoty. Veškerá kabeláž bude vedena pod stropem, puvodne

navržený kazetový strop by vedeni komplikoval. Uložení kabeláže pod stropem bude prehlednejší a prÍstupejší pro

prípadné budoucí úpravy (presun ústredny er do hlavního bezpecnostního velína).

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Zmena bude zakreslena do projektu skutecného provedení

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrolní den stavby c. 17 z 24.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 33 964,88 Kc

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 9 857,16 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 24 107,72 KC

DPH 21% 5 062,62 Kc

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 29 170,34 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontrolov al:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 13
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114VS14007002

Objednatel: ZarIzení služeb pro Ministerstvo vnitra, prÍpotocnj 300/12, Praha 10

Sdruženi H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predmet zmenového listu:

Úprava omítek pod olejové nátery SPU6

Cást díla dotcená zmenovým listem:

Povrchy sten mÍstnostÍ c. P18, P39

Popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

projektová dokumentace predpokládala obroušení stávajÍcÍch olejových náteru, bez jakýchkoliv zednických úprav.

Položka na broušení olojevého náteru není ve výkazu výmer obsažena.

Nové rešení:

Provedeni mechanického odstranení olejových náteru, srovnáni podkladu sádrovou sterkou, na kterou je následne

proveden olejový náter

Zduvodnení zmeny:

Nový náter je zcela nazbytné aplikovat na rovný hladký a zcelený povrch. stávajÍcÍpovrch nebyl vhodný pro prímou

aplikaci olejových náteru.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bez vlivu

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrolniden stavby c. 13 z 27.3.2019 a podklady zaslané dne 31.3.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Pripocty k cene díla bez DPH: 59 484,42 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 59 484,42 KC

DPH 21% 12 491,73 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 71976,15 KC

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontroloval:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 14
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: ZarIzenI služeb pro Ministerstvo vnitra, PrÍpotocni 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant: 1

Predmet zmenového listu:

Stavební úpravy podesty schodište v 2 NP

Cást díla dotCená zmenovým listem:

Podiahý místnosti c. 230

Popis zmeny, pQpis technického rešení:

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace predpokládala, Že na podeste schodište je terasso dlažba, která má být obroušena, Ve

skutecnosti je zde keramická dlažba 150 x 150 mm.

Nové rešeni:
Provedeni odbourání celého souvrství stávajicí skladby, až na konstrukcní nosnou ŽB desku. Provedeni izolace EPS v

ti. 130 mm, položenI PE folie, provedení cementovéhoho poteru se sítí, na který bude následne provedena keramická

dlažba typu Taurus 330 x 330 mm.

Zduvodneni zmeny:

výškové srovnání stávajIcI nerovné dlažby, estetické a optické sjednoceni prostor

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Zmena bude zakreslena v projektu skutecného provedeni.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

KontrolnI den stavby c. 13 z 27.3.2019 a podklady zaslané dne 31.3.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 26 611,67 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 6 601,76 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 20 009,91 KC

DPH 21% 4 202,08 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 24 211,99 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontrolov al:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo I 15
ldentiflkace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'): 114V514007002

Objednatel: Zarízeni služeb pro Ministerstvo vnitra, PrípotocnÍ 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

projektant:

Predmet zmenového listu:

Nástrik svetlovodu

Cást díla dotCená zmenovým listem:

Svetlovody místnosti c. 202 l

Popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace ponechává viditelné potrubí svetlovodu bez jakýchkoliv úprav

Nové rešení:

Provedení nástriku viditelného potrubí svetlovodu odstínem RAL 9005 mat

Zduvodneni zmeny:

PoŽadavek na povrchovou úpravu nebyl v projektové dokumentaci uveden. Dle požadavku architekta na optické
zceleni prostoru nad pomyslnou rovinou stropu je nutný nástrik potrubí barvou s odstínem RAL 9005 mat.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bez vlivu

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Podk|ady zaslané dne 31.3.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Pripocty k cene díla bez DPH: 48 415,50 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 48 415,50 KC

DPH 21% 10 167,26 Kc

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 58 582,76 KC

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontrolov al:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 16
ldentlfikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114VS14007002

Objednatel: Zarízení služeb pro Ministerstvo vnitra, prÍpotocnj 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s,, K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predmet zmenového listu:

Dop|neni dverí v 1,PP

Cást díla dotcená zmenovým listem:
l Dvere místnosti c. S115, S108

Popis zmeny, popis technického rešenl:

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace predpokládala použití puvodních dverí.

Nové rešeni:

Na základe zjištení havarijního stavu obou dverních krídel, je nutná demontáž stávajícIch dverních krídel ve

schodištovém prostoru S115, které budou osazeny a zazdeny dverními ocelovými zárubnemi, Do nich bude

vsazeno drevené dverní krídlo ve stejném stylu kuchyne.

Zduvodnení zmeny:

Na základe zjištení havarijního stavu dverních krídel

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Zmena bude zakreslena do projektu skutecného provedeni.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

KontrolnI den stavby c. 13 z 27.3.2019 a podklady zaslané dne 3.4.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 29 750,27 KC

Odpoctyz ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 29 750,27 KC

DPH 21% 6 247,56 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH:

"r"

35 997,83 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontrolov al:

Datum:



zmenový list LÍs|o ' l ' " ' 17
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS '): 114V514007002

Objednatel: ZarizenI služeb pro Ministerstvo vnitra, PrÍpotocni 300/12, Praha 10

Sdruženi H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s,, K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predmet zmenového listu:

Montáž akustického obkladu stropu na rošt

,Cást díla dotcená zmenovýni listem:

Stropy místnosti c. 2.02, 2.03, 2.24, 2.25, 2.28

Popis zrnený, popis technického reŠeni:

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Projektová dokumentace predpokládala, Že bude proveden akustický obklad stropu prímo na stávajIcI žb desku lepením.

Nové rešení:

Provedení SDK rastru pomocí SDK profilu ve vodorovné rovine, V prostoru jídelny bude ješte vložena minerální izolace ti. 50 mm
ke zlepšeni akustického útlumu. Následne na pripravený pQdk|adní rošt bude provedena montáž akustického obkladu.

Zduvodnení zmeny:
pri demontáži všech instalaci a zavešeného podhledu bylo zjišteno, že stávajIcI žb strop je znacne pohledove nerovný (nálitky z

betonáži apod.). Dále byla zjištena plošná nerovnost celé plochy stropu až o 14 cm, výrobce a dodavatel akustického obkladu v
Žádném prípade nedoporucuje provedeni akustického obkladu lepením na takto nerovnou plochu. Doporucenívýrobce je provést

akustický obklad na SDK rošt, mezi který je vkládána minerálni izolace ke zlepšeni akustických parametru. SDK rastr bude

eleiminovat veškeré plošné a |oká|nÍ nerovnosti.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bude doplneno do projektové dokumenatce skutecného provedení.

záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrolní den stavby c. 14 z 3.4.2019 a podklady zaslané dne 9.4,2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano, prodlouženI termínu o 70 dní v soubehu se zmenovými listy c. 26 a 27

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 526 000,26 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 195 514,33 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 330 485,93 KC

DPH 21% 69 402,05 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 399 887,98 KC

Za zhotoútele: Za projekanta: za technický dozor investora:

Datum: 2,10.2019 Datum: 2.10.2019 Datum: 2.10.2019

Úplnost zrrenorého listu za úcastníka programu zkontroloval:

Datum: 2,10.2019

zmenový list
pro nezbytné zmeny stav by v prubehu realizace



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

l zmenový list císlo 18
Identifilcace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: Zarízení služeb pro Ministerstvo vnitra, PrÍpotocní 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o,, Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predmet zmenového listu:

Odpocet dverí DV 22, DV 30, DV 42

Cást díla dotcená zmenovým listem:

, Dvere místnosti c. 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.26

Popis zmeny, popis technického rešeni:

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

projektová dokumentace predpokládala osazení dverí mezi místnostmi 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.26

Nové rešení:
Dvere mezi místnostmi 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.26 (jedná se o dvere DV 22 Iks, DV 30 Iks, DV 42 1 ks) nebudou

osazeny, z pohledu uživatele stavby jsou zbytecné.

Zduvodneni zmeny:

Na základe požadavku uživatele kvuli prípadné budoucí manipulaci a stehováním gastrotechnologie.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Zmena bude zakreslena v PO skutecného provedeni

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolnkh dnu:

Kontro|niden stavby c. 17 z 24.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

vliv na cenu: ano

prípocty k cene díla bez DPH: 2 946,28 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 61 991,43 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: - 59 045,15 Kc

DPH 21% - 12 399,48 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: - 71 444,63 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka program u zkontrolov al:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 19
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: ZarízenÍs|užeb pro Ministerstvo vnitra, Pripotocní 300/12, Praha 10

Sdruženi H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predtnet zinenového listu:

Zmena vedení ZTI, UT potrubí

Cást díla dotcená zmenovým listem: T
ZTI a vytápeniv celé stavbe

Popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

projektová dokumentace predpokládala vedeni veškerých páterních instalací ZTI, UT v podhledech.

Nové rešení:

Provedení rozvodu ZTI, UT v podlahách mimo prostoru v 2 NP nad rozvodnou VN a trafostanici a zámena tepelných

izolací.

Zduvodnení zmeny:

Na rade míst stavby nelze instalaci ZTI a vytápení vést z duvodu potreby volného místa ve stropech, bylo nutné

zmenit vedeni páterních tras potrubí

Vliv zmeny na výkresovou dokumentäci:

Veškeré zmeny budou zakresleny ve výrobní dokumentaci a budou zakresleny i v projektové dokumentaci

skutecného provedení,

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

KontrolnI den stavby c. 13 z 27.3,2019 a podklady zaslané dne 25,4.2019

predpok|ádaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez dph: 327 802,93 Kc

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 437 878,09 KC

celkovývliv na zmenu ceny díla bez DPH: - 110 075,16 KC

DPH 21% - 23 115,78 Kc

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: - 133 190,94 KC

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontrolov al:

Datum:



Ztnenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 20j
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: ZarIzení služeb pro Ministerstvo vnitra, PrípotocnI 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predtnet zmenového listu:

Stavební úpravy pro VZT 3 NP

Cást díla dotcená ztnenovým listem'

Strojovna VZT m.c. 304

Popis ztneny, popis techniclcého rešení:

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

projektová dokumentace nereší

Nové rešeni:
Pro nastehování VZT jednotek a chileru do strojovny VZT m.c. 304 je nutné rozebrat souvrství strechy až na
parotesnou izolaci ŽB nosné desky stropu 2 NP a sjednotit tak výškovou úroven obou podlah. Po nastehování bude

strešní skladba opetovne doplnena.

Zduvodnení zmeny:
Vzhledem k nutnosti sjednoceni výškové úrovne strechy a podlahy m.c. 304 a vlastnímu nastehování VZT jednotek a

chileru

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bez vlivu - jedná se provizorní konstrukci

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrolní den stavby c. 17 z 24.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 38 752,75 KC

Odpoctyz ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 38 752,75 KC

DPH 21% 8 138,08 Kc

celkovývliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 46 890,83 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenov ého listu za úcastníka program u zkontroloval:

Datum:



zmenový list císlo 21
ldentifllcace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: ZarIzenI služeb pro Ministerstvo vnitra, prjpotocnÍ 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predmet zmenového listu:

Prodlouženi svetlovodu

Cást díla dotcená zmenovýtn listem:

Svetlovody m.c. 2.02

popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešeni dle smluvní {tendrové) dokumentace :

projektová dokumentace predpokládala svetlou výšku 2 750 mm nad podlahou v m.c. 2.02

Nové rešeni:

Spodní hrana svetlovodu bude v úrovni 2 600 mm nad podlahou

Zduvodneni zmeny:

Vzhledem ke skutecnosti, že v m.c. 2.02 je znacne nerovný strop, bylo nutné snížit svetlou výšku všech koncových

prvku na úroven 2 600 mm i s ohledem na výšku jednotlivých instalacI zavešených prímo pod stropem místnosti.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bude zakresleno v PO skutecného provedení.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrolní den stavby c. 25 z 19.6.2019 a podklady zaslané dne 25,6,2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 57 792,00 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 57 792,00 KC

DPH 21% 12 136,32 Kc

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 69 928,32 KC

Za zhotov itele: Za projektanta: za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontrolov al:

Datum:

zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 22
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: ZarÍzení služeb pro Ministerstvo vnitra, PrÍpotocni 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant: P

Predmet zmenového listu:

Odvetráni nákladové rampy 1.np

Cást díla dotcená zmenovýrn listem:

l Místnosti c. P30, P40, 101, 115, instalacní šachta za schodištem, 304

Popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace nereší

Nové rešeni:

Provedeni odvetrání výfukových spalin nákladové rampy dle požadavku uživatele.

Zduvodneni zmeny:

Nutnost odvodu výfukových spalin nákladové rampy

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bude zakresleno do výrobni dokumentace VZT a PD skutecného provedení.

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrolní den stavby c. 16 z 17.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019

predpok|ádaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 81 561,71 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 81 561,71 KC

DPH 21% 17 127,96 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 98 689,67 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenov ého listu za úcastníka programu zkontrolov al:

Datum:



Zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 23j
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: Zarízeni služeb pro Ministerstvo vnitra, PrIpotocni 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol, s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predmet ztnenového listu:

PrivodnI kabeláž k výtahum

Cást díla dotcená zmenovým listem:

Elektroinstalace vedená v podlahách mÍstnostÍ c. 2.058, 2.05A

Popis zmeny, popis technického rešení:
_ _ _ _ _Puvodni rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

projektová dokumentace predpokládala ponecháni stávajIcIch prIvodnIch kabeláži výtahu.

Nové rešeni:

Provedeni nových prIvodnIch kabeláží k výtahum z rozvadece v chodbe 2.05A v podlaze spolecne s novým el.

trasami.
Zduvodnení zmeny:

StávajícíprÍvodnÍ kabely jsou vyžilé a nedostatecne chránené pred vnejšími vlivy, navíc vedou mimo nove budované

hlavní páterní trasy vedené v podlahách.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bude zakresleno v PD skutecného provedení

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrolní den stavby c. 14 z 3.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 10 304,39 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

4_

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 10 304,39 KC

DPH 21% 2 163,92 Kc

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 12 468,31 KC

Za zhotovitele: za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenov ého listu za úcastníka program u zkontrolov al:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 24
ldentiflkáce akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: ZarIzenI služeb pro Ministerstvo vnitra, PrÍpotocnl 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

Kocí a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predtnet zmenového listu:
l Dop|nenÍ gastrotechnologie

Cást díla dotcená ztnenovým listem:

Gastro

Popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo rešeno

Nové rešení:

Doplneni tesnÍcÍch lišt stávajÍcÍ varné tech nologie Kú ppersbusch zabranujÍcÍ zatékání vlhkosti mezi stroje. Doplnení

zmekcovace vody - nutné pro provoz mycek a konvektomatu.

Zduvodnení zmeny:

Na základe doporucení dodavatele z hygienických a provozních duvodu.

vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Zmena bude zakreslena do projektu skutecného provedení

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrolní den stavby c. 19 ze 7.5.2019 a podklady zaslané dne 9.4 a 6.5.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ano - bude vyšší

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 127 260,00 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): · - KC

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 127 260,00 KC

DPH 21% 26 724,60 Kc

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 153 984,60 KC

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenov ého listu za úcastníka program u zkontroloval:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 25
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 114V514007002

Objednatel: ZarkenIslužeb pro Ministerstvo vnitra, PrípotocnÍ 300/12, Praha 10

Sdruženi H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ a.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

Projektant:

Predmet zmenového listu:

Povrchové úpravy stropu a doplneni izolace po provedeni PO uhlíkových lamel

Cást díla dotcená zmenovým |istenl:

Místnosti c. 2.23, 2.17, 2.14, 2.11, 2.05A, 2.01, P39, P40, trafostanice

Popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

projektová dokumentace nepredpokládala PO lamel.

Nové rešení:

Po provedení PO uhlíkových lamel bude strop v m.c. 2.23, 2.17, 2.14, 2.11, 2.05A, 2,01, P39, P40, trafostanice

doplnen tepelnou izolací, následne bude provedena sterka se sítí, na kterou bude provedena štuková omítka a

následne výmalba.

zduvodnení zmeny:

Na základe nutnosti doplnení tepelné izolace mezi PO uhlíkových lamel ve vytipovaných místnostech tj. m.c. 2.23,

2.17, 2.14, 2.11, 2.05A, 2.01, P39, P40, trafostanice, kde strop bude pohledový.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bude zakresleno v PO skutecného provedeniskladby konstrukcí a upraveno v tabulce mÍstnostÍs odkazem na

pris|ušnou skladbu

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrdních dnu:

Kontrolní den stavby c. 16 z 17.4,2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Prípocty k cene díla bez DPH: 190 176,32 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 41 404,41 KC

celkovývliv na zmenu ceny díla bez DPH: 148 771,91 KC

DPH 21% 31 242,10 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 180 014,01 KC

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontroloval:

Datum:



zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 26
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDSj'SMVS'): 1 14V514007002

Objednatel: zarÍzenj služeb pro Ministerstvo vnitra, PripotocnÍ 300/12, Praha 10

Sdružení H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r,o., Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCÍ as., K Lipám 132, PÍsek, ICO 46683046

projektant:

Predmet zmenového listu:

Zámena EPS ústredny

Cást díla dotcená zmenovým listem:

Slaboproud

Pojjis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

projektová dokumentace predpokládala systém výrobce eps Schrack

Nové reŠení:

Nahrazeni systémem výrobce Lites

Zduvodnenizmeny:
Na základe požadavku objednatelea uživatele bude osazena EPS ústredna MHÚ Lites namísto PO uvažované Sharck,

Dojde tak k sjednoceí EPS ústreden v budove MV

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Zmena bude zakreslena v PO skutecného provedeni

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

Kontrolní den stavby c. 21z 22.5.2019 a podklady zaslané dne 11.6.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano, termín bude prodloužen o 100 dnlv soubehu se zmenovými listy c. 17 a 27

Vliv na kvalitu díla: rie

Vliv na cenu: ano

Pripocty k cene díla bez DPH: 757 372,34 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 563 401,89 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 193 970,45 KC

DPH 21% 40 733,79 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 234 704,24 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenov ého listu za úcastníka programu zkontrolov al:

Datum:



Zmenový list

pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 27
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce kuchyne, jídelny a kantýny - Letná

Císlo akce EDS/SMVS'L 1 14V514007002

objednatel: ZarIzenI služeb pro Ministerstvo vnitra, PrÍpotoCni 300/12, Praha 10

Sdruženi H-K Letná
Zhotovitel: HOSPIMED spol. s r.o,, Malešická 2251/51, Praha 3, ICO 00676853

KOCLa.s., K Lipám 132, Písek, ICO 46683046

projektant:

Predinet zmenového listu:

Úpravy v trafostanici

Cást díla dotcená zmenovým listem:

Statické zpevnení uhlíkovými lamelami.

Popis zmeny, popis technického rešení:

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokúmentace nereší docasné odpojení trafostanice po dobu realizace nezbytných prací.

Nové rešeni:

Provedeni provizorního prepojení trafosta nice, zrízení prachotesné, pochozi zásteny, d Drobné zednické opravy,

zmena zatrIdenI PO m lstnosti, výmalba

Zduvodnení zmeny:

Vzhledem k nutnosti provedení statických úprav stropu v prostoru trafostanice je nutné odstavit trafostanici po

nezbytne nutnou dobu, což je v rozporu s požadavky na bezpecnost areálu.je nutné zrídit prochotesnou, únosnou

zástenu, která ochrání jednotlivá trafa po dobu realizace statických úprav stropu a následných pracích (PO lamel,

sterkováni, štukování, výmalba). Dále dle požadavku PRE je nutné celý prostor po provedených pracech vymalovata

zajistit cistou, bezprašnou podlahu místnosti

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

Bez vlivu

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnu:

KontrolnI den stavby c. 22 z 29,5,2019 a podklady zaslané dne 11.6.2019

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano, prodloužení termínu o 60 dni v soubehu se zmenovými listy c. 17 a 26

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Pripocty k cene díla bez DPH: 608 056,81 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 206 500,00 KC

celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 401 556,81 KC

DPH 21% 84 326,93 Kc

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: 485 883,74 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontrolov al:

Datum:


