
DODATEK č. 1125-2014-504204/5
č.j. SPU 406394/2019 
ke smlouvě o dílo č. 1125-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Brod u Stříbra uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel
					  Martin Vondráček, jednatel		
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.4. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Na základě záznamu o méněpracích č.j. SPU 405172/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SOD, hlavní celek 3. vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, dílčí části 3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, Stabilizace hranic pozemků, na základě žádostí vlastníků, se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ
Stabilizace hranic pozemků

	100 bm
	1 000
	435



2.2. Současně se mění článek VII. „Cena za provedení díla“ a cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněprací takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.
	235 000,00
	102 225,00





2.3. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Brod u Stříbra ke smlouvě takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	475
	120
	57 000
	30. 10. 2015

	1.2.
	Dohledání, ověření stávávajícího bodového pole
	ha
	475
	40
	19 000
	30. 09. 2015

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	475
	500
	237 500
	30. 09. 2015

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	
	
	
	
	

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	
	
	
	
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	100bm
	270
	720
	194 400
	30. 12. 2015

	
	- Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace plastovbou značkou
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	
	
	
	
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	 100bm
	20
	720
	14 400
	30. 12. 2015

	
	- Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace plastovbou značkou
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	
	
	
	
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	 ha
	Nebude se vyhotovovat

	
	- vytyčení pozemků
	
	

	
	- stabilizace plastovou značkou
	
	

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	474
	160
	75 840
	30. 09. 2016

	Přípravné práce celkem (.1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	598 140
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	474
	300
	142 200
	
31. 10. 2016


	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	
	
	
	
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	
	
	
	
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	
	
	
	
	

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
	ha
	474
	480
	227 520
	30. 06. 2017

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	 ks
	3
	1 000
	3 000
	30. 11. 2017

	   Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč
	372 720
	30.11.2017

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                                

	3.1.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	474
	320
	151 680
	do 3 měsíců od výzvy

	3.2.
	Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ
	100 bm
	435
	235
	102 225
	do 3 měsíců od výzvy

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč                                
	253 905
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	598 140,00
	598 140,00

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	372 720,00
	372 720,00

	3. vytyčení pozemků podle schváleného návrhu  a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)  bez DPH
	386 680,00
	253 905,00

	Celková Cena bez DPH
	1 357 540,00
	1 224 765,00

	DPH v Kč
	285 083,00
	257 201,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 642 623,00
	1 481 966,00




3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 


[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 24. 10. 2019				       	V Plzni dne 22. 10. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Martin Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o
Státní pozemkový úřad	
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