
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 2.5.2019

na realizaci veřejné zakázky:

„Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie II“

(dále jen „Dodatek Č. 2“)

uzavřený podle §222 Zákona Č. 134/2015 Sb. o Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění
pozdějších předpisů (dá/e jen „zákoníj

Smluvní Strany

Objednatel: Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o.
Sídlo: Sirotčí 474/56, 703 00, Ostrava-Vítkovice
Zastoupen:
Zástupce pro věci technické: __-.-_ . _.

tel.: i _ _ 'iecz
IČ: 70531859
DIČ; 0270531859 (nepıátce DPH)
Bankovní Spojení: ""
Tel.: _......._
ID datové schránky: q2q8ni4
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. u
Místo podnikání/Sídlo: Slezská 2101/15, 737 01 Ceský Téšín
Zastoupen: l _
kontaktní osoba ve vécech smluvních: .-._...._,.., .__ . . . _ nail:
kontaktní osoba ve věcech technických: _ __.. .
ıČ/Dıc: 25853473
Bankovní spojení: u
Císlo účtu:
Zapsán v OR: u KS v Ostravé. oddíl C. vložka 22241
Telefon: _
ID datové schránky: 498379p

(da'le jen „Zhotovitel“)

l.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2019 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Generální
oprava střechy budovy Domova Magnolíe Il“ (dál jen také jako dílo).

2. Stavba byla Zahájena na Základé smlouvy předáním staveniště Zápisem v předávacím
protokolu dne 20.5.2019

3. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a Zaplatit Zhotoviteli
Sjednanou cenu.
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II.
Předmět dodatku

V průběhu realizace dila vznikla nad rámec Smlouvy potřeba provést některé práce
odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby, a to zejména z nepředvídatelných
důvodů, Z důvodu dodatečných požadavků objednatele, Z důvodu změn v projektové
dokumentaci a nesouladu Oceňovaného výkazu výměr stavby S projektovou dokumentací.
Změny budou provedeny v Souladu S ustanovením § 222 zákona.

ZMĚNOVÝ LIST č. 08 - dia §222 past S
sIÉNOvÝ LIST č. 09 _ dıa §222 past. S
sIÉNovÝ LIST č.. 10 - aıa §222 past. S
ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - die §222 past. 4
ZMĚNOVÝ LIST č. 12 _ dia §222 past. S
sIÉNovÝ LIST č. 13 - dia S222 past. e
sIÉNovÝ LIST č. 14 _- aıe §222 past. 4
sIÉNovÝ LIST č. 15 _ dia §222 past. 4
ZMĚNOVÝ LIST č. 16 - dia §222 past. 4
ZMĚNOVÝ LIST č. 17 _ dia §222 past. S

Změny závazku ze Smlouvy jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve Změnových
listech č.8-17 tohoto Dodatku č. 2 a jednotlivých položkových rozpočtech, ježjsou přílohou
změnového listu.

Soupis změn Změnových listů:

ZMĚNOVÝ LIST č. 08 - Iviênèprapa
ZMĚNOVÝ LIST č. 09 - HrpmpSvpflI dia npvê Po
ZMĚNOVÝ LIST č. 10 - výmèna požární Kıapy v
ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - oprava Komín IëIaS
ZM ÉNOVÝ LIST č. 12 - Tepelná izolace Svislých Stén na půdě
ZMĚNOVÝ LIST č. 13 - Úprava výlezu na půdu + žebřík
sıÉNovÝ LIST č. 14 - oprava pıpphýph Strach
sIÉNovÝ LIST č. 15 - Osvètıeni půdy
ZM ĚNOVÝ LIST č. 16 - Výměna krytiny - Střiška nad vstupem
sIÉNOvÝ LIST č. 17 - Pøphuzı' Iavka K v jednotkám

Na změně rozsahu díla Se Obě smluvní strany dohodly.

Rozsah předmětu díla dle čl. lll. odst. 2 Smlouvy se mění timto Dodatkem č. 2 tak, že se
doplňuje O vice-práce a méněpráce specifikované ve změnových listech a položkových
rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany se dále
dohodly na změně Sjednané ceny dila, a to způsobem uvedeným v čl. Ill. tohoto Dodatku
c. 2.

Smluvní Strany se dohodly, Z důvodu nezbytnosti provedení změn a postupu prací na
základě požadavku Objednatele, které Si vyžádají přiměřené prodloužení doby provádění
díla, na změně ustanovení čl. VI Smlouvy. Doba plnění díla Odst. 2 Smlouvy, který nové
zní takto:
„Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního
předání objednateli.

Dokončení plnění a předání díla: nejpozději do 180 dnů od předání staveniště“
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Cena díla

Smluvní Strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Cena díla odst. 1 Smlouvy ve znění
Dodatku č. 2, který upravuje cenu díla, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných
dodatečných a neprováděných prací mění následovné:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 1175060900 KČ

Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH 1383742330 KČ

Celkem neprovádéné práce dle dodatku č.2
Celkem dodatečné práce dle dodatku č.2

-544.124,70 Kč
54009526 Kč

Dopad změn do ceny díla bez DPH
Dopad změn do ceny díla včetně 15% DPH

-4.029,44 Kč
-4.633,86 KČ

Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH
DPH 15%
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem včetně DPH

IV.

13.833.394,46 Kč
2.075.009,17 KČ

15.908.403,63 Kč

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvní Stranou, která ho podepíše jako
druhá.
Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 Správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
Smluvní Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
celém jeho Obsahu, což stvrzují Svými podpisy.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou
vyhotoveních.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přilohy:
č. 1 - Změnové listy č 8-17 včetně položkových rozpočtů změn

Za objednatele:

V Ostravě dne 10.10.2019 _,

/
x

Illfll ˇ“ ˇIHˇJˇ 'I inřèf iteıka

Za zhotovitele:

v českém Tèšı'nè/đñe 10.10.2019
z (TIM-„L`\ ch. a. ›~\',“1. jin; 55;- ILf _‰ šuì řá :čäë'ˇàsv Sims 1121.0.

Sie?;šl_‹_‹§ı.2101/'ls ('13,
__ "JI 01 Ceský Těšín

.f .- o: 258 53 478 v nič: ca 258 53 472“

jednatel společnosti
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