
     

 

Dodatek č. 1 

 

 
Organizace:   Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 

zastoupená:   Mgr. Ladou Sojkovou, ředitelkou organizace 

se sídlem:   Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9 

IČO:    00638706 

DIČ:     CZ00638706 

Příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 

č. 6/15 ze dne 28. 4. 2011, zapsaná v rejstříku škol RED-IZO 110 010 469 

 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:   514835005/2700 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Obchodní společnost:  F-ELEKTRO s.r.o. 

zastoupená:    p. Vladimírem Foubíkem, jednatelem společnosti 

se sídlem:   Na Zlíchově 228/4, Praha 5, 152 00 

IČO:     04136560 

DIČ:     CZ04136560 

plátce DPH:   ANO 

zapsaná v:                              Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 242782 

 

Bankovní spojení:  FIO banka a.s. 

Číslo účtu:   2200806665/2010 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“). 

 

 

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě na dodávku a montáž 

VOTS ze dne 26. 06. 2019, kterým se upravuje čl. V. Cena. 

 

 

 

Preambule 

 

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést 

změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku V. Smlouvy na dodávku a montáž VOTS. Změna 

se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. Podkladem pro vyhotovení 

tohoto dodatku je Změnový list č. 1. 

 

 

 



     

 

Na základě Změnového listu č. 1 (vydaného dne 21. 10. 2019) 

 

Popis změny, technického řešení: 

Jedná se o navýšení prací:  

1. V trase kabelové rýhy – bourání betonu cca 30 cm, bourání asfaltu v rozmezí 10 a více 

cm a s tím souvisejících nákladů na přemístění, odvoz a skládkovné asfaltu a betonu 

(standardní vrstva 10 cm beton a 4 cm asfalt). 

 

2. Rozšíření a prohloubení výkopu pro spojkování kabelů NN DM (klasické uložení 

v chodníku cca 60 cm, skutečnost cca 200 cm). 

 

3. Rozšíření a prohloubení základů na palisádu kolem nové VoTS (větší hloubka 

z důvodu pevnosti). 

 

Změna ceny díla:     

Zvýšení celkové ceny díla o 89.265,07 Kč bez DPH. 

 

 

Článek V. CENA 

  

Odstavec 1. se mění a upravuje takto: 

 

Cena dle základní smlouvy bez DPH 1.745.996,60 Kč 

Cena víceprací bez DPH ze Změnového listu č. 1                                               89.265,07 Kč 

Cena celkem 1.835.261,67 Kč 

 

Cena za realizaci zakázky se zvyšuje na 1.835.261,67 Kč bez DPH,  

         385.404,95 Kč DPH v sazbě 21%,  

      2.220.666,62 Kč včetně DPH. 

 

Navýšení ceny za vícepráce (89.265,07 bez DPH) bude fakturováno samostatně s textem 

odkazujícím na Dodatek č. 1 smlouvy o dílo. 

 

 

 Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží jeden. 

 

2. V ostatním zůstává Smlouva na dodávku a montáž VOTS ze dne 26. 06. 2019 beze 

změn v platnosti. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu 

porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že 

tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv 



     

 

v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek 

připojují své podpisy. 

 

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy je příloha „Změnový list č. 1“ (celkem 5 

stran). 

 

 

 

V Praze dne 23. 10. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele:         Za zhotovitele: 

…………………………………………      ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


