ev.č. objednatele:  B 0039/19
           
ev.č. zhotovitele: 


Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
na zpracování PD pro stavbu Napojení rozvojové zóny Čaková na kanalizaci Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, stavba č. 5885“, uzavřené dne 1.8.2019 mezi smluvními stranami
Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


doručovací číslo: 701 26

IČO:
70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
KB projekt Aqua s. r. o.
sídlo:
Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice
IČO:
06020364
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:
čl. 3. Dodací lhůta – v bodě 3.2. se mění dílčí termín plnění, nově zní takto:
	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. SoD
	do 45 dní od uzavření smlouvy

	kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DSP
	do 30 dní od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby

	kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DPS
	do 30 dní od doručení vydaného stavebního povolení

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD
	do 15. 11. 2019

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 115 dní od uzavření smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 140 dní od uzavření smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.11. SoD
	do 20 dní od doručení připomínek z projednání v TR

	Čistopis dokumentace DUR se zapracováním připomínek a požadavků z obdržených dokumentů z projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD
	do 90 dní od dodání připomínek z TR

	Biologické hodnocení čl. 2.16. SoD
	90 dní od podepsání smlouvy

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.4.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 45 dní od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby 

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 60 dní od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby 

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.11. SoD
	do 20 dní od doručení připomínek z projednání v TR

	Čistopis DSP se zapracováním připomínek a požadavků z obdržených dokumentů z projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.4.2. SoD
	do 90 dní od dodání připomínek z TR 

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele dle čl. 2.5. SoD
	do 60 dní od doručení vydaného stavebního povolení 

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.6 SoD
	při realizaci stavby


Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne:






V Ostravě dne: 
za objednatele:
16.10.2019




za zhotovitele:


Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
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