
Číslo smlouvy objednatele: 748-2016-505101-3  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 16/2016 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavonice 

 
 

Dodatek č . 3 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) dne 8.7.2016 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ 
pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro 
Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 
Hradec 

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : v.paxa@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení EKOS T, spol. s r.o. a Geocart CZ, a.s. 

Reprezentant sdružení EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé RS 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: ČS Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 



Číslo smlouvy objednatele: 748-2016-505101-3  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 16/2016 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavonice 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.7.2016 smlouvu o dílo ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 13.7.2017 a dodatku č. 2 ze dne 5.12.2018, kterou se zhotovitel zavázal k provedení 

díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavonice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení 

ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 

„Smlouva“) 

Článek II. 

 

Vzhledem k tomu, že na základě námitek účastníků řízení k návrhu KoPÚ byly vyloučeny z obvodu 

komplexních pozemkových úprav pozemky o výměře 3,0546 ha, snižuje se počet měrných jednotek 

uvedený v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Slavonice u dílčí části 3.2.2. (Vypracování nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) o 3 MJ, cena neprovedených prací činí 

2700 Kč bez DPH a u dílčí části 3.3. (Mapové dílo) o 3 MJ, cena neprovedených prací činí 900 Kč 

bez DPH. Cena neprovedených prací celkem činí 3 600 Kč bez DPH. 

 

V důsledku výše uvedených změn se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku 

VI., bodě 6.1. Smlouvy a v příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. 

Slavonice takto: 

Celková cena díla bez DPH 3 299 450 Kč 

DPH 21% 692 885 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 992 335 Kč  

 

Nové znění přílohy č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Slavonice s tučně 

vyznačenými změnami je přílohou tohoto dodatku č. 3. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.   

 

    

Článek IV. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv objednatel. 

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    
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Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Českých Budějovicích dne 1.11.2019 

 

V Třebíči dne 30.10.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

 

V technických záležitostech : 

 

 

 

Ing. Vladislav Paxa 

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 

 

 

Za správnost: 

 

 

 

 

Ing. Lucie Bicková 

odborný rada Pobočky České Budějovice 

 

 

 

 

 

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček 

statutární orgán reprezentanta sdružení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 1. Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Slavonice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 897 600 538 200 30.11.2016

3.1.2.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 103 2 500 257 500 30.06.2017

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 897 300 269 100 30.09.2017

3.1.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 896 350 313 600 30.11.2017

1 378 400 30.11.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 845 600 507 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 845 250 211 250

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 38 450 17 100

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 20 000 60 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 842 900 757 800 30.10.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 573 150

3.3 Mapové dílo ha 893 300 267 900 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

267 900

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 100 800 80 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 80 000

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč

 30.11.2018

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



1 378 400

1 573 150

267 900

80 000

3 299 450 Kč

692 885 Kč

3 992 335 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj statutární orgán reprezentanta sdružení

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Třebíči dne  30.10.2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českých Budějovicích dne 1.11.2019           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:


