
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  
 

 

 

Název zakázky (akce): Výměna kolejnic v úseku Český Těšín – Polanka nad Odrou 

     

Číslo veřejné zakázky:  63519101        
 

Pořadové číslo změnového listu: 1   

 
Zdůvodnění a popis změny:  Při přípravě stavby a plánování výluk byly plánované práce a 

směr stavby zamýšlen v jiném sledu než byly následně výluky schváleny. Z toho důvodu 

došlo ke změně sledu výměny kolejnic. Tyto změny vyvolaly úpravu rozsahu svařování. 

Teplota při svařování vyhovovala přilehlým úsekům (nebylo nutno nahřívat, napínat 

kolejnicové pásy). Během stavby byl zjištěn vyhovující stav betonových pražců určených na výměnu 

– nebyla nutná výměna (pražce byly dodány). 

 

S touto změnou vygenerovali méně práce a více práce na železničním svršku a spodku. 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X       

 

 

Finanční vyjádření změny v Kč:  viz. přiložený rozdílový výkaz výměr 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce 

[Kč] 
Méněpráce 

[Kč] 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. S49 
  

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky 

tv. S49 rozdělení "e" 

  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu v koleji tv. S49 
  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. UIC60 

  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený 

  

Celkem 158 000,00,- 82 050,00,- 

 
  

Cena dle SOD 13 196 026,95,-Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 13 196 026,95,-Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č…. 13 271 976,95,-Kč 
 
 

Celková hodnota změny  

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD   



Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD  

 
1/ Návrh změny vypracoval:    

 

Datum: 15. 10. 2019                                                             Podpis:    ……………… 

 

 

2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji     X          Nedoporučuji 

 
Jméno:   

     Datum: 15. 10. 2019  Podpis:    ……………… 

 

Jméno:  

     Datum: 15. 10. 2019  Podpis:    ……………… 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    X             Nedoporučuji 

 
Jméno:      Datum: 16. 10. 2019   Podpis:    ……………… 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:           Doporučuji                 Nedoporučuji  

 
Jméno:             Datum: 16. 10. 2019  Podpis:    ……………… 

 
 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji         X            Neschvaluji 

 

 
Jméno: Ing. Jiří Macho              Datum: 17. 10. 2019   Podpis:    

……………… 

          
         (razítko)  

 

 

 

 

 

Příloha změnového listu:   Položkový rozpočet stavby 

 

X  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 467908

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 14575335-83df-4d7d-aeb2-c1a9ed72103c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2019 08:27:00
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