
OOOATEK 1 


KE SMLOUVE 0 OILO UZAVRENE ONE 29.5.2019 


jdale jen "dodatek"j 


I. 
Smluvni strany 

iednat ve vecech stavby: 

JI.: 317 


(dale jen "objednatef') 


2. JAMI-stav s.r.o. 
se sfdlem: Mitrovickii 618j411E, 72400 Nova Bela 
zastoupena: Jimem Michalcaltinem, jednatelem spolecnosti 
leO: 627 
DIe: CZ27855627 
bankovnf spojenf: KB Ostrava 
cislo uctu: < 

Zapsana v obchodnfm rejstrfku vedenem Krajsklym soudem v Ostrave, oddfi C, 
vlozka 31829 
Osoba opravnena ve technickych a stavby: 

... - , tel.: 

(dale jen "zhotovitel") 

II. 

1. 	 Smluvnf strany shodne konstatujl, uzavrely mezi sebou dne 29. 2019 smlouvu 0 

dno, na zhotovitel provadel pro objednatele dna s nazvem 
"Vymena toCib§ho schodiste ve skolnfm bazene". 

2. 	 Smluvnf strany dale shodne konstatujl, dne 9. 2019 doslo k prevzetf dna s tim, 
v predanf byly 5pecifikovany vady dna s termfnem dokoncenf v dobe odstavky 
bazenu od 1. 7. 2020 do 10. 8. 2020. 

1. 	 Obe smluvnf strany 5e dohodly na zmene cl. VI 5hora uvedene smlouvy tYkajfd 
platebnfch podmfnek a to takl ten 5e doplnuje 0 nasledujfd ujednani. 

Za ucelem zajistenf zc1vazkLi zhotovitele vyplYvajfdch ze smlouvy 0 dno a odstranenf vad 
ve vYse uvedenem termfnu je faktury zhotovitele objednatel opravnen 20% 
fakturovane aniz by se tfm dostal do prodlenf. 



3. 	 Narok na uhradu pozastavky vznikne zhotoviteli po odstraneni vsech vad v rozsahu 
specifikovanem v predavadm protokolu. 0 odstraneni vsech vad bude sepsan protokol 
podepsany obema stranami. 

IV. 

1. 	 V ostatnich bodech zllstava shora uvedena smlouva 0 dna beze zmen. 

2. 	 Tento dodatek byl vyhotoven ve trech stejnopisech 5 platnosti originalu, pricemz 
objednatel obdrzl dve a zhotovitel jedno vyhotovenL 

V Ostrave dne U 4.;, U17 	 V .. :}f?!. :!.~ /i. .. dne 

JAMI-stav, s.r.o. 
Mltrovicka 618~ 1 E 

72400 Ostrava - N va Bela 
1(: 27J}55627 01(: ~7~55627 

.. ...... ............. /, .. ... ........ \:.: .. 
 ···fr ·-·-········ ··.,. ·· ··· ···· ·· 

za objednatele J zaJ zhotovitelE,i! 

lng. Radovan Maresz Jan Michalealtin 


Dodatek C. 1 ke smlouve 0 dna na stavbu ,Ntmena tociteho schodiSte ve skolnfm bazene" 2 


