
KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 02.10.2019

Zadavatel: IČ:
MOb-Ostrava - Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25357603
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. DIČ: CZ25357603

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 094,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 169 094,50 15,00% 25 364,18

Cena s DPH v CZK 194 458,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 02.10.2019

Zadavatel: MOb-Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 169 094,50

D1 - 17 398,28

    998 - Přesun hmot 237,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 160,79

HSV - Práce a dodávky HSV 112 657,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 433,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 772,30

    997 - Přesun sutě 451,35

PSV - Práce a dodávky PSV 39 039,05

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 13 742,25

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 211,27

    764 - Konstrukce klempířské 777,60

    771 - Podlahy z dlaždic 15 307,93
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SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 02.10.2019

Zadavatel: MOb-Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 169 094,50

D D1 17 398,28

D 998 Přesun hmot 237,49

1 K 998011015
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 1000 m t 0,187 170,00 31,79

2 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,187 1 100,00 205,70

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 160,79
3 K 784121001 Oškrabání malby m2 87,480 26,10 2 283,23

VV (1,80+1,80)*2,70*3*3 87,480
VV Součet 87,480

4 K 784221005
Dvounásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m m2 321,750 45,00 14 478,75

VV "sklep stěny bez stropů - v rozpočtu"    

VV
"stěny + stropy" 
((1,80*2,40)+(2,60*0,5)+(1,80+1,90+2,60+4,40)*2,70)*3*3

310,590

VV "sklep - stropy" 2,40*1,55*3 11,160
VV Součet   321,750

5 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky m2 106,920 3,73 398,81

VV (1,80+0,80+1,80)*2,70*3*3 106,920
VV Součet 106,920

D HSV Práce a dodávky HSV 112 657,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 433,52
6 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 87,480 240,00 20 995,20

VV 87,48 87,480
VV Součet 87,480

7 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně m2 104,850 43,70 4 581,95

8 K 622142001.1
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 74,910 182,00 13 633,62

VV rizality 1, 4, 5
VV (0,40+0,25+0,70)*10,5*2*2+(0,4+0,25)*10,5*2 70,350
VV (0,25+0,70)*2,40*2 4,560
VV Součet 74,910

9 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 132,000 36,20 4 778,40

VV 11*4*3 132,000

10 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 138,600 18,10 2 508,66

VV 132*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 138,600

11 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm

m2 30,045 515,00 15 473,18

VV "Průvlaky Blok 1,4,5" (0,2+0,5)*2,4*(2+2+3) 11,760

VV
"Ostění výtah Blok 1,4,5" 
(0,4*(2*2,1+1,1)+0,25*(2*2,1+1,1)*3)*3

18,285

VV Součet 30,045

12 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 30,646 49,70 1 523,10

VV 30,045*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,646

13 K 622252002
Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení - 
okapnicová lišta m 23,100 59,50 1 374,45

VV 2,40*3*3 21,600
VV 0,25*2*3 1,500
VV Součet 23,100

14 M 590514R lišta okapnicová 24,255 127,00 3 080,39

VV 23,10 23,100
VV Součet 23,100
VV 23,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,255

15 K 622252002.2 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení - APU lišty m 111,000 59,50 6 604,50
VV blok 1, 4, 5
VV ((3,0*2,0)+0,50)*2*3 39,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ((2,50*2,0)+0,50)*1*3 16,500
VV Mezisoučet 55,500
VV vnitřní 
VV 55,50 55,500
VV Součet 111,000

16 M 5905148R Lišta okenní - APU 116,550 25,00 2 913,75

VV 111 111,000
VV Součet 111,000
VV 111*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 116,550

17 K 622381011.1
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 104,955 255,00 26 763,53

VV 74,91+30,045 104,955
VV Součet 104,955

18 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,134 3 600,00 4 082,40

VV 1,05*2,40*0,05*3*3 1,134
VV Součet 1,134

19 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 1,134 802,00 909,47

20 K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 1,134 186,00 210,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 772,30
21 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 31,500 29,20 919,80

VV blok 1, 4, 5
VV 3,50*3*3 31,500

22 K 9852211R
Sanace zdiva cihlami do aktivované malty - u 
výtahových dveří m2 1,950 950,00 1 852,50

VV blok - 1,4,5
VV (2,40-1,10)*0,50*3 1,950
VV Součet 1,950

D 997 Přesun sutě 451,35

23 K 997013112.1
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace t 0,293 488,00 142,98

24 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 0,293 58,40 17,11

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,293 355,00 104,02

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 4,395 9,27 40,74

27 K 99701R801
Poplatek za uložení směšného odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 0,293 500,00 146,50

D PSV Práce a dodávky PSV 39 039,05

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 13 742,25

28 K 715121001
Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce 
vodorovné tmel dvouvrstvý za studena

m2 16,380 370,00 6 060,60

VV "Dopočet strojovny vč. soklu"
VV 2,8*1,95*3 16,380
VV Součet 16,380

29 M 24611203 fermež dálniční impregnace na beton kus 16,380 450,00 7 371,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Vydatnost: 8-10 m2/kg

VV 2,8*1,95*3 16,380
VV Součet 16,380

30 K 998715102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým 
vlivům v objektech v do 12 m t 0,285 1 090,00 310,65

VV 0,095*3 0,285
VV Součet 0,285

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 211,27

31 K 763131532

Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 15 mm, bez TI

m2 9,900 873,00 8 642,70

VV 2,0*1,65*3 9,900
VV Součet 9,900

32 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 9,900 26,30 260,37

VV 2,0*1,65*3 9,900
VV Součet 9,900

33 M 28329012
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 140g/m2

m2 10,890 14,80 161,17

VV 9,9*1,1 10,890
VV Součet 10,890

34 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,163 902,00 147,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,163 0,163
VV Součet 0,163

D 764 Konstrukce klempířské 777,60

35 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti - okapnice na průvlacích r.š. 0,45m m 4,800 162,00 777,60

VV blok č.5
VV 2,40*2,0 4,800

D 771 Podlahy z dlaždic 15 307,93
36 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 32,400 47,20 1 529,28

VV BLOK 1, 4, 5 - kolem výtahové šachty
VV ((0,50*2,40)+(2,40*1,0))*3*3 32,400

37 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 63,000 108,00 6 804,00

VV blok 1, 4, 5 -před vstupem do výtahu
VV (3,50+(2,40+0,30+0,25+0,25+0,30))*3*3 63,000

38 M 597611370 dlaždice keramické  I. j. m2 6,930 400,00 2 772,00

VV soklík
VV 63*0,10*1,1 6,930
VV Součet 6,930

39 K 77159118R Podlahy řezání keramických dlaždic rovné m 31,500 53,70 1 691,55
VV soklík - blok 1, 4, 5
VV 63 /2 31,500

40 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 63,000 39,20 2 469,60

41 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 0,083 500,00 41,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 02.10.2019

Zadavatel: IČ:
Mob - Ostrava - Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25357603
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. DIČ: CZ25357603

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -155 992,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -155 992,46 15,00% -23 398,87

Cena s DPH v CZK -179 391,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 02.10.2019

Zadavatel: Mob - Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -155 992,46

HSV - Práce a dodávky HSV -43 618,46

    4 - Vodorovné konstrukce -21 084,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -21 667,05

    998 - Přesun hmot -867,41

PSV - Práce a dodávky PSV -8 238,00

    763 - Konstrukce suché výstavby -1 296,06

    783 - Dokončovací práce - nátěry -3 718,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -3 223,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -89 136,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště -15 000,00

Výstavba osobních výtahů v BD Odborářská 68, 74 a Horní 29
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SOUPIS MÉNĚPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 02.10.2019

Zadavatel: Mob - Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -155 992,46

D HSV Práce a dodávky HSV -43 618,46

D 4 Vodorovné konstrukce -21 084,00

1 K 411121011
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
povalů dl do 3800 mm kus -21,000 818,00 -17 178,00

2 M 593411170 deska stropní plná PZD 590x290x65mm kus -21,000 186,00 -3 906,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -21 667,05

3 K 971033151
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 450 mm

kus -24,000 101,00 -2 424,00

VV "UT stoupačka, má být 6ks +2ks" 
VV -8*3 -24,000
VV Součet -24,000

4 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm

kus -9,000 64,50 -580,50

VV "Větrací mřížky 2+1ks"
VV -3*3 -9,000
VV Součet -9,000

5 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus -57,000 216,00 -12 312,00

VV "Kapsy pro zavázání zdiva 24ks"
VV -19*3 -57,000
VV Součet -57,000

6 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 -81,900 34,50 -2 825,55

7 M 631668450 deska příčková ROTAFLEX SUPER PDL 01 tl.140 mm m2 -17,625 200,00 -3 525,00

D 998 Přesun hmot -867,41

8 K 998011015
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 1000 m t -0,683 170,00 -116,11

VV -0,228*3 -0,683
VV Součet -0,683

9 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -0,683 1 100,00 -751,30
VV -0,228*3 -0,683
VV Součet -0,683

D PSV Práce a dodávky PSV -8 238,00

D 763 Konstrukce suché výstavby -1 296,06

10 K 763131311
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
dřevěná spodní kce m2 -2,250 564,00 -1 269,00

VV -0,75*3 -2,250
VV Součet -2,250

11 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t -0,030 902,00 -27,06

VV -0,01*3 -0,030
VV Součet -0,030

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 718,14

12 K 783401303
Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před 
provedením nátěru m2 -26,400 69,20 -1 826,88

VV -8,8*3 -26,400
VV Součet -26,400

13 K 783917151 Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 -28,440 66,50 -1 891,26
VV -(2,4*2,4)*3-(1,55*2,4)*3 -28,440
VV Součet -28,440

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -3 223,80

14 K 784221005
Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m m2 -71,640 45,00 -3 223,80

VV "Odečet z SoD - výtahová šachta"
VV -(2,4+2,1*1,7)*4*3 -71,640
VV Součet -71,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -89 136,00
15 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod -144,000 352,00 -50 688,00

VV -48*3 -144,000
VV Součet -144,000

16 K HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod -144,000 267,00 -38 448,00
VV -48*3 -144,000
VV Součet -144,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště -15 000,00

17 K 032103000
Náklady na stavební buňky - 1ks kancelářské buňky, 
mobilního WC dle potřeby kpl. -1,500 2 000,00 -3 000,00

VV -0,5*3 -1,500
VV Součet -1,500

18 K 032203000 Pronájem ploch staveniště kpl. -3,000 3 000,00 -9 000,00
VV -1*3 -3,000
VV Součet -3,000

19 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů kpl. -3,000 1 000,00 -3 000,00
VV -1*3 -3,000
VV Součet -3,000
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Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava – Hrabůvka    rok 2019

28.10.-3.11. 4.11.-10.11.

(ukončení 07.11.)
Vestavba výtahu
  Blok 1,4,5   stavební část
      Zemní práce
      Zakládání
      Svislé a kompletní konstrukce
      Vodorovné konstrukce
      Úpravy povrchů, podlahy - vnitřní
      Úpravy povrchů, podlahy - fasádní

Ostatní konstrukce a práce, bourání (bourání 
podlah v jednotlivých patrech, stavba 
venkovního lešení, stavba lešení do výtahové 
šachty, ...…..)

      Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
      Izolace tepelné
      Izolace proti chemickým vlivům
      Ústřední vytápění 
      Přeložka potrubí UT a plynu
      Elektroinstalace - silnoproud

      Konstrukce tesařské
      Konstrukce suché výstavby
      Konstrukce klempířské
      Konstrukce truhlářské
      Konstrukce zámečnické
      Podlahy z dlaždic
      Dokončovací práce - nátěry
      Dokončovací práce - malby a tapety
      Revize vyhrazených technických zařízení
  Blok 1,4,5   výtah  (montáž strojů výtahu)
  Blok 1,4,5   Zpevněné plochy
  Předání díla a staveniště

v Ostravě 02.10.2019 ………………………………………………….

Demontáž 
vnitřního 
lešení

Demontáž 
venkovního 
lešení

( zahájení 15.07.)
40.T 41.T 42.T 43.T 44.T 45.T34.T 35.T 36.T 37.T 38.T 39.T

15.7.-21.7.

29. T 30.T 31.T 32.T 33.T




