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Předpokládaný harmonogram realizace

Projekce na fasádu HB NM
	[image: image0][image: image1][image: image2][image: image3]13. – 14. listopadu 2019

během dne
	Zajištění techniky pro videomapping na fasádě HB NM
	[image: image4][image: image5]Závoz techniky, stavba nosných konstrukcí, stanu režie, osazení projekční technikou

	[image: image6][image: image7]14. – 15. listopadu 2019

po setmění
	Nastavení projektorů, mapping masky
	[image: image8]

	[image: image9][image: image10]16. listopadu 2019

večer po setmění
	Zkouška celého systému včetně zvuku
	[image: image11]Zkoušky celého systému včetně zvuku

	[image: image12][image: image13]17. listopadu 2019

2x v průběhu dne
	VEŘEJNÁ PROJEKCE
	[image: image14]



Projekce ve dvoraně HB NM
	[image: image0][image: image1][image: image2][image: image3]13. – 14. listopadu 2019

první den až po 18 hodině???
	Zajištění techniky pro videomapping ve dvoraně HB NM
	Závoz techniky, stavba nosných konstrukcí, stanu režie, osazení projekční technikou

	[image: image6][image: image7]14. – 15. listopadu 2019

vhodné po setmění
	Nastavení projektorů, mapping masky
	[image: image8]

	[image: image9][image: image10]16. listopadu 2019

odpoledne po setmění
	Zkouška celého systému včetně zvuku
	[image: image11]

	[image: image12][image: image13]17. listopadu 2019

2x po setmění
	VEŘEJNÁ PROJEKCE
	[image: image14]
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