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1.

ˇ- č. Smlouvy objednatele: 2019/02/036/Se/D1ě Trıneı
č. smlouvy Zhotovitele:

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/02/036/Še, uzavřené dne 12.06.2019

Smluvní strany:

statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcec
oprávněn jednat ve věcec

oprávněn jednat ve věcec
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
IČO: 00297313
DIČ; 0200297313

dále jen „objednatel“

a

Projekční kancelář lay-out s. r. o.
se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
Zastoupena: Přemyslem Cieslarem, jednatelem společnosti
IČO: 28640861
DIČ: CZ28640861
bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. účtu:

dále jen „Zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

l.
Předmět dodatku

Smluvní Strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/036/Še, uzavřené
dne 12.06.2019 (dále jen „smlouva"), a to v níže uvedeném rozsahu.

Při Zpracování projektové dokumentace na stavbu „ZŠ P. Bezruče, Třinec - rekonstrukce
střechy“ Zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání projektové
dokumentace pro společné územní a stavební řízení do 15.12.2019. Důvodem prodloužení
termínu plnění je Zapracování požadavků do projektové dokumentace.



ć. smlouvy objednatele: 2019/02/036/Še/D1

ć. smlouvy zhotovitele:

II.
Změna Smlouvy

1. Článek 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto Zněním:

- Dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel Se zavazuje, že jednotlivé
projektové dokumentace, vrozsahu a Obsahu dle této Smlouvy, objednate/í předá
v těchto termínech.“

0 dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále jen „sloučené
UR a SP“) - do 15.12.2019

o dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) - do dvou měsíců Od
vydání sloučeného územního a stavebního povolení.

Ill.
Závěrečná ujednání

-_
\ Znění ostatních ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a Züstavají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními Stranamí a účinností
dnem jeho uveřejnění vregistru Smluv. Smluvní Strany se dohodly, že tento dodatek zašle
k uveřejnění objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopísech, znichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4.0 uzavření dodatku c. 1 rozhodla na své 30. schůzi Rada města Třince usnesením
č. 2019/1019 Ze dne 14.10.2019.

v Třinci 2410 2019 v Třinci „5.0. 70.00.43
Za objednatele: Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská remysl Cieslar
prímátorka jednatel společnosti
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