
číslo smlouvy objednatele/příkazce:SDL/OVZI/044/19,
číslo tohoto dodatku: SDL/OVZI/044/19/1
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 5219P00010
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DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jako „objednatel")

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

708 90 650 

CZ 708 90 650

Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmanka Jihočeského kraje 

ČSOB a. s., České Budějovice 

199783072/0300

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem:

zápis v obch. rejstříku: 

IČO:

DIČ:

zastoupený: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel")

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

Spisová značka C 250116 vedená u Městského soudu v Praze

04598555

CZ04598555

Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli 

Československá obchodní banka, a.s.

272441512/0300

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/044/19 ze dne 21.5.2019, jejímž 
předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Přeložka silnice 11/137 v úseku 
Slapy". Změna spočívá v prodloužení doby plnění, a to z toho důvodu, že zhotoviteli nebyl umožněn 
vlastníky pozemků dotčených inženýrskogeologického průzkumu vstup na dotčené pozemky.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. (Doba plnění), odstavce 1 smlouvy jak je uvedeno níže.

Původní znění článku V. Doba plnění, odst. 1.1 smlouvy:
Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 150 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy.

Nové znění článku V. Doba plnění, odst. 1.1 smlouvy:
Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 30.4.2019.
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IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1131/2019/RK-81 ze dne
17.10.2019.

21 -10-2019 18 -10- 2019
V Českých Budějovic dne V Praze dne

Mgr. Ivana Stráská

hejtmanka Jihočeského kraje

Ing. Jiří Čurda

jednatel

Ladislav Beran

jednatel

SAGASTA
-8-
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