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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE – úsek Mnichovice - Kolovraty
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00646/2018/OIÚ

	OBJEDNATELÉ:
	

	
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Evžen Heyrovský, Ing. David Michalička, Ing. arch. Dominik Landkammer

	Technický dozor investora (TDI):
	NDCon, s.r.o.

	tel.:
	323 618 124/104/156

	Email:
	, , dominik.landkammer@ricany.cz

	a
	

	
	Městská část Praha-Kolovraty

	sídlem:
	Mírová 364, 103 00 Praha-Kolovraty

	zastoupený:
	Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou MČ

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	číslo účtu:
	2000715339/0800

	IČO:
	00240346

	DIČ:
	CZ00240346

	Identifikátor datové schránky:
	xa2a9sv

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Antonín Klecanda

	a
	

	
	Obec Světice

	sídlem:
	U Hřiště 151, 251 01 Světice

	zastoupený:
	Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	0427948319/ 0800

	IČO:
	00240826

	DIČ:
	CZ00240826

	Identifikátor datové schránky:
	tfzakyz

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Pavel Kyzlink

	a
	

	
	Obec Všestary

	sídlem:
	Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

	zastoupený:
	Mgr. Jaromírem Jechem, starostou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	420566369/0800

	IČO:
	00241016

	DIČ:
	CZ00241016

	Identifikátor datové schránky:
	mmqa8gh

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Jaromír Jech

	a
	

	
	Obec Strančice

	sídlem:
	Revoluční 383, 251 63 Strančice

	zastoupený:
	Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou

	bankovní spojení
	Fio banka

	číslo účtu:
	2801315503/2010

	IČO:
	00241016

	DIČ:
	CZ00241016

	Identifikátor datové schránky:
	juyajxi

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Oldřich Trejbal

	a
	

	
	Město Mnichovice

	sídlem:
	Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

	zastoupený:
	Mgr. Petrou Peckovou, starostkou 

	bankovní spojení
	KB Praha – východ

	číslo účtu:
	1727201/0100

	IČO:
	00240478

	DIČ:
	CZ 00240478

	Identifikátor datové schránky:
	ha5bg2f

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Petra Pecková

	
	

	dále „Objednatelé“
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	OHL ŽS, a.s 

	sídlem:
	Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00

	zastoupený:
	Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě Plné moci, ev. čísla RR606263/18 

	bankovní spojení
	ČSOB ,a.s. 

	číslo účtu:
	8010 - 503087443

	IČO:
	463 42 796

	DIČ:
	CZ46342796

	Identifikátor datové schránky
	xbicgdt

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, na základě Plné moci, ev. čísla S-043/19

	tel.:
	+420 541 571 111

	Email
	 

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatelé a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2018 smlouvu o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ „Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. 
Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ (dále jen „dodatek“). 
Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 3  je změna předmětu plnění na akci „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ v souladu se změnovými listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s ním související změna termínu dokončení díla.
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 5.1, 2.2 a 4.1, které jsou přílohou tohoto dodatku. 	

Článek 3rd Doba provádění díla
Smluvní strany konstatují, že úprava předmětu plnění uvedená v článku 2 tohoto dodatku si vyžádala úpravu smluvních termínů pro jednotlivé části stavby tak, jak je uvedeno v tomto článku tohoto dodatku.

Část 1:
Na 12. Kontrolním dni dne 9. 4. 2019 zhotovitel konstatoval, že dle výsledků doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) nelze těleso cyklostezky v km 1,983 – 2,320 provést dle schválené projektové dokumentace. Objednatel následně zadal autorskému dozoru vypracování úprav projektu tak, aby respektoval podmínky založení stavby zastižené v IGP předloženém zhotovitelem. Autorský dozor navrhl variantní řešení se zesílením konstrukce vozovky a zlepšením únosnosti základové spáry. Navržené variantní řešení ovšem vyžadovalo značný finanční objem víceprací. Autorský dozor stavby proto oslovil specialisty zabývající se projektováním stezek v podmáčených územích. Po nezbytných průzkumech a konzultacích s dotčenými orgány byla předložena varianta změny technologie v řešeném úseku ze sypaných konstrukčních vrstev na dřevěný chodník s povrchovým založením. Předložené variantní řešení s ohledem na zvolenou technologii zároveň umožní provádění prací v zimním období.
Finální řešení bylo předloženo na KD dne 15. 10. 2019 spolu se změnovým rozpočtem. Doba od upozornění zhotovitele, že dílo nelze provést podle předložené PD, do okamžiku odsouhlasení úpravy projektu představuje dobu překážek v provádění díla na straně objednatele ve smyslu odst. 3.14 SOD. Tato doba od 9. 4. 2019 do 15. 10. 2019 činí 27 týdnů. 
Na části objektu 102 (příjezdová komunikace do ČOV) byla po provedení vsakovacích příkopů podél budoucí stezky zastižena hladina podzemní vody v úrovni základové spáry nové komunikace. Zvýšená hladina vody brání pokračování stavby v dotčeném úseku vzhledem k nemožnosti provést založení stavby dle platné PD. Po dokončení zaměření a návrh úprav bude možné odvést vody z této lokality přímo do Říčanského potoka. Provedení odvodnění nyní brání koordinovaná stavba „Intenzifikace ČOV Říčany“, která zahrnuje i zřízení zařízení staveniště na pozemku, který leží v trase možného odvodnění.
Doba provádění díla na části 1 se z výše uvedených důvodů na základě aktualizovaného návrhu harmonogramu prací dohodou smluvních stran prodlužuje o 16 týdnů, tj. do 27. 4. 2020. Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu části 1 provést v tomto termínu a nevznáší z důvodu výše uvedené změny předmětu díla žádné další nároky týkající se termínu dokončení této části díla.

Část 2:
Schválená PD pro stavbu cyklostezky z r. 2017 předpokládala úpravu podemletých břehů rybníka Rozpakova v rámci koordinované stavby „Odbahnění rybníka Rozpakov“. Bez této plánované sanace břehů nelze stavbu cyklostezky realizovat dle platné PD, protože vlivem eroze došlo v průběhu posledních 2 let ke zhroucení břehů rybníka v místě plánované stezky. Z důvodu složitých majetkoprávních vztahů na akci odbahnění rybníka bylo stavební povolení pro tuto koordinovanou stavbu vydáno až dne 14. 1. 2019. Po ukončení zadávacího řízení, ve kterém byl vybrán zhotovitel stavby, bylo 18. 7. 2019 předáno staveniště a následně zahájeny stavební práce. Po dokončení sanace břehů předal zhotovitel odbahnění rybníka staveniště dne 17. 10. 2019 zpět objednateli, který jej bezodkladně předal zhotoviteli stavby cyklostezky. Doba, po kterou nebylo možno provádět práce z důvodu neprovedené sanace břehů a následně doba, po kterou bylo staveniště předáno zhotoviteli odbahnění rybníka, představuje dobu překážek v provádění díla na straně objednatele ve smyslu odst. 3.14 SOD. Tato doba činí 32 týdnů ode dne zahájení stavby ve smyslu Dodatku č.1 k SOD. 
V rámci provádění sanací břehů byly v místě stávající cesty provedeny kopané sondy, kdy bylo ve skladbě (SO 104 km 4,999-5,327) zastiženo nevhodné podloží (stavební suť). Tato skutečnost si vyžádala úpravu schválené PD, tak aby nový návrh vyhovoval kvalitativním požadavkům na konstrukční vrstvy komunikací dle ČSN 73 6110. Změnový list byl předložen dne 11. 10. 2019 spolu se změnovým rozpočtem. 
Současně byla v rámci koordinované stavby odbahnění rybníka navržena sanace objektu hráze. Na 14. KD dne 30. 4. 2019 bylo konstatováno, že  s ohledem na smlouvu o dílo se zhotovitelem odbahnění rybníka, bude provádění SO 214 stavby cyklostezky (mostek přes bezpečnostní přeliv) možné zahájit nejdříve po 15.9.2019. Následně bylo při provádění sanace hráze zjištěno, že stávající bezpečnostní přeliv, který byl navržen k zachování, je v havarijním stavu a je nutné provést jeho opravu (příčné prahy v tělese hráze a úprava založení na vzdušní straně hráze). Zhotovitel cyklostezky má v těsné blízkosti bezpečnostního přelivu provést základy pro SO 214, které lze provést až po provedení opravy přelivu. Termín dokončení opravy je stanoven na 31.10 2019. Doba, po kterou nebylo možno provádět práce z důvodu provádění sanace hráze a opravy bezpečnostního přelivu, představuje dobu překážek v provádění díla na straně objednatele ve smyslu odst. 3.14 SOD, která činí 26 týdnů.
Doba provádění díla na části 2 se z výše uvedených důvodů na základě aktualizovaného návrhu harmonogramu prací dohodou smluvních stran prodlužuje o 16 týdnů, tj. do 27. 4. 2020. Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu části 2 provést v tomto termínu a nevznáší z důvodu výše uvedené změny předmětu díla žádné další nároky týkající se termínu dokončení této části díla.

Část 3:
V km 9,587 – 9,628 prochází cyklostezka kolem ocelové montované haly. Z důvodu stísněných šířkových poměrů a nevyhovujícího poloměru směrového oblouku byl tento úsek dlouhodobě považován za rizikový z hlediska bezpečnost provozu na cyklostezce.  V první polovině roku 2019 se obci Všestary podařilo projednat odstranění části haly, která umožnila úpravu projektu tak, aby byly výše uvedené nedostatky odstraněny. Úprava projektové dokumentace byla zadána 16. 7. 2019, projektová dokumentace byla objednateli předána dne 15.10.2019. Doba, po kterou nebylo možno provádět práce z důvodu úprav projektové dokumentace, představuje dobu překážek v provádění díla na straně objednatele ve smyslu odst. 3.14 SOD. Tato doba činí 13 týdnů.
V průběhu provádění přípravných prací na SO 107.2 v obci Všestary byla v blízkosti komunikace zjištěna původní dešťová kanalizace. S ohledem na koordinaci s plánovaným projektem rekonstrukce ulice Říčanská ve správě KSÚS Středočeského kraje bylo rozhodnuto o jejím zachování a zapracování do odvodnění cyklostezky. Vzhledem k nutnosti zmapování stávajícího průběhu kanalizace a následným úpravám polohy vpustí v projektové dokumentaci SO 107.2 došlo k posunu termínu provádění tohoto stavebního objektu.
Doba provádění díla na části 3 se z výše uvedených důvodů na základě aktualizovaného návrhu harmonogramu prací dohodou smluvních stran prodlužuje o 4 týdny, tj. do 3. 12. 2019. Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu části 3 provést v tomto termínu a nevznáší z důvodu výše uvedené změny předmětu díla žádné další nároky týkající se termínu dokončení této části díla.

Část 4:
Na 22. KD dne 25. 6. 2019 zhotovitel konstatoval, že dle výsledků doplňujícího IGP nelze opěrnou zeď SO 269 podél toku Mnichovky realizovat dle předložené PD. Objednatel následně zadal autorskému dozoru vypracování úprav projektu tak, aby respektoval podmínky založení zjištěné v IGP předloženém zhotovitelem. Po prověření možných variant a jejich projednání se správci sítí bylo řešení předloženo na KD dne 15. 10. 2019 spolu se změnovým rozpočtem. Doba od upozornění zhotovitele, že dílo nelze provést podle předložené PD, do dne předání upravené PD představuje dobu překážek v provádění díla na straně objednatele ve smyslu odst. 3.14 SOD. Tato doba od 25. 6. 2019 do 15. 10. 2019 činí 16 týdnů. 
Doba provádění díla na části 4 se z výše uvedených důvodů na základě aktualizovaného návrhu harmonogramu prací dohodou smluvních stran prodlužuje o 16 týdnů, tj. do 27. 4. 2020. Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu části 4 provést v tomto termínu a nevznáší z důvodu výše uvedené změny předmětu díla žádné další nároky týkající se termínu dokončení této části díla.

Adekvátně k posunu termínů dokončení jednotlivých částí díla se posouvají i závazné mezitermíny pro rozpracovanost díla dle odst. 3.10. SOD.

Článek 4th Cena díla
4.1st Ceny dle ZL 5.1, 2.2 a 4.1 uvedených v čl. 2 tohoto dodatku se sjednávají takto: 
 



4.2nd Odst. 4.1 SOD se z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací mění takto: 


4.3rd Předmětem tohoto dodatku není úprava ceny díla na části 3 vyvolaná změnami uvedenými v článku 3.

Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Změna v tomto dodatku je změnou podle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
5.2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
5.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
5.4. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
a. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne 24. 10. 2019 pod č. usnesení 19-51-004.
b. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. 116/2019 ze dne 22. 10. 2019.
c. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. 21. 10. 2019 ze dne 19-05-05.
d. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z12/2018-22/6 ze dne 17. 10. 2019.
e. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Strančice usnesením č. R- 19-26-03 ze dne 21. 10. 2019 a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. Z-19-06-08 ze dne 21. 10. 2019.
f. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 19-09-001 ze dne 31. 10. 2019.
5.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5.1 – část 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2.2 – část 2
Příloha č. 3 – Změnový list č. 4.1 – část 4
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Stavební objekt VCP bez DPH VCP vč. DPH MNP bez DPH MNP vč. DPH

CELKEM bez 

DPH

CELKEM vč. DPH

etapa Ia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

část 1 - etapa Ib 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

část 1 - etapa II.a  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

část 1 - etapa II.b 3 965 639,19 4 798 423,42 4 167 470,94 5 042 639,84 -201 831,75 -244 216,42

celkem část 1 (bez Ia)  3 965 639,19 4 798 423,42 4 167 470,94 5 042 639,84 -201 831,75 -244 216,42

celkem část 1 (vč. Ia) 

3 965 639,19 4 798 423,42 4 167 470,94 5 042 639,84 -201 831,75 -244 216,42

část 2 - etapa II.c

2 398 205,43 2 901 828,57 648 342,80 784 494,79

1 749 862,63 2 117 333,78

část 2 - etapa II.d

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

část 2 - etapa III.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

celkem část 2 

2 398 205,43 2 901 828,57 648 342,80 784 494,79 1 749 862,63 2 117 333,78

část 3 - etapa IV.a1

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

část 3 - etapa IV.a2

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

celkem část 3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

část 4 - etapa IV.b1

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

část 4 - etapa IV.b2

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

část 4 - etapa V.

3 859 030,19 4 669 426,53 3 983 725,83 4 820 308,25

-124 695,64 -150 881,72

celkem část 4 

3 859 030,19 4 669 426,53 3 983 725,83 4 820 308,25 -124 695,64 -150 881,72

celkem (bez etapy Ia)

10 222 874,8112 369 678,52 8 799 539,5710 647 442,88 1 423 335,24 1 722 235,64

celkem (s etapou Ia)

10 222 874,8112 369 678,52 8 799 539,5710 647 442,88 1 423 335,24 1 722 235,64
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		Stavební objekt		VCP bez DPH		VCP vč. DPH		MNP bez DPH		MNP vč. DPH		CELKEM bez DPH		CELKEM vč. DPH		kontrola				% změna		% navýšení

		etapa Ia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 1 - etapa Ib		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 1 - etapa II.a 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 1 - etapa II.b		3,965,639.19		4,798,423.42		4,167,470.94		5,042,639.84		-201,831.75		-244,216.42		-0.00		8,133,110.13

		celkem část 1 (bez Ia) 		3,965,639.19		4,798,423.42		4,167,470.94		5,042,639.84		-201,831.75		-244,216.42		-0.00		8,133,110.13		100.00%		100.00%

		celkem část 1 (vč. Ia) 		3,965,639.19		4,798,423.42		4,167,470.94		5,042,639.84		-201,831.75		-244,216.42		-0.00		8,133,110.13



		část 2 - etapa II.c		2,398,205.43		2,901,828.57		648,342.80		784,494.79		1,749,862.63		2,117,333.78		0.00		3,046,548.23

		část 2 - etapa II.d		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 2 - etapa III.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		celkem část 2 		2,398,205.43		2,901,828.57		648,342.80		784,494.79		1,749,862.63		2,117,333.78		0.00		3,046,548.23



		část 3 - etapa IV.a1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 3 - etapa IV.a2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		celkem část 3 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



		část 4 - etapa IV.b1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 4 - etapa IV.b2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 4 - etapa V.		3,859,030.19		4,669,426.53		3,983,725.83		4,820,308.25		-124,695.64		-150,881.72		0.00		7,842,756.02

		celkem část 4 		3,859,030.19		4,669,426.53		3,983,725.83		4,820,308.25		-124,695.64		-150,881.72		0.00		7,842,756.02



		celkem (bez etapy Ia)		10,222,874.81		12,369,678.52		8,799,539.57		10,647,442.88		1,423,335.24		1,722,235.64		0.00		19,022,414.38

		celkem (s etapou Ia)		10,222,874.81		12,369,678.52		8,799,539.57		10,647,442.88		1,423,335.24		1,722,235.64		0.00		19,022,414.38






image9.emf
Cena bez DPH DPHCena včetně DPH

Původní cena dle SOD 129 032 262,27 27 096 775,08 156 129 037,35

Dodatek č.1 -12 096 091,63 -2 540 179,24 -14 636 270,87

Dodatek č.2 559 456,66 117 485,90 676 942,56

Dodatek č.3 1 423 335,24 298 900,40 1 722 235,64

Celková výsledná cena díla 118 918 962,54 24 972 982,13 143 891 944,67
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				Cena bez DPH		DPH		Cena včetně DPH		% navýšení

		Původní cena dle SOD		129,032,262.27		27,096,775.08		156,129,037.35

		Dodatek č.1		-12,096,091.63		-2,540,179.24		-14,636,270.87		-9.37%

		Dodatek č.2		559,456.66		117,485.90		676,942.56

		Dodatek č.3		1,423,335.24		298,900.40		1,722,235.64

		Celková výsledná cena díla		118,918,962.54		24,972,982.13		143,891,944.67
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