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 DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 316 230/02/2018 

číslo smlouvy zhotovitele: OP-MO/PD-2017-000014 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Trade FIDES, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Brno, Dornych 57, PSČ 61700 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, 
vložka 2988 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva 
 
IČ:  619 74 731 
DIČ:  CZ 619 74 731 
bankovní spojení:  KB Brno-město 
číslo účtu:  6987310257/0100 
telefon:   545 536 111   
fax:   545 536 520 
e-mail:  info@fides.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva  
  Pavel Cibor, projektový manažer 



 

 
 
dodatek č.3 Areál VAK HK – zabezpečení areálu  Strana 2/3                     

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze 
smlouvy o dílo. 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1/ Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové 
dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. 
 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet 
víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Areál 
VAK HK – zabezpečení areálu“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou 
zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci 
prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za 
obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 

 
3/ S ohledem na zjištěné skutečnosti a potřebu vyššího zabezpečení pro některé prostory, které nemohl 
projektant při zpracování DPS předpokládat (zabezpečení 3. NP (Smartcentrum), registrace pohybu 
návštěv areálu přes recepci, úprava stávajících tras EZS, vstup do nového skladu vodoměrů), se 
účastníci dohodli na úpravě ceny díla. 
 

III. CENA DÍLA 

1/ Dodatek č. 3 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše 
přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po 
celou dobu výstavby. 
 
Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím 
změnám ceny díla. 

Cena celkem dle základní SOD bez DPH 5.136.666,00 Kč 
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH 982.132,00 Kč 

Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH - 202.518,00 Kč 

Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH  779.614,00 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH 5.916.280,00 Kč 
 

 
III. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVANÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě 
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném 
znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději 
však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění 
dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat 
zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí 
žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá 
plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1:  
1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Areál VAK HK – zabezpečení areálu“  

(změnový list č.1)  

 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Ing. Pavel Fiala 
ředitel společnosti  předseda představenstva 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Trade FIDES, a.s. 
 











Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1  
Areál VAK HK – zabezpe čení areálu 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Trade FIDES, a.s. 
Navrhovatel:  Trade FIDES, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 21.10.2019 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: - rozpočet dle SOD 
na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY:  
 
1) Smartcentrum (bezpe čnostní zámek na vstupu) 
Elektrický magnetický zámek navržený v DPS bude nahrazen samozamykacím elektromechanickým 
zámkem. Změna je vyvolána potřebou vyšší zabezpečenosti 3. NP. Při zpracování DPS o této 
potřebě nebylo známo. V celku se jedná o vícepráce. 
 
2) Vstup do nového skladu vodom ěrů 
Objednatel, po dohodě s provozovatelem, oproti DPS navrhuje neprovádět zabezpečení vstupu do 
skladu vodoměrů elektrickým zámkem dle DPS. Vrata budou zabezpečena klasickým bezpečnostním 
zámkem. Změna je vyvolána dřívějším zpracováním DPS před provedenou stavební úpravou na 
vstupu do skladu vodoměrů (jiná zakázka). Projektant při zpracování DPS o této skutečnosti nevěděl. 
Jedná se o méněpráce. 
 
3) úprava tras kabeláže EZS v budov ě separace a nové strojovny  
Objednatel oproti DPS navrhuje zrealizovat úpravu stávajících tras elektronického zabezpečovacího 
systému (EZS) v objektech separace a nové strojovny. Původní trasy byly vlivem stavby jiné zakázky 
rozebrány a nevráceny do původního stavu, čímž dojde k prodloužení kabelových tras. O této úpravě 
nebylo v době provádění DPS uvažováno. Jedná se o vícepráce. 
 
4) Zákaznické centrum – vým ěna turniket ů  
Objednatel oproti DPS navrhuje zrealizovat komfortnější zabezpečení vstupu pro návštěvníky do 
areálu VAK HK přes recepci. Vstup na karty je podmíněn novou skladbou turniketů. Realizace vyvolá 
zásah do stávající dlažby zákaznického centra. Původní dlažba bude nahrazena novou 
20x20cm.Tento požadavek vyplynul až po zpracování DPS. V celku se jedná o vícepráce. 
  
5) Smartcentrum – dispe čink 
Objednatel a provozovatel oproti DPS navrhují zrealizovat doplnění poplachového zabezpečovacího 
a tísňového systému PZTS, elektronické kontroly vstupu (EKV), elektrické požární signalizace (EPS) 
a kamerový systém CCTV v prostorách nového dispečinku. O této úpravě nebylo v době provádění 
DPS uvažováno. Jedná se o vícepráce.  
 
6) Smartcentrum - server (dopln ění kamer a zabezpe čení server ů) 
Objednatel a provozovatel oproti DPS navrhují s ohledem na kybernetickou bezpečnost, doplnění 
poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), elektronickou kontrolu vstupu (EKV) a 
kamerového systému CCTV v prostoru serverovny na novém dispečinku.  O této úpravě nebylo 
v době provádění DPS uvažováno. Jedná se o vícepráce.  
 
7) Smartcentrum (videotelefon) 
Objednatel, na návrh provozovatele, navrhuje oproti DPS zrealizovat videotelefon pro vstup do 
Smartcentra. Změna je vyvolána potřebou vyšší zabezpečenosti vstupu do 3. NP. Při zpracování 
DPS o této potřebě nebylo známo. Jedná o vícepráce. 



8) Smartcentrum (LCD monitory) 
Objednatel na návrh provozovatele, oproti DPS navrhujeme s ohledem na již provedenou realizaci 
monitorovací stěny v rámci zakázky Smartcentra neinstalovat LCD monitory, ale k monitoringu využit 
již instalovanou monitorovací stěnu. Při zpracování DPS tato možnost nebyla známa. Jedná o 
méněpráce. 
 
9) Zákaznické centrum – nová dlažba 
Jelikož se v zákaznickém centru mění turnikety, při kterých dojde k poškození části stávající dlažby, 
objednatel a provozovatel oproti DPS navrhují s ohledem na estetické prostředí Zákaznického centra 
(styk s veřejností) celkovou opravu dotčené dlažby. Tento požadavek vyplynul až po zpracování 
DPS. Jedná se o vícepráce. 
 
10) Smartcentrum (RACK sk říň) 
Objednatel nepožaduje oproti DPS dodání Rackové skříně. Racková skříň již byla dodána v rámci 
akce Smartcentra Při zpracování DPS tato skutečnost nebyla známa. Jedná o méněpráce. 
 
11) Zálohování dat zabezpe čovacím systémem (redundance) 
Provozovatel požaduje dvojité zálohování nově instalovaných systémů PZTS/EKV a CCTV z důvodu 
absolutní ochrany dat. Tento požadavek vyplynul až po zpracování DPS. V celku se jedná o 
vícepráce. 
 
Počet připojených listů specifikací: 12x A4                             Počet připojených výkresů: 7         
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Pavel Cibor 
 
Stanovisko objednatele:   
Žádám o předložení cenové kalkulace na výše uvedené změny. 

Stanovisko zhotovitele:   
S uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko projektanta:   
S uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko provozovatele:  
S uvedenými změnami souhlasím. 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY číslo: 1 

Areál VAK HK – zabezpe čení areálu  
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Trade FIDES, a.s. 
Navrhovatel:  Trade FIDES, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 21.10.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Vícepráce: 
Ad 1)  ………………………………………………….. + 19.155,10 Kč 
Ad 3)  ………………………………………………….. + 33.220,50 Kč 
Ad 4)  ………………………………………………….. + 30.358,61 Kč 
Ad 5)  ………………………………………………….. + 84.712,40 Kč 
Ad 6)  ………………………………………………… + 312.642,70 Kč 
Ad 7)  ………………………………………………….. + 46.827,50 Kč 
Ad 9)  ………………………………………………….. + 74.690,70 Kč 
Ad 11) ……………………………………………….. + 380.524,25 Kč 
 
Vícepráce celkem ………………………………….. + 982.131,76 K č 
 
Méněpráce: 
Ad 1) ……………………………………………………. - 11.258,89 Kč 
Ad 2) …………………………………………................ - 26.739,78 Kč 
Ad 4) ……………………………………………………… - 5.452,50 Kč 
Ad 8) …………………………………………………….. - 64.201,00 Kč 
Ad 10) …………………………………………………… - 40.854,07 Kč 
Ad 11) …………………………………………………… - 54.011,75 Kč 
 
 
Méněpráce celkem ……………………………………. - 202.517,97 K č 
 
Celkem zm ěnový list ………………………………….  779.613,79 K č 
 
 
 
 
 
 
Počet listů příloh: 12x A4 + 7 výkresů 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
+ 779.614,00 Kč 
(plus sedmsetsedmdesátdevěttisícšestsetčtrnáct korun českých) 

 

Zpracoval: Pavel Cibor  Převzal: Pavel Radoň 
                                          
 

                                              
 

 
Datum: 21.10.2019 

 
Datum: 21.10.2019  



 

 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY číslo: 1 

Areál VAK HK – zabezpe čení areálu  

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.  
Navrhovatel:  Trade FIDES, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 21.10.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací:  
12x A4 

Počet připojených výkresů: 7 

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
+ 779.614,00 Kč 
(plus sedmsetsedmdesátdevěttisícšestsetčtrnáct korun českých) 
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.3 ke smlouvě o dílo 316 230/02/2018 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
                      

Ing. Pavel Fiala                          
 

 
                                              

Ing. Pavel Loskot 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  


