
DODATEK č. 1/2019
ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací č. 03PT-003863 ze dne

11.6.2019

(I/55 Břeclav, obchvat -  SO 003 Demolice domu na ul. Hraniční č.p. 658/191)

Objednatel: Ředitelství silníc a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno 
IČ: 65993390

Poskytovatel: EXPRES ATACK s.r.o.
Černovické nábřeží 423/7, Trnitá 
zastoupený: jednatelem
IČ: 251 52 521

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Smluvní strany tímto dodatkem upravují rozsah plnění, a to způsobem uvedeným 
v příloze č. 2 -  Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr).

V návaznosti na úpravu rozsahu plnění dochází k odpovídající úpravě Ceny, a to 
následujícím způsobem.

-původní znění:

čl. IV Cena, odst, 1

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující 
cenu (dále jako „Cena Díla");

Cena bez DPH: 

DPH:

Cena Díla včetně 
DPH:

429.495,- Kč

95.193.95, - Kč

519.688.95, - Kč

- nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující 
cenu (dále jako „Cena Dtfď):

Cena bez DPH: 

DPH:

Cena včetně DPH:

481.143,90,- Kč 

101.040,22,-Kč 

582.184,12,- Kč

Položkový rozpis ceny Díla (výkaz výměr) je součástí Přílohy č. 2.



Zdůvodnění:
K úpravě rozsahu plnění a jeho Ceny dochází z důvodu nesouladu dokumentace pro 
demolici domu a skutečnosti zjištěné na místě. V položkovém rozpočtu dokumentace 
demolice bylo uvedeno bourání zdivá z CP v celkovém objemu 22m3. Ve skutečnosti bylo po 
sečtení 1. PP a 1. NP zjištěno 70,34m3 zdivá z CP. S tím souvisí také odpovídající navýšení 
odvozu suti a poplatků za skládku suti.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají 
nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: Za poskytovatele:

V Brně dne £ ] -jQ- 2019

ředitel Závodu Brno jednatel



VÝKAZ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ KE DNI 17.9.2019 
1/55 Břeclav, obchvat-SO 003 Demolice domu na ul. Hraniční č.p. 658/191

P.Č. K ód položky Popis M J M nožství Cena Cena

H SV Práce a dodávky H SV 418 043,90

1 Z em ní práce 51 580,00

1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2
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2 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 10 mm m2
3 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus
4 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus
5 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kus
6 174101101 Zásyp stávající studny vhodným materiálem m3
7 174101102 Zásyp sklepa a žumpy vhodným materiálem se zhutněním m3
8 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus
9 182001111 Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- m2

3 Svislé a kom pletní konstrukce

10 359901111 Likvidace a vyčištění žumpy m3

8 T rubní vedení

11 891158211 Demontáž vodovodní přípojky kus

9 O statn í konstrukce a práce-bourání

12 961022311 Bourání základů ze zdivá smíšeného m3

13 962032231 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových m3

14 963011511 Bourání stropů tl do 120 mm m2

15 963014949 Bourání schodnic m

16 965042141 Bourání podlah tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3

17 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých pl do 2 m2

18 968062247 Kompetní vyklizení objektu m2

19 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2

20 975074111 Demontáž střechy komplet vč. krovu a přístavku kpl

21 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, 
zbytek suti byl použit na zásyp sklepa

t

22 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD přes 1 t

23 979098112 Poplatek za skládku suti t

24 979098151 Poplatek za skládku - s azbestem vč. odvozu t

25 Sanace a izolace stěny sousedního domu kpl

PSV P ráce a dodávky P SV

742 E lektrom ontáže - rozvodný systém

26 742291100 Demontáž rozváděčů kus
Inženýrská činnost a projektová dokum entace

27 Demoliční projekt stavby, CAD kpl

28 Inženýrská činost pro zajištění právoplatných povolení hod.

29 Zajištění závěrečné kontrolní prohlídky staveniště a hod. i

Celkem  Kč bez DPH 481 143,90

DPH 101 040,22

Celkem  Kč včetně D PH 582 184,12

V Brně dne 17.9.2019 
Za Expres Atack s.r.o. za ŘSD ČR


