ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy 1. PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v. v. i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1 
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 1 až 6.
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Stavební a další úpravy 

místnost č. 004 
– 
odtěžení podkladní zeminy

· odbourání podkladních betonových mazanin

· změna v založení šachty VZT
· vytvoření vsakovací jímky a odčerpávání spodních vod
· zaslepení a demontáž stávajícího litinového potrubí
1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m


288.427,43 Kč + 60.569,76 Kč DPH,  celkem  348.997,19 Kč
Původní náklady dle SoD: 

8.740.804,18 Kč + 1.835.568,88 Kč DPH, 
tj. celkem 10.576.373,06 Kč
Náklady dle ZL 1 (viz příloha):
288.427,43 Kč + 60.569,76 Kč DPH,
tj. celkem   348.997,19 Kč
Nové náklady 


9.029.231,61 Kč + 1.896.138,64 Kč DPH, 
tj. celkem 10.925.370,25 Kč

2. Změna termínu realizace:
Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se nemění.
Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Za projektanta:
ing.arch.Petr Babák
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
15. 10. 2019    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Příloha: položkový rozpočet
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