
Stavba:   Zastávky MHD a místo pro přecházení v ulici Budějovická, Písek

Objekt:   SO-301 Kanalizace

Objednatel:        Město Písek

Zhotovitel:   Zpracoval:   xxx

Místo:   Písek Datum:   5.10.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání

Celková cena 

zadání

HSV Práce a dodávky HSV   -237 798,36

1 Zemní práce   -280 478,79

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min   hod -16,284 90,00 -1 465,56

nebylo čerpáno -16,284

3 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200   m -1,000 332,00 -332,00

neprováděno -1,000

4 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500   m -3,000 528,00 -1 584,00

neprováděno -3,000

5 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů   m -3,000 261,00 -783,00

neprováděno -3,000

5a 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 90,00 68,00 6 120,00

15*30*0,2 meziskládka

6 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 -8,231 350,00 -2 880,85

rozpočet -32,081
skutečnost 23,850

8 001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 -236,575 235,00 -55 595,13
rozpočet -325,675
skutečnost 89,100

59*0,7*1,1   větev A 45,43

-12,52   odpočet žlb rour větev A -12,52

(16*0,7*1,3)+(2*1,2*1,5)+(4*0,7*1)+(45*0,7*1)+(8*0,7*1)   větev B 58,06

-(0,21+1,66)   odpočet bet. a oc. rour větev B -1,87

9 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 -236,575 10,00 -2 365,75
rozpočet -325,675
skutečnost 89,100

9a 001 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 4,40 181,00 796,40

2*2,2 4,40

9b 001 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 34,58 329,00 11 376,82

2*1,3*1,1*2   šachty větev A 5,72

3*1,5*1*3   UV větev A 13,50

2*1,3*1,2*3   šachty větev B 9,36

1,5*1*1*4   UV větev B 6,00

9c 001 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 34,58 20,00 691,60

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 -103,209 111,00 -11 456,20

neprováděno -103,209

10a 001 115201514R00 Demontáž odpadního potrubí DN 400 želbet. m 60,00 84,00 5 040,00

59+1 60,00

10b 001 115201514R00 Demontáž odpadního potrubí DN 400 ocelového m 12,00 84,00 1 008,00

11 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 -393,640 204,00 -80 302,56

neprováděno

12 001 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m   m2 -18,240 276,00 -5 034,24

neprováděno -18,240

13 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 -103,209 25,00 -2 580,23

neprováděno -103,209

14 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 -393,640 119,00 -46 843,16

neprováděno -393,640

15 001 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m   m2 -18,240 156,00 -2 845,44

neprováděno -18,240

16 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 -194,914 105,00 -20 465,97

neprováděno -194,914

17 001 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m   m3 -121,641 171,00 -20 800,61

neprováděno -121,641

18 001 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m   m3 -9,120 313,00 -2 854,56

neprováděno -9,120

18a 001 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 135,68 94,00 12 753,92

89,1+34,58+12 135,68

18b 001 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 200,35 243,00 48 683,84

19 001 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 -468,856 103,00 -48 292,17

neprováděno -468,856

20 001 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 -91,247 208,00 -18 979,38

neprováděno -91,247

21 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 -34,078 63,00 -2 146,91

rozpočet -234,428

skutečnost 200,350

40*0,3   materiál z čištění příkopu 12,00

89,1+34,58   výkop rýh 123,68

64,665   materiál na zásyp 64,67

22 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 44,433 15,00 666,50

rozpočet -91,247

skutečnost 135,680

23 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 61,726 100,00 6 172,60

rozpočet -182,494

skutečnost 244,220

24 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 -123,888 109,00 -13 503,79

rozpočet -234,428

skutečnost 110,540

25 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 -34,952 109,00 -3 809,77

neprováděno -34,952

26 583 58331200a0 štěrkopísek  netříděný zásypový materiál   t -69,904 200,00 -13 980,80

neprováděno -69,904

27 001 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m   m3 -18,127 485,00 -8 791,60

Stavební rozpočet - dodatek k SoD č. 2

STAREKO CZ Písek s.r.o.
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rozpočet -55,387

skutečnost 37,260

27a 001 181006113R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm m2 450,00 12,00 5 400,00

15*30   meziskládka 450,00

27b 001 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 4,40 40,00 176,00

4,4   oprava vozovky - vjezd na heliport 4,40

28 583 583312000 štěrkopísek  netříděný zásypový materiál   t -58,354 200,00 -11 670,80

rozpočet -110,774

skutečnost 52,420

4 Vodorovné konstrukce   51 819,50

28a 271 451315111R00 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 99,75 546,00 54 463,50

(57,5+3)*0,7   lože pod kanalizaci, UV a RŠ větev A 42,35

(58+9)*0,7   dtto větev B 46,90

15*0,7   lože pod roury DN 400 10,50

29 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě   m3 -18,510 500,00 -9 255,00

neprováděno -18,510

29a 271 567211115R00 Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 15 cm m2 4,40 424,00 1 865,60

29b 271 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 4,40 207,00 910,80

29c 271 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 4,40 360,50 1 586,20

29d 271 577151123RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 4,40 511,00 2 248,40

8 Trubní vedení   -18 084,63

37 271 837364111 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 250   kus -1,000 1 629,00 -1 629,00

neprováděno -1,000

38 271 871310320

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z polypropylenu 

DN 150   m -8,200 25,00 -205,00

rozpočet -15,600

skutečnost 7,400

39 5 52861012aa Potrubí hladké z PP DN 160/6,2   ks -6,090 833,00 -5 072,97

potrubí KG -6,090

39a 5 286111902 Trubka kanalizační KG SN 12 DN 150/3000 kus 2,03 833,00 1 690,99

40 271 871350420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12  z polypropylenu DN 200   m -39,000 30,00 -1 170,00

rozpočet -43,300

skutečnost 4,300

41 5 52861012a Žebrované potrubí z PP DN 200   ks -8,120 1 222,00 -9 922,64

potrubí KG -8,120

41a 5 28614291 Trubka kanal. KG 12DN 200x6000 mm kus 1,02 1 222,00 1 240,33

42 271 871360320

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z polypropylenu 

DN 250   m -4,700 178,00 -836,60

neprováděno -4,700

43 5 52861012aaa Potrubí hladké z PP DN 250*9,6   ks -2,030 2 166,00 -4 396,98

potrubí KG -2,030

44 271 871360420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12  z polypropylenu DN 250   m -57,000 178,00 -10 146,00

rozpočet -156,900

skutečnost 99,900

45 5 52861012a1 Žebrované potrubí z PP DN 250   ks -27,405 1 907,00 -52 261,34

neprováděno -27,405

45a 5 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 15,30 62,00 948,60

45b 5 28614292 Trubka kanal. KG 12DN 250x6000 mm kus 17,26 1 907,00 32 905,29

45c 5 28614294 Trubka kanal. korug. PRAGMA+ID 10 DN 400x6000 mm kus 3,05 4 445,00 13 535,03

45d 5 2865447040 Redukce kanalizační 400/250 kus 1,02 293,00 297,40

46 271 877310310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150   kus 5,000 67,00 335,00

rozpočet -5,000

skutečnost 10,000

47 5 005286101002 Potrubí plastové  Koleno 160/90   ks -2,030 211,00 -428,33

neprováděno -2,030

48 5 005286101002 Potrubí plastové  Koleno  160/45   ks 7,055 215,00 1 516,83

rozpočet -3,045

skutečnost 10,100

49 5 52861012c Potrubí plast těsnění 160   ks -8,160 32,00 -261,12

neprováděno -8,160

50 271 877350420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 200   kus -1,000 127,00 -127,00

neprováděno -1,000

51 5 52861012b1 Potrubí plast U2EA  200/160   ks -1,015 293,00 -297,40

neprováděno -1,015

52 271 877350430 Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 200   kus -1,000 146,00 -146,00

neprováděno -1,000

53 5 52861012mm Potrubí plast přesuvná objímka URU 200   ks -1,015 355,00 -360,33

neprováděno -1,015

54 5 005286101002 Potrubí plastové  těsnění 200   ks -6,120 32,00 -195,84
neprováděno -6,120

57 271 877360330 Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250   kus -1,000 127,00 -127,00

neprováděno -1,000

58 5 52861013t Přesuvná objímka 250   ks -1,015 464,00 -470,96

neprováděno -1,015

59 271 877360420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250   kus -2,000 146,00 -292,00

neprováděno -2,000

60 5 52861012b Potrubí plast U2EA  250/160   ks 4,030 1 043,00 4 203,29

rozpočet -2,030

skutečnost 6,060

61 271 877360430 Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných  DN 250   kus -7,000 161,00 -1 127,00
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neprováděno -7,000

62 5 52861012m Potrubí plast přesuvná objímka URU 250   ks -7,105 464,00 -3 296,72

neprováděno -7,105

63 5 005286101002 Potrubí plastové  těsnění 250   ks -20,400 55,00 -1 122,00

neprováděno -20,400

64 271 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým   

úse

k -1,000 3 835,00 -3 835,00

neprováděno -1,000

65 271 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým   

úse

k -4,000 3 835,00 -15 340,00

neprováděno -4,000

65a 271 230120053R00 Kontrola a čištění potrubí proplachováním  DN 400 m 84,00 90,00 7 560,00

65b 271 894211111R00 Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 250 kus 4,00 10 290,00 41 160,00

65c 271 894211131R00 Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 400 kus 1,00 11 960,00 11 960,00

66 271 894411111

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton 

tř. C 25/30   kus 3,900 10 880,00 42 432,00

rozpočet -0,100

skutečnost 4,000

67 271 894411121

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 

dno beton tř. C 25/30   kus -0,600 12 060,00 -7 236,00

neprováděno -0,600

67a 271 894411131R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400 kus 1,00 13 160,00 13 160,00

68 271 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných   kus -10,000 1 711,00 -17 110,00

neprováděno -10,000

69 5 005286101002 Prefa  TBS 100/25   ks -5,050 810,00 -4 090,50

neprováděno -5,050

70 5 005286101002 Prefa  TBS 100/50   ks -1,010 1 229,00 -1 241,29

neprováděno -1,010

71 5 005286101002 Prefa  TBS 100/100   ks -4,040 2 246,00 -9 073,84

neprováděno -4,040

72 5 005286101002 Prefa  Těsnění   ks -17,340 170,00 -2 947,80

neprováděno -17,340

73 271 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových   kus -1,000 1 837,00 -1 837,00
rozpočet -5,000

skutečnost 4,000

74 5 005286101002 Prefa  TBR 100/63   ks -1,010 1 705,00 -1 722,05

rozpočet -5,050

skutečnost 4,040

75 271 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)   kus -7,000 2 845,00 -19 915,00

neprováděno -7,000

76 5 005286101002 Prefa  TBZ 100/60-40   ks -7,070 7 320,00 -51 752,40

neprováděno -7,070

77 271 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových   kus -1,000 350,00 -350,00

rozpočet -2,000

skutečnost 1,000

78 5 52861014g Prefa  TZK-Q.1 100-63/17   ks -1,010 2 834,00 -2 862,34

rozpočet -2,020

skutečnost 1,010

79 271 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální   kus -2,000 1 536,00 -3 072,00

neprováděno -2,000

80 271 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký   kus 4,000 1 350,00 5 400,00

rozpočet -2,000

skutečnost 6,000

81 5 005286101002 Prefa  UV - TBV Q 50/20 CP   ks 1,010 234,00 236,34

rozpočet -4,040

skutečnost 5,050

82 5 005286101002 Prefa  UV - TBV Q 50/29 SN   ks 3,030 307,00 930,21
rozpočet -3,030

skutečnost 6,060

83 5 005286101002 Prefa  UV - TBV Q 50/59 SV   ks -1,010 483,00 -487,83

neprováděno -1,010

84 5 005286101002 Prefa  UV - TBV Q 50/59 PVC   ks -4,040 750,00 -3 030,00

neprováděno -4,040

85 5 005286101002 Prefa  UV - TBV Q 50/19 KN   ks 1,010 800,00 808,00

rozpočet -4,040

skutečnost 5,050

86 271 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg   kus -2,000 836,00 -1 672,00

rozpočet -7,000

skutečnost 5,000

87 5 55920001a Poklopy litinový D400   ks -2,000 3 500,00 -7 000,00

rozpočet -7,000

skutečnost 5,000

88 271 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg   kus 2,000 967,00 1 934,00

rozpočet -4,000

skutečnost 6,000

89 5 55920001b Vtoková mříž  500*500  D 400   ks 2,000 3 750,00 7 500,00

rozpočet -4,000

skutečnost 6,000

90 5 55920001c Kalový koš - výšky 600   ks -2,000 700,00 -1 400,00

neprováděno -2,000

91 5 55920001d Kalový koš - výšky 250   ks 4,000 550,00 2 200,00

rozpočet -2,000
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skutečnost 6,000

91a 271 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 16,67 2 390,00 39 829,35

(0,7*0,35*40)-2,12   větev A 7,68

(0,7*0,35*30)-1,59   větev B 5,76

(3*0,7*0,35)-0,05   přípojky UV větev A 0,69

(7*0,7*0,35)-0,22   přípojky UV větev B 1,50

(1,2*1,5*0,5)-0,15   pod vjezdem na heliport 0,75

(0,7*1,5*0,5)-0,23   obetonování napojení na čelo km 0,115 0,30

91 Doplňující konstrukce 1 024,60

91b 271 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 9,40 109,00 1 024,60

2+2+1,2+1,2+2+1 9,40

93 Dokončovací konstrukce 3 880,00

91c 271 938902105R00 Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,30 m3/m m 40,00 97,00 3 880,00

998 Přesun hmot   -2 792,31

92 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop   t -93,077 20,00 -1 861,54

rozpočet -197,857

skutečnost 104,780

93 271 998276124

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený 

přesun do 500 m   t -93,077 10,00 -930,77

rozpočet -197,857
skutečnost 104,780

S Přesun sutí  6 833,27
93a 271 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 14,01 133,50 1 870,07

5,2*2,2   žlb roury na skládku 11,44
1,6   ocelové roury na meziskládku 1,60

0,968   asfalt na skládku 0,97
93b 271 979990108R00 Poplatek za skládku suti t 12,41 400,00 4 963,20

11,44+0,968 12,41

Celkem   -237 798,36


