


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 161/2019/OI
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: p. Hynek Pazderka, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100,
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel:
Společnost VAK projekt s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Boženy Němcové 12/2, České Budějovice, PSČ 370 01,
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098,
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Pudilem, jednatelem společnosti, 
zastoupená ve věcech technických: Ing. Jiřím Pudilem, jednatelem společnosti,
IČ: 28159721,
DIČ: CZ28159721,
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 254317200/0300
tel: 602150148,
e-mail: vakprojekt@vakprojekt.cz
 (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. března 2019 smlouvu o dílo č. 161/2019/OI na zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. U Trojice" včetně zajištění inženýrských činností.
2.2. Při realizaci díla bylo nutno zajistit koordinaci přípravy projektových dokumentací vlastníků dalších inženýrských sítí, uložených v ul. U Trojice. Proto zástupcem objednatele svolal výrobní výbor za účelem sjednání dohody mezi zástupci vlastníků jednotlivých inženýrských sítí a jimi vybraných projektantů při přípravě projektové dokumentace. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen dodržet sjednaný termín pro dokončení díla. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu se zněním Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 na úpravě sjednané doby pro provedení díla. 
2.3. Současně se objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě celkové ceny díla.
3. Sjednaná doba pro provedení díla
3.1. V čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 se vypouští text „150 kalendářních dnů ode dne následujícího po podepsání smlouvy o dílo“ a nahrazuje se textem „120 kalendářních dnů ode dne následujícího po podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 161/219/OI ze dne 20. března 2019“.
3.2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 dotčena.
4. Cena díla
4.1. V čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 se ruší částka "278.500,- Kč" a nahrazuje se částkou ve výši „299.300,- Kč.
4.2. V čl. IV. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 se ruší částka "175.400,- Kč" a nahrazuje se částkou ve výši „196.200,- Kč.
4.3. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 dotčena.
5. Závěrečná ujednání
5.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov usnesením č. 0489/RM29/2019 dne 21. října 2019.
5.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 a s celým obsahem souhlasí.
5.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
5.6. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 připojují smluvní strany svůj podpis.
V Českém Krumlově dne	 29. 10. 2019			V Českých Budějovicích dne 
za objednatele 							za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda, starosta města				Ing. Jiří Pudil, jednatel
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