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Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci 
Číslo smlouvy objednatele: 101/04 
Číslo smlouvy zhotovitele: A.04028/2004

DODATEK Č. 1 K REALIZAČNÍ SMLOUVĚ 
ze dne 9.8. 2004

Číslo smlouvy objednatele: 101/04 
Číslo smlouvy zhotovitele: A.04028/2004
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení 
způsobilé a řádně zastoupené,
smluvní strany:

1. DIAMO, státní podnik
se sídlem na adrese: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 
IČ: 00002739 
DIČ: CZ 00002739 
plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
A XVIII, vložka 520
bankovní spojení:
číslo účtu: ......................................
jednající/zastoupen: ................................ ředitelem státního podniku 

(dále jen „objednatel“)

k právním úkonům

a

2. Více osob společně -  „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“
se sídlem sdružení na adrese: Janáčkova 16, 702 00 Ostrava

(a) GEOSAN GROUP a.s.
sídlo: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 
IČ: 256 71 464 
DIČ: CZ25671464 
plátce DPH
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392 
bankovní spojení: ........................................................ 
číslo účtu: ...........................
zastoupena: ............................ předsedou představenstva a generálním ředitelem

(dálen jen „GEOSAN“ nebo „vedoucí účastník“)

(b) OHL ŽS, a.s.
sídlo: Brno -  střed. Burešova 938/17, PSČ 660 02 
IČ: 463 42 796 
DIČ: CZ46342796 
plátce DPH
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 
695
bankovní spojení: ........................
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Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci
Číslo smlouvy objednatele: 101/04
Číslo smlouvy zhotovitele: A.04028/2004

číslo účtu: ........................
jednající/zastoupena: ......................................předsedou představenstva

........................................... 1. místopředsedou představenstva

(dále jen „ŽSB" nebo „účastník“)

(c) AQUATEST a.s.
sídlo: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00 
IČ: 447 94 843 
DIČ: CZ44794843 
plátce DPH
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1189
bankovní spojení: .................. 
číslo účtu: ........................
jednající/zastoupena: ................................... předsedou představenstva

............................... místopředsedou představenstva

(dále jen „AQUATEST“ nebo „účastník“)

(dále za více osob společně jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Preambule Dodatku č. 1

1. S ohledem na nutnost zachování kontinuity provozu drenážního systému, „Havarijní 
nápravná opatření k zamezení šíření znečištění ze skládky odpadů s. p. DIAMO, tzv. 
lagun Ostramo v Ostravě -  Dodatek č. 1", ukončeného k 31. 7. 2005;

2. S ohledem k převzetí části pracoviště předávacím protokolem II ze dne 15.8.2005 a 
realizaci prací zhotovitelem dle legislativně schváleného „Provozního řádu ochranného
čerpání“;

Vzhledem k posunu termínů schválení realizačního projektu oproti harmonogramu 
realizačního projektu o 8 měsíců (dne 5.12.2005)

uzavírají tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci 
ekologických škod a následné rekultivaci (dále jen „smlouva“):
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Dodatek č. 1 k Realizační smlouvá o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci
Číslo smlouvy objednatele: 101/04
Číslo smlouvv zhotovitele: A.04028/2004

Za prvé : V článku 1. Předmět plnění za bod 1.10 se vkládá nový bod 1.11 který zní:

1.11 Vodní díla budou předána na základě smlouvy o výpůjčce mezi objednatelem a 
účastníkem ..Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“ . Součástí smlouvy bude převod výkonu povolení 
nakládání s vodami ve smyslu zákona o vodách.

Další body 1.11 až 1.13 článku I. budou přečíslovány na 1.12 až 1.14 .

Za druhé: V článku III. Doba plnění se znění bodu 3.1 ruší a nahrazuje novým, který
nově zní takto:

3.1 Práce budou prováděny postupně jako dílčí plnění ve sjednaných termínech stanovených 
v souladu s podmínkami stanoviska MŽP č.j. NM 700/2003/03 ze dne 5.9.2003 ve znění jeho 
změn.

Za třetí: V Článku III. Doba plnění se znění bodu 3.3 ruší a nově zní takto:

3.3 Vyřízení vstupu pro zhotovitele k realizaci doplňkového průzkumu lokality bude 
provedeno do 10 dnů po podpisu realizační smlouvy.

Objednatel se zavazuje k vyřízení vstupu na lokalitu do 3 dnů od data předložení žádosti.

Objednatel se zavazuje k předání pracoviště zhotoviteli pro provádění prací souvisejících 
s přípravou sanace, případným odběrem vzorků či s montáží technologií umožňujících pilotní 
testy, pro provádění sanace, a to vždy nejpozději do 10 dnů od předložení dokumentace a 
příslušných povolení dle platné legislativy k provádění prací.

Za čtvrté: V Článku III. Doba plnění v bodě 3.5 se lhůta ve větě druhé mění takto:

Slova „ pěti kalendářních“ se nahrazují slovy „deseti pracovních“.

Za páté: V článku III. Doba plnění se znění bodu 3.6 nahrazuje zněním, které se
upravuje takto:

3.6 Zhotovitel bude po schválení realizačního projektu v průběhu prací předkládat dílčí 
soupisy provedených prací nápravných opatření, doplněné o kopie podkladů k dílčí fakturaci.

Za šesté: V článku III. Doba plnění se znění bodu 3.7 ruší a nahrazuje se zněním,
které se upravuje takto:

3.7 K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do termínu dle stanoviska MŽP č.j. NM 
700/2003/03 ze dne 5.9.2003 ve znění jeho změn. Realizace sanačních prací bude ukončena 
závěrečnou zprávou, přejímka proběhne v souladu se čl. XII této smlouvy.

Za sedmé: V článku V. Platební podmínky se znění bodu 5.1 ruší a nově se upravuje 
takto:

5.1 Faktury -  dílčí daňové doklady za provedené práce budou zhotovitelem vystavovány ve 
trojím vyhotovení, a to na základě protokolu o předání a převzetí dílčího plnění dle bodu 3.5

Strana 3 (celkem 4)

*



této smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti, uvedené v bodu 5.6 této smlouvy a musí 
být v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. 
Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel 
provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených ve schváleném Realizačním 
projektu. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich 
konečného využití nebo odstranění.

Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o provedení prací pří sanaci ekologických škod a následné rekultivaci
Číslo smlouvy objednatele: 101/04
Číslo smlouvy zhotovitele: A.04028/2004

Za osmé:

Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel tři 
stejnopisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V ................................ dne

Objednatel: Zhotovitel:
Za:
DIAMO, státní podnik _ _ _
Zastoupen : ....... ...... ...... . . . ... . .M  ^  
ředitel státního podniku - státni podnik

STRAŽ POD RALSKEM
©

Za:
GEOSAN GROUP a. s.
Zastoupena: ..............................., př 
představenstva a generálním ře

. .EOSAN G 
U Nemocn 
280 02

7...............................................................DIČ: CZ2 >i
Za: . ©
OHL ZS, a.s.
Zastoupen: ......................................předsedou 
představenstva a ...........................................
1 .místopředsedou představenstva 

Jednající:
.............. . . ........ - ředitel divize Stavitelství Ostrava 
Na základěúhné rtyoci ze dne

ROUP a. s. 
ícg 43C 

lil
>671464

KOLÍN

OUP

AQUATEST a.s.
162 00 Praha 5, Geologická 4

0HLŽS.a.s_ a . 660 02*8 

........ATEST a.s. ^ 3  42 796. DIČ:CZ463*2^
Zastoupen:
RNDr. Jiřím Jelínkem, předsedou představenstva 
RNDr. Jiřím Šímou, místopředsedou 
představenstva

rno • střed 
96


