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(b) OHL ŽS Brno, a.s.
sídlo: Bmo -  střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02 
IČ: 463 42 796 
DIČ: CZ46342796 
plátce DPH
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 695
bankovní spojení: ........................ 
číslo účtu: ........................
jednající: ..................................... předsedou představenstva

............................................. členem představenstva 
Zastoupena: ............................ředitel divize Stavitelství Ostrava, na základě plné 
moci ze dne 11.8. 2004

(dále jen „OHL ŽS“ nebo „účastník“)

(c) AQUATEST, a.s.
sídlo: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00 
IČ: 447 94 843 
DIČ: CZ44794843 
plátce DPH
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1189
bankovní spojení: .................. 
číslo účtu: ........................
jednající/zastoupena: ................................. předseda představenstva

....................... místopředseda představenstva

(dále jen „AQUATEST“ nebo „účastník“)

(dále za více osob společně jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 4 k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod a 
následné rekultivaci 
(dále jen „Dodatek č. 4“):

Preambule dodatku

1. DIAMO, státní podnik, jako objednatel a „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“, tvořené 
společnostmi GEOSAN GROUP, a.s., OHL ŽS Bmo, a.s a AQUATEST, a.s. společně 
jako zhotovitel uzavřeli dne 9.8. 2004 Realizační smlouvu o provedení prací při sanaci 
ekologických škod a následné rekultivaci vedoucích k nápravě staré ekologické zátěže 
skládky odpadů s.p. DIAMO “NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ -  LAGUNY OSTRAMO“ č. 
objednatele 101/04 a č. zhotovitele A.04028/2004 ve znění dodatků 1, 2 a 3 (dále jen 
„Realizační smlouva“).



2. Vláda České republiky přijala dne 21. prosince 2009 usnesení č. 1584, ve kterém 
mimo jiné ukládá ministru životního prostředí v bodě IV. 3 vydat Stanovisko 
definující nové podmínky realizace opatření vedoucí k nápravě ekologické zátěže 
skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření Laguny 
Ostramo“.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně sjednaných termínů pro dílčí plnění, uvedených 
v článku III, odst. 3.1 Realizační smlouvy

Původní znění článku III. odst. 3.1 Realizační smlouvy ve znění platných Dodatků 
k Realizační smlouvě se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Práce budou prováděny postupně jako dílčí plnění ve sjednaných termínech 
stanovených v souladu s podmínkami stanoviska MŽP č.j. 401/700/10, č.j. 
30357/ENV/10 ze dne 7. dubna 2010, ve znění jeho změn. Stanovisko MŽP č.j. 
401/700/10, č.j. 30357/ENV/10 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

2. Smluvní strany se dohodly na změně sjednaného termínu ukončení prací a předání díla, 
uvedeném v článku III. odst. 3.7 Realizační smlouvy, Zhotovitel předloží aktuální 
harmonogram prováděných prací zohledňující nové podmínky. Harmonogram je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

Původní znění čl. III. odst. 3.7 Realizační smlouvy ve znění platných Dodatků k Realizační 
smlouvě se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

3.7 K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 30.6.2023. Realizace sanačních 
prací bude ukončena závěrečnou zprávou, přejímka proběhne v souladu se ěl. XII. 
Realizační smlouvy.



Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V Praze dne ..


