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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. DP/0666/2019/Ka
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
Bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
dále jen „Objednatel“, na straně jedné

a

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
IČO 25342100
DIČ CZ25342100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně v oddíle C spisová značka 27069
Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen Přemyslem Veselým, jednatelem
č. smlouvy zhotovitele: 18094
dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé
v následujícím znění:



I.
Předmět dodatku
Smluvní strany se s ohledem na změnu díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění díla dohodly na změně díla – změnový list č. 1 až č. 23 a na položkovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
II.
Závěrečná ujednání

II.1	Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 
II.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
II.3		Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
II.4	Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.



V Brně dne ......................................................	V Brně dne …………............................



_____________________________________	____________________________________
	       za Objednatele	                          za Zhotovitele
	    MUDr. Roman Kraus, MBA	Přemysl Veselý
	ředitel 	jednatel společnosti
        Fakultní nemocnice Brno	PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.




Příloha č. 1 - protokoly o změně díla - změnový list č. 01 až 23, včetně položkových rozpočetů 






Příloha č. 1
Změnové listy včetně- položkových rozpočtů

	Rekapitulace nákladů změnových listů č.01 až 23

	číslo ZL
	název
	přípočet Kč bez DPH
	odpočet Kč bez DPH

	ZL 01
	Stavební  a architektonické řešení vč.D1.2 a D1.3 revize 1
	262 917
	-414 458

	ZL 02
	Sanační opatření
	69 939
	-

	ZL 03
	Překlad 1.NP z chodby do m.č.1.20 a 1.21
	19 097
	-

	ZL 04
	Demontáž OK 1.NP stacionář
	9 063
	-

	ZL 05
	Přeložka Ts8  1.NP nové dveře a zárubeň, původní stav poškozené
	7 823
	-

	ZL 06
	pol.č.65     3426_XXa Odskoky, niky, zesílení kcí atd.
	-
	-27 790

	ZL 07
	pol.č.74     419002_99_01 D + M sanace stropní kce vč. lešení
	-
	-122 400

	ZL 08
	pol.č.144    95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily
	-
	-35 000

	ZL 09
	pol.č.145     9-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočovatelné detaily-materiál
	-
	-25 000

	ZL 10
	pol.č.147     954_01  Rezerva na detaily konstrukcí
	-
	-95 000

	ZL 11
	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku další 2 cm - vícepráce 312 m2
	67 080
	-

	ZL 12
	Oprava omítek stěn 1.PP m.č. 01 až 08 + chodba  130m2 
	47 255
	-

	ZL 13
	ÚT revize 1
	21 830
	-

	ZL 14
	Elektroinstalace silnoproud revize 1
	5 122
	-701

	ZL 15
	Slaboproud - strukturovaná kabeláž přípočet revize 1
	2 709
	-

	ZL 16
	okapový chodník 28m
	28 632
	-

	ZL 17
	přesměrování elektroinstalace invalidní rampa
	4 000
	-

	ZL 18
	fasáda hlavní vstup 6m2
	3 300
	-

	ZL 19
	demontáž a zazdění starého rozvaděče ve strojovně VZT
	1 500
	-

	ZL 20
	čištění ucpané kanalizace automatem ve 3.NP
	2 500
	-

	ZL 21
	pro odpojení pro uzavření 18 ks ventilů na stupačkách vody 1.NP pro další rekonstrukce 18ks
	16 200
	-

	ZL 22
	doplnění chybějících parapetů, kování a skel 6bm
	1 995
	-

	ZL 23
	Nosný systém kabelových tras- slaboproud přípočet není v základním rozpočtu
	149 387
	-

	Celkem přípočty a odpočty
	720 349
	-720 349

	Rozdíl
	0
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