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Stavba:

Objednatel:

Objekty:

Vydal (Objednatel):

Odesláno/předáno - komu

poštou emailem faxem osobně Datum:

X 23.10.2019

9A4

1) Zdůvodnění:

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není

3) 

Méněpráce (Kč bez DPH):

Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH):

Změna ceny celkem (Kč bez DPH):

4) Schválil za objednatele: za objednatele: za zhotovitele: za zhotovitele: za projektanta:

Ing. Eva Hrubá
Ing. Pavla 

Holečková
xxx xxx xxx

Datum:

Podpis:

Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO, stavba č. 5754

Povodí Odry, státní podnik , Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00

Povodí Odry, státní podnik , Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00

POHL cz, a.s., Holasická 1632/57A, Opava 747 05, xxx

Objekty SO 01.2 - Propustek v km 0,612 – 0,635, SO 01.3 - Mostky v km 0,656 a 0,687, SO 01.4 - Propustek v km 0,696 – 0,734 jsou

navrženy s použitím prefabrikovaných rámových propustí s vnitřními rozměry (výška / šířka) 1000/1700 mm, délky 1000 mm, tl. stěny 200

mm. Vzhledem k dodacím lhůtám prefabrikovaných propustí byla dohodnuta změna jejich délky na 2000 mm a snížení počtu dodaných kusů

při zachování délky jednotlivých objektů.

SO 01.3 - Mostky v km 0,656 a 0,687 - Dle textových a výkresových příloh projektové dokumentace pro provádění stavby bude provedena

výztuž mostku v km 0,656.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na cenu díla.

-1 848,37

2 154 455,67

-2 156 304,04
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