
LESYC )41/118452/S955/2018/021 /Bar „Lašovický potok - přítoky"

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 041/118452/S955/2018/021/Bar

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ4219645Í"
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupené: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
zastoupeným na základě pověření Podpisový řád , vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

vedoucí ST, číslo telefonu:  e-mail: 
, správce toku, číslo telefonu:  e-mail: 

 zástupce vedoucího ST, číslo telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel")

a

PERAT s.r.o.
IČO: 279 55 460 

DIČ: CZ27955460

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 129186 
sídlo: Karlovarská 8, 273 51 Pavlov 
statutární orgán : jednatel 
zastoupený: 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 041/118452/S955/2018/021/Bar (dále jen „dodatek")

I.
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 041/118452/S955/2018/021/Bar 
(dále jen „smlouva").

2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prováděného díla, a to v důsledku povodňových událostí 
v srpnu a září 2019, které měly výrazný vliv na možnost zhotovitele dokončit ve stanoveném termínu dílo 
v souladu se smlouvou. Z přehrážky (SO 01) byl vytěžen sediment, byl očištěn návodní a vzdušný líc přehrážky, 
a k jeho dokončení dle smlouvy chybělo provedení spárování a zához z lomového kamene na konci opevnění 
spadiště přehrážky. Při přívalových deštích ve dnech 28. 8. 2019 a 1. 9. 2019 byl retenční prostor přehrážky
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j. :041 /118452/S955/2018/021 /Bar „Lašovický potok - přítoky14

/novu pinč zanesen sedimentem splaveným z okolních polí a vznikla nátrž ve dně a březích koryta vmiste 
projektovaného záhozu. V důsledku těchto změn není možné SO 01 dle PD dokončit.

3. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících méněpracích 
spočívajících v neprovedení prací, které jsou uvedeny v rozpočtu méněprací, jež tvoří přílohu tohoto dodatku, 
které mají vliv na celkovou cenu díla takto:

Původní cena za dílo ( dle SoD ) bez DPH: 

Cena za dílo dle dodatku č.2 bez DPH:

Cena za dílo dle dodatku č.3 bez DPH: 

Méněpráce (Rozpočet č.l - příloha) bez DPH

1.377.968,00 Kč 

1.437.272,50 Kč 

1.381.995,64 Kč 

-179.209,61 Kč

Nová cena za dílo (dle dodatku ě. 4) bez DPH 1.202.786,03 Kč

4.Nově či. HI., odst.l zní takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.202.786,03Kč 
bez DPH , slovy jedenmHiondvěstědvatisícsedmsetosmdesátšestkorimčeskýchlřihaléře bez 
DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, zeje plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a je upraven o 
rozpočet méněprací dodatku č. 4, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za 
dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a 
plnění dle této smlouvy.

5.0statní body smlouvy o dílo č. 041/118452/S955/2018/021/Bar zůstávají beze změn.

6.Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

i L I S 2019
Plzni, dne........................

vedoucí Správy toků - oblast povodí Berounky 
Lesy České republiky, s. p. 
za objednatele

v Pavlově, dne :l.'......

/................................................................................*/...............................

jednatel 
PERAT s.r.o. 
za zhotovitele

Příloha: Rozpočet - méněpráce
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT

Stavba: Lašovický potok - přítoky - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.10.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. IČ:
DIČ:

Uchazeč: Perat s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Antonín Kavan IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 209,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 179 209,61 37 634,02

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 216 843,63
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krycí list soupisu

Stavba:
Lašovický potok - přítoky - méněpráce 

Objekt:

SO 01 - 1.PBP Lašovi - SO 01 - 1.PBP Lašovického...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.10.2019

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 139 464,61

DPH základní 
snížená

Základ daně
139 464,61

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
29 287,57 

0,00

CenasDPH v CZK 168 752,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lašovický potok - přítoky - méněpráce

Objekt:

SO 01 - 1.PBP Lašovi - SO 01 - 1.PBP Lašovického...

Datum: 10.10:2019

Projektant:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

pč Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

p rCZK] soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1_____________ Zemní práce ____________________________________ 39 077,50

4 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 43,500 255,00 11 092,50 CS ÚRS 2017 02
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: skrývka z přístupu na stavbu v délce 145 m, šíří 3 m a 
tloušťce 0,1 m

VV 145*3*0,1 43,500
w ________ :_______ Součet__________________________________________________________________________________43,500

9 K 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 435,000 15,00 6 525,00 CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přístupu na stavbu v délce 145 m a šíři 3 m

VV 145*3 435,000
w Součet 435,000

10 M 005724740 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg) kg 29,000 125,00 3 625,00 CS ÚRS 2017 02
W 145*3/15 29,000
W Součet 29,000

11 K 182301121 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé plose do 500 m2,
tt. vrstvy do 100 mm ml 435,000 41,00 17 835,00 CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: přístupu na stavbu v délce 145 m a šíři 3 m

W 145*3 435,000
w Součet 435,000

D 4 Vodorovné konstrukce 31 460,93
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK] Cena celkem [CZK] Cenová \

soustava

p

vv
vv

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: lešení pro spárování přehrážky z návodní i vzdušní 
strany a boků spadiště

(12*0,8+18*0,8)*2+2*5*0,8
Součet

56,000
56,000

27 K 981511113 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdivá na maltu cementovou 
z kamene m3 0,100 2 800,00 280,00 CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závěr dopadiště přehrážky

29 K 985221112 Doplnění zdivá ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy přes 6 do 12 m m3 0,200 17 600,00 3 520,00 CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závěr dopadiště a propustek

D 99 Přesun hmot 17 617,18
30 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 46,361 380,00 17 617,18 CS ÚRS 2017 02

D 997 Přesun sutě 100,00
31 K R 5 Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,250 400,00 100,00

D 99 Přesun hmot 12 650,00
32 K R 6 Příplatek za stižený přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m soubor 1,000 12 650,00 12 650,00

P

VV
vv

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná se o ztížený přesun stavebního materiálu vodním 
tokem k místu zabudování

1
Součet

1,000
1,000
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krycí list soupisu

Stavba:
Lašovický potok - přítoky - méněpráce 

Objekt:

SO 03 - 3.LBP Lašovi - SO 03 - 3.LBP Lašovického...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
•

DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 745,00

DPH základní 
snížená

Základ daně
39 745,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
8 346,45 

0,00

CenasDPH v CZK 48 091,45
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lašovický potok - přítoky - méněpráce

Objekt:

SO 03 - 3.LBP Lašovi - SO 03 - 3.LBP Lašovického..
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 10.10:2019

Projektant:

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
•

39 745,00

D HSV Práce a dodávky HSV 39 745,00
D 1 Zemní práce 39 345,00

10 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 33,000 255,00 8 415,00 CS ÚRS 2017 02
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkresy D. 1.2.2.7.1., D. 1.2.2.7.2. skrývka pod
přístupovou cestou

VV 110*3*0,1 33,000
w Součet 33,000

14 K 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 330,000 15,00 4 950,00 CSÚRS2017 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: urovnání přístupových cest a stavbou dotčených 
pozemků 3x110m

110*3 330,000
Součet_____________ __________________________________________________________ _________ 330,000

15 M 005724740 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 ks technická - svahová (10 kg) ks 22,000 125,00 2 750,00 CS ÚRS 2017 02

W 330/15 22,000
vv Součet 22,000

16 K 182301121 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm m2 330,000 41,00 13 530,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: urovnání přístupových cest a stavbou dotčených 
pozemků 3x110m

VV 110*3
W Součet

330,000
330,000
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