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“ SZ Milotice – revitalizace zahradnictví I. etapa – nová výzva“ 

         (akce SMVS č. 134V115000019) 

 

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 2  
      číslo: ZL 002  

 

1. Objekt a oddíl stavby:   

 SZ Milotice – revitalizace zahradnictví I. etapa – nová výzva 

 

2. Zpracovatel změnového listu:    

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

Pravidelné kontrolní dny stavby, postup prováděných prací a zjištění skutečného stavu 

 

 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 

 

Změna podle § 222 odst. 6:  

V průběhu provádění prací na díle „SZ Milotice – revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová 

výzva“ (akce SMVS č.134V115000019) byly zhotovitelem zjištěny na části zahradnic-

ká dílna a skleníkové hospodářství některé v projektu nepředvídatelné práce, které 

vyplynuly z nálezového stavu po odkrytí konstrukcí během prací v rámci komplexní 

obnovy: 
 

1) Na objektu zahradnického domku SO 01-1 byly po odstranění omítek 

obvodového zdiva zjištěny statické poruchy - nesoudržné zdivo, neprovázané 

zdivo druhotně zazděných otvorů, lokální rozpad zdiva (viz. statické posouzení), 

které projektová dokumentace v tomto rozsahu nepředpokládala. Stavba musela 

být z důvodu zajištění bezpečnosti na pracovišti zastavena a statik navrhl 

provedení dodatečného sepnutí objektu v rovině stropu, jelikož objekt není 

vodorovně ztužen věnci v úrovni stropu a je tak oslabena jeho prostorová tuhost. 

Ztužení bude realizováno v podélném i příčném směru pomocí ocelových táhel 

protažených až na vnější líc zdiva, ukotvených k ocelovým roznášecím deskám.  

Před uvedeným opatřením je nutné provést provizorní podchycení stropu 

objektu podpěrnou konstrukcí, kterou budou tvořit podélné rámy z roznášecích 

prahů, stojek a horního podkladního trámu doléhajícího k nosníkům stropní 

konstrukce.  

Následně bude umožněna oprava narušeného obvodového zdiva dozděním 

včetně provázání se stávajícím zdivem. 
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2) Po odstranění omítek stávající zdi mezi množárnou SO 01-3 a kotelnou SO 01-

2 bylo zhotovitelem zjištěno, že tato zeď má velké nerovnosti v celé ploše a 

v místě atiky je subtilnější než projektová dokumentace předpokládala. Bude tedy 

třeba provést dozdění atik a vyrovnání zdi, aby bylo možné realizovat napojení 

budoucí typové ocelové konstrukce množárny skleníku a detaily napojení. 

3) V prostoru budoucích skleníků SO 01-3 budou vzhledem ke složitým 

základovým poměrům (viz. ZL 001) zrušeny vsakovací plochy z liaporu pod 

pěstebními stoly. Budou doplněny drátkobetonem, který bude proveden 

celoplošně. Tímto bude zamezeno průsakům vody do úrovně základové spáry a 

následnému nežádoucímu zavodňování zeminy v podloží skleníků vodou 

zasakující vsakovacími plochami, která by měla dle projektové dokumentace 

odtékat z pěstebních stolů i při údržbě skleníků.  

Odvodnění drátkobetonové podlahy skleníků bude umožněno pomocí kanalizač-

ních podlahových vpustí a ležaté kanalizace, která bude zaústěna do samostatné 

záchytné jímky. Následnou recyklací vody bude tímto opatřením zabezpečeno i 

efektivnější nakládání s vodami skleníkového hospodářství. 

4) Liaporové vsakovací plochy pod pěstebními stoly skleníků SO 01-3 budou přebe-

tonovány drátkobetonem, odpadá tedy potřeba provádět bednění jejich otvorů 

v drátkobetonové podlaze. 

 

Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit do doby skutečného rozkrývání konstrukcí, 

stavební práce nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a bez 

provedení těchto prací by bylo nemožné dokončit dílo. Tyto dodatečné stavební 

práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení díla a není možné technicky nebo eko-

nomicky oddělit tyto dodatečné stavební práce od původní veřejné zakázky. 

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Výše popsané změny přímo souvisí s činnostmi, které provádí generální dodavatel, ja-

kožto dodavatel jednotlivých stavebních konstrukcí. 

Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a eko-

nomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. 

Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. 

 

 

5. Podklady k návrhu změny: 

5.1 Pravidelné kontrolní dny stavby 

5.2 Cenová nabídka – položkový rozpočet (viz příloha) 

 

6. Stanovisko zhotovitele stavby: 

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce: 

Změna nemá vliv na dokončení díla – konečný termín do 12 měsíců od zahájení díla  
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6. 8. 2019                      

    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                        stavbyvedoucí            

                                     zástupce pro věci technické 

 

 

7. Rekapitulace nákladů 

 

Popis položek Kč (bez DPH)  Kč (s DPH)  

Smlouva o dílo – původní cena 16 785 664,30 20 310 654,00 

Smlouva o dílo – cena dle Dodatku č. 1 16 791 758,30 20 318 028,00 

ÚSPORA v rámci řešené změny     (-) 3 231,47    (-) 3 910,08 

NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny (+) 488 830,75 (+) 591 485,21 

Rozdíl MNP a VCP (+) 485 599,28 (+) 587 575,13 

Nová cena díla celkem 17 277 357,58 20 905 602,67 

 

Předmětná změna díla není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 6 podstatnou 

změnou smlouvy, nemění podstatu díla, pouze reaguje na nálezové situace. Do doby 

vybourání stávajících konstrukcí nemohl objednatel ani projektant zjistit skutečné po-

měry pod konstrukcemi. Hodnota změny je ve výši 5,66 % původní ceny zakázky a 

cenový nárůst související se změnou činí 2,93 %. 

 

 

8. Generální projektant:      6. 8. 2019 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

       generální projektant 

 

 

9. TDI:                                   6. 8. 2019 

 

                            xxxxxxxxxxxxxxx 

                 TDS 

 

10. Objednatel díla: 
 

Změnový list nabývá účinnosti schválením dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 

 

 

                                                 6. 8. 2019 

 

       xxxxxxxxxxxxxx     

               investiční technik,  TDI 
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11. Přílohy: 

 Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

 Přehled změn a dodatků č. 2 příloha č. 15 k PŘOIVZ_1_2018 

 


