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“ SZ Milotice – revitalizace zahradnictví I. etapa – nová výzva“ 

         (akce SMVS č. 134V115000019) 

 

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 3  
      číslo: ZL 003  

 

1. Objekt a oddíl stavby:   

 SZ Milotice – revitalizace zahradnictví I. etapa – nová výzva 

 

2. Zpracovatel změnového listu:    

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

Pravidelné kontrolní dny stavby, postup prováděných prací a zjištění skutečného stavu 

 

 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 

 

Pro zvýšení účelnosti zahradnického provozu v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb. (o ZZVZ) nebudou v průběhu provádění prací na díle „SZ Milotice – 

revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva“ (akce SMVS č.134V115000019) 

zhotovitelem provedeny v rámci komplexní obnovy objektu zahradnického domku 

SO01 tyto práce, uvedené v projektové dokumentaci: 

 

1) V prostoru zahradnické dílny nebude realizováno dřevěné schodiště vedoucí na 

půdu s poklopem na žádost provozu zahradnictví z důvodu úspory místa, přístup 

na půdu bude umožněn vně objektu svlakovými dveřmi ve štítové zdi. 

 

2) Výlez na střechu včetně lemování střešního výlezu nebude realizován dle 

požadavku provozu zahradnictví, jelikož bude střecha přístupná ze střechy 

množárny. 

 

Dle požadavku správy zahradnictví budou provedeny zhotovitelem tyto práce na 

základě změny projektové dokumentace: 

 

3) Okno v prodejně zahradnictví bude nahrazeno dvoukřídlými dveřmi ve shodné 

poloze a šířce jako okno a ve stejném provedení jako ostatní dřevěné dveře 

v objektu z důvodu lepšího zabezpečení návštěvnického provozu. 

4) Dřevěné svlakové dveře ve štítové zdi na půdě směrem k množárně budou 

nahrazeny dvěma okny symetricky umístěnými u středového pilíře štítové zdi. 



 

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk 
u investora. Kopie založena u TDI.  
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5. Podklady k návrhu změny: 

5.1 Pravidelné kontrolní dny stavby 

5.2 Cenová nabídka – položkový rozpočet (viz příloha) 

 

6. Stanovisko zhotovitele stavby: 

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce: 

Změna nemá vliv na dokončení díla – konečný termín do 12 měsíců od zahájení díla.  

 

 

 

 

 

6. 8. 2019                      

    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                        stavbyvedoucí            

                                     zástupce pro věci technické 

 

 

7. Rekapitulace nákladů 

 

Popis položek Kč (bez DPH)  Kč (s DPH)  

Smlouva o dílo – původní cena 16 785 664,30 20 310 654,00 

Smlouva o dílo – cena dle Dodatku č. 1 16 791 758,30 20 318 028,00 

Nová cena díla po ZL č. 2   17 277 357,58  20 905 602,67 

ÚSPORA v rámci řešené změny   (-) 111 281,47  (-) 134 650,08 

NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny    (+) 22 600,00   (+) 27 346,00 

Nová cena díla celkem  17 188 676,11 20 798 298,09 

 

Předmětná změna díla není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 4 podstatnou 

změnou smlouvy, nemění podstatu díla.  

Hodnota změny je ve výši 0,80 % původní ceny zakázky a celková hodnota změn díla 

činí 2,40 %. 

 

8. Generální projektant:      6. 8. 2019 

 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

       generální projektant 

 

 

9. TDS:                                   6. 8. 2019 

 

                            xxxxxxxxxxxxxx 



 

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk 
u investora. Kopie založena u TDI.  
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                 TDS 

 

10. Objednatel díla: 
 

Změnový list nabývá účinnosti schválením dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 

 

 

                                                 6. 8. 2019 

 

       xxxxxxxxxxxxx     

               investiční technik, TDI 

 

11. Přílohy: 

 Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

 Přehled změn a dodatků č. 2 příloha č. 15 k PŘOIVZ_1_2018 

 


