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VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ


Název akce: „Domov pro seniory Lukov u Zlína - řešení dvorního parteru“


Domov pro seniory Lukov u Zlína - řešení dvorního parteru 
Změnový list
číslo:  ZL č. 01
Úpravy spodní stavby vyvolané realizací 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo  ze dne  20.8.2019
1. Oddíl stavby:  


SO1
 – spojovací krček s bezbariérovým výtahem





SO5 –  nové zpevněné plochy, travní plochy, 
2. Zpracovatel změnového listu:

PROVINGs.r.o. 










Poštovní 480, 768 24 Hulín
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1
stavební deník:
- 
3.2
kontrolní den:
zápisy KD 
3.3
úpravy rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace 
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.   
Změnový list řeší 

· zemní práce, odstranění a likvidace  původního tepelného kanálu v kolizi s SO01 

· doplnění chybějících výměr spojených se základovými konstrukcemi,  betonovým zdivem, hydroizolacemi proti zemní vlhkosti a věncem výtahové šachty  SO01 

· vypuštění dodávek vybavení plánovaného do II.etapy výstavby -  kruhové lavičky , lehátka


Návrh technického řešení a rozsah změny
5.1. Zemní práce, odstranění a likvidace  původního tepelného kanálu v kolizi s SO01
Při výkopových prací stavební jámy ve vazbě k SO1  Spojovací krček s bezbariérovým výtahem byla pod terénem cca 1,2 m nalezena původní betonová liniová instalační šachta  pro nefunkční instalační vedení. Vzhledem ke kolizi s nově budovanou stavbou a bylo nutno tuto šachtu prověření nefunkčnosti v časti kolize odstranit. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 85.235,00 Kč bez DPH (méněpráce  0,- Kč, vícepráce  85.235,00 Kč).
5.2.  Chybějící položky či nepřesnosti výkazu výměr zadávací dokumentace
S odvoláním na  ustanovení čl.2.9  uzavřené smlouvy o dílo „V případě rozporu mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích  a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací“.  zhotovitel upozorňuje na   zjištěné rozdíly  realizační dokumentace a výkazů výměr jednotlivých profesí a stavebních objektů při realizaci akce.

zhotovitel uplatňuje dopočet následujících chybějících položek - částí  výkazu výměr:

· smluvní výkaz výměr   neobsahuje dostatečné množství  zemních prací, betonové směsi a armatury potřebné k realizaci základových konstrukcí , hydroizolací spodní stavby SO 01 dle  projektové zadávací dokumentace

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 145.146,00 Kč bez DPH (méněpráce  0,- Kč, vícepráce 145. 146,00 Kč).
5.3.  vypuštění dodávek vybavení plánovaného do II.etapy výstavby 
Při rozdělení plánované realizace akce na dvě časové etapy byly nedopatřením uvedeny ve VV položky náležející do budoucí druhé etapy výstavby akce  -  kruhové lavičky , lehátka, Tyto jsou proto vyjmuty s předmětu současně realizované  etapy.
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku 65.000,00 Kč bez DPH (méněpráce  65.000,-  Kč, vícepráce 0,-Kč).
5. Finanční náklady změny

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity  položky dle rozpočtu v SOD, které byly shodné s položkami novými, dále jsou použity položky RTS a v neposlední řadě i individuální kalkulace pro práce a dodávky neobsahující ani ceny dle SOD, ani dle RTS.
Méně práce 
  65 000,- Kč (bez DPH)
Vícepráce  
230 381,-Kč (bez DPH)
Celkem
            165 381,- Kč bez DPH,  
 190.188,15,- Kč vč. DPH
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Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací zejména vzhledem k dodržení nutných technologických vazeb a postupů má přímý vliv na konečný termín 3.3 dle SoD
Zhotovitel předkládá v rámci změnového listu návrh k úpravě  termínů:


dle 3.3. 
  SoD 
z 
12.2.2020       na       27.2.2020
Změna objemu realizace má dopad do celkové výše nákladů  v  uvedeném rozsahu a současně z technologických důvodů má vliv na celkový termín dokončení  dle SOD.

V  Hulíně dne   4.10.2019


……………………………………………………………
                                                                                       Ing. Zbyněk Schaffer
6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
· Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a plynulé dokončení díla zejména a s ohledem na probíhající náročné procesy koordinace stavby a napjaté termíny realizace, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.
· Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce i méněpráce.
· Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
· Změna množství realizovaných prací má z technologických důvodů vliv na smluvní  termín dokončení a  má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla.
· Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota víceprací změny cca 4,35% nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15% dle § 222/4.
· TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL odsouhlasit.

Ve Zlíně         dne 10.10.2019
………………………………….


Ing. Viktor Dynka 
7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
Při zpracování realizačního projektu prací ze zaměření stávajícího stavu s využitím původní projektové dokumentace. Projektant v době zpracování realizační dokumentace, nemohl provést dokonalý podzemní stavebně technický průzkum, proto předpokládal stávající stav podle svých odborných zkušeností. Vše se však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat až při realizaci samotné stavby.
Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi na zemních pracích základových konstrukcí a hydroizolaci spodní stavby. 
Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. K nesouladu, a tím k vzniklé chybě, došlo při zpracování čistopisu výkazu výměr. Pokud by uvedené položky byly zahrnuty ve výkazu výměr zadávací dokumentace, navýšení by se promítlo do nabídkové ceny zhotovitele. 

Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi  výkazu výměr nutných úprav a opatření.

GP (AD) doporučuje ZL 01  schválit.
V Lukově dne 11.10.2019

………………………………….


 Ing. Pavel Malínek 

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.
Návrh finančního krytí:

Organizace do výše 2.299 tis. Kč
ZK do výše 4.751 tis.Kč

Ve Lukově ………………… dne 21.10.2019
………………………………….









Ing. Michaela Procházková, ředitelka


Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
9. Přílohy ke změnovému listu: 
Příloha č. 1
položkový rozpočet - 5.1. Zemní práce, odstranění a likvidace původního tepelného kanálu v kolizi s SO1
Příloha č. 2
položkový rozpočet - 5.2. Chybějící položky či nepřesnosti výkazu výměr zadávací dokumentace
Příloha č. 3
položkový rozpočet - 5.3. vypuštění dodávek vybavení plánovaného do II.etapy výstavby SO5
Příloha č. 4
Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

	Příloha č. 8 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

	

	Druh veřejného výdaje:
	smlouva dodavatelská

	Smlouva/objednávka:
	Ze dne 20.8.2019

	

	

	Změnový list č.
	Název Změnového listu
	celková částka

	ZL 01
	Úpravy spodní stavby vyvolané realizací 
	190.188,15

	Rozpis částky na roky:
	2018
	

	
	2019
	190.188,15

	
	2020
	

	Finanční profil:

	ROK
	ORJ
	ORG
	POLOŽKA
	Částka v Kč

	2019
	
	3171411
	6121
	190.188,15

	
	
	
	
	

	

	

	Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

	

	příkazce operace:
	datum: 21.10.2019
	jméno:
	podpis:

	

	správce rozpočtu:
	datum: 21.10.2019
	jméno:
	podpis:

	


* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
Str: 2/5

List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				230,381.00		264,938.15

		MÉNĚPRÁCE				-65,000.00		-74,750.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 				5,290,000.00		6,083,500.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				5,455,381.00		6,273,688.15









List2





List3







1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


A


B


VÍCEPRÁCE


MÉNĚPRÁCE


CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 


CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ


POLOŽKA



