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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o.
	IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375
	se sídlem Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy 
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057 
	zastoupena Ivanem Ulehlou, jednatelem 
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.9.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, Svitavy“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.9.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 25.10.2019.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 138 852,51 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -32 208,90 Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.
Z důvodu špatné únosnosti pláně zjištěné až během provádění díla bylo rozhodnuto o změně konstrukce vozovky a z toho důvodu je nutné prodloužit termín pro provedení díla.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:
„1.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 29.11.2019.“
c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 426 845,57 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 4.11.2019.

Ve Svitavách dne 6.11.2019

Za objednatele:	Za zhotovitele:






	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. David Šimek	Ivan Ulehla 
	starosta města Svitavy	jednatel Ulehla Ivan s.r.o. 
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