
 

 

Dodatek č.5 

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2018/60 ze dne 9.5.2018 ve znění dodatku č. 1 OStRM/2018/118 ze dne 

31.8.2018 a dodatku č.2 OStRM/2018/166 ze dne  19.11.2018; dodatku č.3 OStRM/2019/44 ze dne  

16.05.2019 a dodatku č.4 OStRM/2019/104 ze dne 5.9.2019 

Smluvní strany:  

Objednatel: 

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem 

IČO:   00238295 DIČ: CZ00238295 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka: 82sbpfi  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města. 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

a 

 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: KASTEN spol.s.r.o. 

Sídlo:  Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice 

Zastoupený: Jiřím Burešem, prokuristou firmy 

IČO:  62954890 DIČ: CZ 62954890 

Obchodní rejstřík:: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 40417 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:  eijfagp 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Jiří Bureš; xxxxxxxxxxxxxxxx 

    

I. Preambule 
1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/60 ve znění dodatku č.1 

OStRM/2018/118 ze dne 31.8.2018 a dodatku č. 2 OStRM/2018/166 ze dne  19.11.2019 dodatku č.3 
OStRM/2019/44 ze dne  16.05.2019 a dodatku č.4 OStRM/2019/104 ze dne 5.9.2019 týkající se akce :  „Snížení 
energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi“, (dále jen „smlouva“) 
 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v  níže 
uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 5“) 
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II.  Předmět dodatku č.  5:  

1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto: 

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o 

méně práce a více práce vyplývající ze změn nepředvídaných při řešení detailu styku střechy 

s hvězdárnou; doplnění 2ks. vnějších žaluzií ; objemů likvidace zateplení střechy tělocvičny a bourání 

betonů střechy nad tělocvičnou a změny řešení hromosvodu, odečet poplatku za stanovisko TIČR -  ZL 

č. 39; 40; 41 a 44+45 a 46 

 

2. Doplňuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:  

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky: 

Cena díla dle dodatku č. 3a 4 bez DPH                                                                 59 722 839,00  Kč 

Méně práce                                            -2 032 576,12  Kč 

Více práce                     +2 527 172,85 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH                                                              60 217 435,73 Kč  

K ceně bude připočteno DPH 

 

III.  Závěrečná ustanovení  

1. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Příloha č. 1: soupis všech změnových listů 

 

V Mladé Boleslavi dne 18.10.2019                                     V Neratovicích dne  

 

____________________________                                                   ________________________________ 

Objednatel                                                                                            Zhotovitel  

  

DOLOŽKA 

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích 

schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.1482  ze dne  14.10.2019 

 

V Mladé Boleslavi dne :18.10.2019 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx  

vedoucí odboru stavebního 

a rozvoje města  

Magistrát města Mladá Boleslav 


