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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
 

ev. číslo objednatele: 03/2019 dod č.1                         ev. číslo zhotovitele: 7467/2019/9020 

    

 

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění 

pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

„Uničov – rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a 

části vodovodu“ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  

 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  

vedeného Krajským soudem v Ostravě 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 

ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení 

IČ : 47675772   

DIČ : CZ47675772 

Telefon : 585 226 869 

Email : vhs@vhs-ol.cz 

 

 

a 

 

 

Z h o t o v i t e l:  

 

LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc 

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 14167 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v 

Ostravě 

statutární zástupce : Ing. Tomáš Svetko, jednatel     

ve věcech technických :        Radko Svák, vedoucí provozního úseku 

IČ  : 64618081 

DIČ : CZ 64618081 

Telefon : 585 416 575    

Email : lb2000@lb2000.cz     

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
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Tímto dodatkem mění článek 4. Termín plnění, bod 1. a 2. textu smlouvy 

 

„1. Předání staveniště: 28.5.2019 

2. Termín zahájení stavebních prací od 28.5.2019 

Termín dokončení celého díla do 28.11.2019 

Celkem dní realizace díla:  185 dní“ 
 

 

Změna termínu dokončení realizace byla vyvolána z důvodu zjištění nestabilního podloží na trase stoky 

DIV a DIVa a nutností zvětšení podkladních vrstev pod kanalizační šachty a kanalizační stoky. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti. 
 

Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.  

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami 

oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Dodatek ke smlouvě byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem. 
 

 

 

V Olomouci dne 16.10.2019   V Olomouci dne 16.10.2019 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

 

 

 

 

…………………….….................   ……………………………. 

           RNDr. Ivan Kosatík                       Ing. Tomáš Svetko 
                 ředitel společnosti                                                                 jednatel společnosti           


