
. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/072/19/2

KUJCP01OX27J

Č. smlouvy zhotovitele: 25/2019/426-19-000

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
DIČ CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 
tel. č. 386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 
tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor1) je oprávněn (a).
IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem
IČO: 25023446
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Jan Hesoun

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu 430270000/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
Zastoupená: dvěma členy představenstva

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda tel. č. 777/228208

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, 
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku 
Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda tel. č. 602/240175

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíř tel. č. 724/059730

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor CHaluš tel. č. 602/458380

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele") 
uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
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jejímž předmětem je provedení díla - stavby

„Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Strakonice"

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/072/19 ze dne 3. 7. 
2019 s názvem „Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Strakonice", dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu 
výměr. Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským 
dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV, odst. 1 
smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2019, takto:

IV. Cena za dílo 

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy včetně 

dodatku č. 1:

celkem bez DPH 28 278 656,21 Kč

DPH 21% Kč 5 938 517,80 Kč

Celkem včetně DPH 34 217 174,01 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 

DPH 21 % Kč

Celkem včetně DPH

26 958 390,06 Kč 

5 661 261,91 Kč

32 619 651,97 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 ze dne 1. 10. 2019 odsouhlasený 
objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku b^ylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 
ze dne ........&

bylo scnva
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V Sousedovicích dneV Českých Budějovicích dne ^ ^

za objednatele: za zhotovitele:

| ZNAKON, a.s. !

»nU.3M 01 SOU—dovtee------
■A. ,7^5 D*Ó: C12801MS5

■*»M» 311 4a; Fm: MM»3332 553
* Je o4d B, vložka 1040 Bfi
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Ministerstvo dopravy 
Státní fond dopravní^ 
infrastruktury iflíil

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list-části ___________

číslo a název objektu: Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomy&i
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice 11/173 staničenl km 1.353-2,075
Objekt: SO 103 - Modernizace silnice 11/173 staničenl km 3.136-4,961
Objekt: SO 105 - Modernizace silnice 11/173 staničenf km 5,635-6.931

poří
Objekt

atum vzniku
6d položky >opis položky pecifikace změny * 4'důvodněnl změny' 'vyjádření OKP/OKČ

položky...

SO101 - 
I/4

57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY
vicepráce

PRÁCE NAD RÁMEC 

SOD

2 SO 101 11372A
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
méněpráce NEPROVÁDĚLO SE

3 SO 101 11372R

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU 
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 

FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 100,-KČ/T

ménépráce NEPROVÁDĚLO SE

4 SO 101 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM 

A ASF EM TL DO 200MM
méněpráce NEPROVÁDĚLO SE

5 SO101 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 

16+ 16S TL.60MM
ménépráce NEPROVÁDĚLO SE

6 SO 101 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0.5KG/M2
ménépráce NEPROVÁDĚLO SE

7 SO 101 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

ACO 11+, 11S TL. 40MM
ménépráce NEPROVÁDĚLO SE

8 SO 101 915111C

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 

BALOTINOU ZŘÍZENÍ

ménépráce NEPROVÁDĚLO SE

9 SO 103
979990001R0 

0
Poplatek za skládku stavební suti méněpráce NEPROVÁDĚLO SE

10 SO 105
979990001R0

*
Poplatek za skládku stavební suti méněpráce NEPROVÁDĚLO SE
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it ul a c e  st a vby
STJI/170-2b

Modernizace silnice 11/170 l/4-Němetice

l/4-Němětice

jtel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. 

Zpracovatel:
Vavřlk Robert tel. 724 033 889

CC-CZ:
Datum: 26.4.2019

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ:

26018055 
CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

poznámka:
Délka realizace 7 kalendářních dni.

41 072,00
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l Ac e  o bj ek t ů st a vby  a  so upisů

STJI/170-2b

Modernizace silnice 11/170 l/4-Němětice

l/4-Němětice

Krajský úřad Jihočeského kraje 

ZNAKON, a s.

Popis

PRACÍ

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

! Náklady z rozpočtů

Modernizace silnice 11/170 staničeni 0,090- 
s°101 0.771 km

Doplňují Q0p|ňuijCí údaje 
cí údaje

26.4.2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Vavřtk Robert tel. 724 033 889

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

41 072,00

41 072,00

0,00

49 697,12

49 697,12

0,00

Typ

STA

STA
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Sliníce M/170 I

a „ Modernizace silnice 11/170 staničení 0,090-0,771 km

SOUPISU PRACÍ

i |/4-Němětice

Krajský

l/4-Němětíce

úřad Jihočeského kraje

Jchazeč:
ZNAKON.a.s.

projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Vavňk Robert

CC-CZ:
Datum: 26.4.2019

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Poznámka:
-——------------- ------------------------------ -—

Cena bez DPH
41 072,00

DPI základní 
snížená

Základ daně

41 072,00 
0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
8 625,12 

0,00

Cena s DPH
v CZK 49 697,12
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CE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

silnice 11/170 IM-Němětlce

_ Modernizace silnice 11/170 staničení 0,090-0,771 km

l/4-Némětice

Krajský úřad Jihočeského kraje 

ZNAKON, a.s.

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Zpracovatel: Vavřfk Robert

Cena celkem [CZK]

41 072,00

41 072,00
" 41 072,00
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lišce silnice 11/170 l/4-Němětice

•lO-l - Modernizace silnice 11/170 staničení 0,090-0,771 km

l/4-Němětice

Krajský úřad Jihočeského kraje 

ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Popis
Množstv J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

klady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní

41 072,00

41 072,00

41 072.00

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘiŽOVINY
M2 604.0001

41 072,00 OTSKP2018

VOZOVKOVÉ VÝZTU2NĚ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY
Poznámka k souboru cen: ,
- dodáni geomřlže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - 

nčiélénl nndkfadu - noklédke nanmřtfe dle předepsaného khi. ftka o5x25 mm šíře role
pokládka výztužné skelné mříže- samolepicí s polymemím povlakem 100 kN, oka zsx^b mm,sire roie

1,5 m. oba kraie v celé délce
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Strakonice-Radomyšl

STAVBY

odernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

iiřad Jihočeského kraje

fektant:
fSpráva a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert, tel. 724 033 889

CC-CZ:
Datum: 26.4.2019

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ:

26018055
CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

poznámka:
Délka realizace 25 kalendářních dní. —------------------------

Cena bez DPH
-1 361 338,15

DPH základní 

snížená

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Základ daně 
-1 361 338,15

0,00

Výše daně 
.285 881,01 

0,00

Cena s DPH v CZK
-1 647 219,16

Strana 15 z 25



ACE o bj ek t ů st a vby  a  so upisů pr a c í

STJI/173-1C

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

Strakonice-Radomyšl 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

ZNAKON, a.s.

Popis

Náklady z rozpočtů

SO 104

SO 105

Doplňuji 

cí údaje

1.358-2.090
Modernizace silnice 11/173 
2,090-2,805 a 2,870-3,136

5.635-6.931 

Doplňující údaje

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.4.2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Vavřík Robert, tel. 724 033 889

Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK] | Typ

-1 361 338,15 -1 647 219,16

staničení km -48 480,00 -58 660,80 STA

staničení km 0,00 0,00 STA

staničení km -493 267,75 -596 853,98 STA

staničení km 0,00 0,00 STA

i staničení km -819 590,40 -991 704,38 STA

0,00 0,00 STA
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ÍU,ST so upisu pr a c í

silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

f 1Q1 . Modernizace silnice 11/173 staničení km 1,358-2,090

Strakonice-průtah

idavatel-
^ Krajský úřad Jihočeského kraje

projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

CC-CZ:
Datum: 26.4.2019

\Č: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

-48 480,00
(Cena bez DPH ___________ ________________________________ _________ _

DPI základní 
snížená

Základ daně 
.48 480,00 

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše dané 

-10 180,80 
0,00

Cena s DPH
v CZK -58 660,80
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Ienění so upisu pr a c í

||ýj strakonice-Radomyšl

itnizace silnice 11/173 staničení km 1,358-2,090

trakonice-portah

Srajský úřad Jihočeského kraje 

ZNAKON. a.s.

£ soupisu prací 

prače a dodávky HSV

[erriní práce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Cena celkem [CZK]

-48 480,00

-48 480,00 

-81000 

-47 390,00 

-280,00
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PIS PRACÍ

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-RadomyŠI

SO 101 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 1,358-2,090

Zadavatel:

Uchazeč:

Strakonice-prutah

Krajský úřad Jihočeského kraje

ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód Popis MJ Množství [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

p j__________ Zemni práce
I25 K 11372A

pp

PSC

I27 K 11372R

w
w
w

D__5
45 K 1567544

53 K 574C56

i 31 I K 572214

W

D 9

-48 480,00

-48 480,00

-810.00

zemru gtauc_________________ _______________________ _—
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH • BEZ DOPRAVY

-1 650.00 lOTSKP 2018

I 471 K 1574A34

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 8EZ DOPRAVY
HoznamKa k  souooru cen: , . . __ _
Položka zahrnuj. veškerou manipulací s vybouranou aulI a a vybouranými hmOlami, kromě vodorovné Dopravy, 
vt. uloženi na akliOku. Amahmuja poplatek za akládku, který ae vykežule v položce 014 f-(a vy,mkoumMho 
mnotatvl bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout Do jednotkové ceny bourénl - tento fakt mual byt

oďfréžovánUtávíiclch AC vrstev na niveletu cca 50 mm

modernizace silnice od okružní křižovatky provozního stamčení km(1.358)
délka modernizace 732 m, průměrná šířka 7.0 m . ... ,
rozšířené o záliv autobusové zastávky.prostor kř.lll/13914.odstavnv Pruh - cca 300 m2

-[ ODKUP A Ž^VUZ ASřALI oVbHU RECYKLAIU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOIKI05T

' gglgpTo DVOZaJ^TOVé 'H§NKLC^j^lZHOTOVn bLEM- OBJEMOVÁ HMOINOSI HKbij 

FRÉZOVÁNÍM T/M3- CENA 100.-KČ/T
Hozndmka k souboru cen: „wai,
Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou autl a a vybouranými hmotám v& uloženi na sWádku 
Nezahrnuj, poplatek z. akládku. který se vykazuje v položce 0141- (a výjimkou malého množaM bouraného 
mntériélti kdn i* možné nnnlélok ..hrnout do lodnntkové onou hoorénl - tento takt mo.lhtd uveden v
odkoupeni asfaltového recvklátu za stanovenou cenu Jihočeským kraiem -100 KM

objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3
(271.200*2.4)

Komunikace pozemní_________________________ __________ _
Iv RST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM|Ví\OI 1-n.v-J vuivvvw i > ' — • -------• - --_____________________ —-----
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

-todimiZmeZTp^paaných pro recyklac, ze atudán. - provedeni recyklace dle přtxlepsenébo 

technologického předpisu. zhutnSnf vrstvy v předepsané Ooušfce - zřízeni vratvy bez rozHíenl Sirky, pokládáni

pordfrtíďváhTsvrstev na niveletu - 300

zachování niveletv. přesun přebývajícího materiálu v rámci stavby cca 50 mm 
reprofllace a homoqenizace podélného I příčného profilu, zhutněni na niveletu -100 mm 
provedeni recyklace za studená RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm 
predikace dávkování: 3.0% asfaltové emulze; 4.0% hydraulického pouva-cementu 

f732*7.0H300 -------------------- --------- —
jASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*. 16S TL. 60MM

“^ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*. 16S TL. 60MM

:ZZZTv pohovené kvaKé - očXténí podktadu - <**»* srrrtsi dk> předepsaného ̂ nelogického
pm£u"S vrstvy

včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, f *ta6n£* **"**"'■ . tŘ Řfí,

odvodňovacich proužků, odvodíiovečů. vpustí, SacheJ a pod -

pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70); ČSN 736?21 

(732*7.0)+300t/az r.m+ow_______________ ______________ __________
l SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2arwkjvfvwi rhedej■imin^.i..~w .. —----------------------- •

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

ídodéírivšech pmdepseriých mateném pro postřiky v předepaaném množství - proveden! ďe předepsaného 

leohnrUoolnkého oMdní,,, - rřtr.nt vratwhež mrSŠ-ol f'*
provedení spojovacího postfiku PS-CP min. 0,4 ko/m2, ČSN 73 6129

7732*7 0)+300 _______________ ____ _______ ______________
IASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 40MM________________

271,200

-100,00

-47 390.00
-17 570,00 OTSKP2018_

5 424,000
M2 I -70,0001 231,001

-16 17Q.QO|OTSKP 2018

5 424,000
M2 I -70.0001 16,001

-1 120.00 OTSKP 2018

5 424,000
M2 I -70,0001 179,001

-12 530.QO|QTSKP 2018~

351 K j 915111C

inornL iwvi u l u v m i ,-— ..._._______________ _
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 

"ZTn^ěZTolZané kvaHté - očlětěn, podk.edu - smésr' dte pMápuntto technok&ckého
předpisu*zhutněnfvrstvy v předepsané tteušřce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni Slřky jWf po etapách, 

uéatně oracovnich spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízen , 

odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí. Šachet a pod-

pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121 

(732*7,0)+300

nctatní knnstmkce a Dráče, bourání
I VODOROÝNb DOPRAVNÍ ZNAl éNI ĎARVOU HLAUKb - \

5 424.000

-280.00

k CARA 125 MM Ss

'póíožUa zahrnujěT

M -20.0001 14.001 •280.00

l ecnmCKa speš;mika<.e. pvtve-n* ca.....-j—
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

. nřartTnařarsl a raflavnl línravn
zřízení VDZ vodící.středová 
(732*2)

1 464.000
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RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl 

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 3,136-4,961

KSO:
CC-CZ:
Datum: 26.4.2019

Místo: kř. III/13913-Domamce

IČ: 70890650
Zadavatel:

DIČ: CZ70890650
Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 26018055
Uchazeč: DIČ: CZ26018055

ZNAKON, a.s.

IČ: 70971641
Projektant: DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:
Vavřík Robert

Poznámka:

Cena bez DPH
-493 267,75

Sazba daně Výše daně

-493 267,75 21,00% -103 566,23

DPI základní 15,00% 0,00

snížená

CZK -596 853,98
Cena s DPH
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PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

SO 103 - Modernizace silníce 11/173 staničení km 3,136-4,961

kř. ili/13913-Domanice 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce _____

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Cena celkem [CZK]

-493 267,75

-493 267,75 

-493 267,75
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PIS PRACÍ

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

objekt. ^ _ Modernizace silnice 11/173 staničení km 3,136-4,961

Místo: kř. ifl/13913-Domanice

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

P Ty
Č p

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřfk Robert

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-493 267,75

-493 267,75

-493 267,75
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r yc í l ist  so upisu pr a c í
Stavba:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-RadomyŠI 

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 5,635-6,931

KSO:
Místo: Domanice-Radomyšl

CC-CZ:
Datum: 26.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

70690650

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IC: 26016055

DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

70971641

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavňk Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
-819 590,40

DPI základni 

snížená

Základ daně

-819 590,40 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

-172113,98 

0,00

Cena s DPH v CZK -991 704,38
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PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

^ SO 105 - Modernizace silnice 11/173 staničení km 5,635-6,931

Místo: Domaoíoe-Í?adom''šl

zadavatel: Krajskí ®ad Jihočeského kraje

Uchazeč: ZNAKON. a s.

Kód dílu - Popi®

Náklady ze soupisu prací

HSv - Práce a dodávky HSV ___________ _______

1 _ Zemni práce_________________ _____________________ _______

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Cena celkem [CZK]

-819 590,40

-819 590,40

-819 590,40
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PRACÍ

Místo:

Modernizace silnice 11/173 Strakonice-Radomyšl

SO 105 - Modernizace silnice 11/173 staničeni km 5,635-6,931

Domanice-Radomyšl

tel; Krajský úřad Jihočeského kraje

č: ZNAKON. a s.

P Ty 
Č p

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce
j K 1979990001ROO j Poplatek za skládku stavební suti

PP
PSC

1 Položka obsahuje rozdíl jednotkové ceny za uložení odpadu (1.700.00 Kč - 1.275,00 Kč)

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-819 590,40 

-819 590,40 

-819 590,40

-1 928,448
-819 590,401
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