
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI, SPOLEČNOSTI A SPOLUFINANCOVÁNÍ STAVBY
„Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice14

č. dodatku č. 1 Města: 5617173389/1 __
č. dodatku č. 1 DPMB: fr .. £:..1!t/QCZjL
č. dodatku č. 1 TSB: .. Zp.1^.. {^/2o/V
č. dodatku č. 1 T&v.OjlČř/ZttíL..

ČI. 1
Smluvní strany

1. Statutární město Brno
se sídlem 96/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené vedoucím odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ 44992785^

2. Dopravní podnik města Brna, a.s.
se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
vedená u K íl B, vložka 2463
z předsedou představenstva
a ístopředsedou představenstva
I

3. Technické sítě Brno, akciová společnost,
se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
vedená u K ložka 2500
z předsedou představenstva
a sedou představenstva
I
DIČ: CZ25512285

(dále jen ,,TSB“)
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4. Teplárny Brno, a.s.
se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 786
z předsedou představenstva
a místopředsedou představenstva
I

(dále jen ,,TB“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č 1 ke SMLOUVĚ
O SPOLUPRACÍ, SPOLEČNOSTI A SPOLUFINANCOVÁNÍ STAVBY „Odhlučnění TT
Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice” uzavřené dne
27. 11. 2017 (dále jen „Smlouva o spolupráci").

Cl. 2

2.1 Na základě Smlouvy o spolupráci uzavřely smluvní strany dne 7. 8. 2018 Smlouvu o dílo -
zhotovení stavby se zhotovitelem Společností Zábrdovická, se sídlem Mlýnská 68, 602 00
Brno, účastníky společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavbv a.s IČO' 25317628
Správcem, Dopravní stavby Brno, s.r.o., IČO: 45474281, Společníkem 2 a EUROVIA CS as’
ICO: 45274924, Společníkem 3 na zhotovení Stavby (dále jen „Smlouva o dílo"). Celkovácena
dle Smlouvy o dílo činí 193. 591. 642,70 Kč bez DPH.
2.2 Město uzavřelo dne 16. 8. 2017 se společností E.ON Distribuce, a.s. Smlouvu o přeložce
zařízeni distribuční soustavy č. 13008903, týkající se SO 402 Kabely EON NN, SO 403 Kabely
EON VN a SO 404 Sdělovací kabely EON (dále jen „Smlouva o přeložce 1"). Dle Smlouvy
o přeložce 1 činí náklady na provedení přeložky 1.233.633,- Kč bez DPH.
2.3 Město uzavřelo dne 23. 1. 2018 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00203, týkající
se SO 451 Kabely CETIN a SO 452 Úprava šachtových stropů kabelovodu CETIN (dále jen
Smlouva o přeložce 2"). Dle Smlouvy přeložce 2 činí náklady na provedení přeložky
1.427.158,-Kč bez DPH.

Cl.3

j. S odkazem na ustanovení ČI. 2 tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany shodně konstatuj
stavební náklady stavby „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl
bezbariérových zastávek Vojenská
196.252.433,70 Kč bez DPH.
j.2 S odkazem na ustanovení ČI. X Smlouvy o spolupráci a na ustanovení ČI. 2 tohoto Dodatku
č. 1 činí náklady:
a) Města na realizaci stavebních objektů budovaných v zájmu Města včetně vedlejších
rozpočtových nákladů 101.657.880,38 Kč bez DPH.
b) DPMB na realizaci stavebních objektů budovaných v zájmu DPMB včetně vedlejších
rozpočtových nákladů 91.661.849,15 Kč bez DPH.
c) TSB na realizaci stavebních objektů budovaných
rozpočtových nákladů 2.932.704,17 Kě bez DPH.

í, že
Zábrdovická včetně

(dále jen „Stavba") činí celkemnemocnice"

zájmu TSB včetně vedlejších
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3.3 Stavební náklady Stavby pro jednotlivé stavební objekty jsou, včetně vedlejších
rozpočtových nákladů, uvedeny v tabulce, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

ČI. 4

4. 1 Tento Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která
dodatek č. 1 podepíše jako poslední.
4.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
dva stejnopisy.
4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich vážné a svobodné
vůle, nikoliv v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují
své podpisy.
4.4 Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění
Město. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.5. Smluvní strany jsou povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na Z8/07
zasedání konaném dne 18. 6 2019

Teplárny Brno, a.s.Statutární město Brno
2 4 -08- 2019 3 0 -08-m

vedoucí odboru investičního
Magistrátu města Brna

místopředseda představenstva
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Dopravní podnik města Brna, a.s. Technické sítě Brno, akciová společnost

- 9 -08- 2019
V Brně dne ...10 -09". .2019...V Brně dne

předseda představenstva

Dopravní podnik města Brna,a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Doručovací číslo: 65646

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI, SPOLEČNOSTI A SPOLUFINANCOVÁNÍ STAVBY., O
TT Cejl — Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice



STAVEBNÍ NÁKLADY STAVBY: „Odhlučnění tramvajové trati Cejl - 
Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice”

I TDI | Cena bez DPHČ. objektu | Investor/Název objektu

98 997 089,38Statutární město Brno
22 950 049,20Komunikace a chodníky100

10 031 009,74BKOM101 Komunikace
2 925 599,69Komunikace - bourání BKOM101.a
5 287 979,75Chodníky a zpevněné plochy BKOM102.1

172 558.16Zpevněné plochy MČ Brno - sever BKOM102.2
Zpevněné plochy MČ Brno - Židenice 275 990.33BKOM102.3

3 918 535,67Komunikace Cejl, Vranovská - oprava BKOMSO 103
338 375,86BKOMOdstavná stání104

13 581 209,17Mostní objekty a zdi200
13 581 209,17Most Zábrdovická přes Svitavu ev.č. BM-036 BKOM201SO

39 908 922,36Vodohospodářské objekty300
Kanalizační stokySO 301

7 993 415,79Stokv D1. E, E1, E2 BVK301.1
854 385,94BVKMonilitické šachty301.2

6 785 778,10BVK301,3 Hydrovrty
5 580 930,00Trysková iniektáž BVK301.4

BVK 6 091 054,98Kanalizační přípojkySO 302
11 472 249,54Vodovodní řady BVK303SO

BVK 1 131 108,01Vodovodní přípojkySO 304

3 133 061,26Trubní vedení500
500 Přeložky plynovoduSO

Přeložka NTL plynovodu DN 300 Cejl BKOM/BVK 1 874166.87500.01
444 330,73Přeložka NTL plynovodu DN 160 Cejl BVK500.02

98149,90Přeložka NTL plynovodu DN 110 Cejl BVK500.03
BVK 213217,92Přeložka NTL plynovodu DN 90 Cejl500.04

115 472,92Ochrana středotlakého plynovodu DN 200 BVK500,10
BVK 115 472,92Ochrana středotlakého plynovodu DN 315500,11

272 250,00Úprava skříně EPD a dopojení kabelů BVK1500.20

252 582,23Objekty úpravy území800
BKOM 252 582,23Úprava územíSO 801

19 171 265,16Provozní soubory
Světelné signalizační zařízení křižovatky 6.07 Cejl - Francouzská901 2 263 296,16BKOMPS

BKOM 11 114 381,63Vedlejší rozpočtové náklady
5 793 587,37Vedlejší rozpočtové náklady BVK

2 932 704,17Technické sítě Brno, a.s.
Elektro a sdělovací kabely400

TSB 2815 154,17Veřejné osvětleníSO 401

Provozní soubory
TSB 117550,00Vedlejší rozpočtové náklady

Dopravní podnik města Brna, a.s. 91 661 849,15
Elektro a sdělovací kabely400

422 238,70DPMBPřípojky ELP405

Objekty drah600
SO 600 Tramvajová trať

DPMB 26 382 563,94Tramvajová trať600.1
3 191 870,79Tramvajová trať - bourání DPMB600.1a

43 741 310,90DPMBTramvajová trať600.2
DPMB 1 797 295,44Tramvajová trať na mostě600.3

6 198 760,70Přeložka trakčních stožárů,úprava trolejového vedení DPMB651SO
1 521 333,68Přeložka napájecích kabelů DPmB DPMBSO 652

Provozní soubory
Vedlejší rozpočtové náklady DPMB 8 406 475,00

Smlouva o dílo Společnost Zábrdovická
číslo smlouvy 5618053637 ze dne 7. 8. 2018

Přeložkové smlouvy

193 591 642,70

2 660 791,00

E.ON Distribuce, a.s.
číslo smlouvy 5617173950 ze dne 16, 8. 2017

Kabely EON NNSO 402
1 233 633,00Kabely EON VN403SO

Sdělovací kabely EON404SO

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

číslo smlouvy 5617175311 ze dne 23. 1.2018

SO 451 Kabely CETIN 1 427 158,00
úprava šachtových stropů kabelovodu CETIN452SO

Celková hodnota Veřejné zakázky 196 252 433,70

al


