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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Číslo zhotovitele:

„MOST EV. Č. 446-046 Vysolri ŽIBŘIDOVICEW

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občans]ý zákoník (dále
jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 779 00 0lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
osobžnog.rív=ěé:#:cvhení:ů;c:át=ce#eckkých:

IČO : 70960399
DIČ:  CZ70960399
Bankovní spojení:
číslo účtu
Tel: 

a
Z h o t o v i t e 1:   PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 01omouc

kontaktní adresa: Krapkova 1159/3, 779 00 01omouc
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63628
IČO:  04381823                                           DIČ: 

Telefon: +               e-mail:
Bankovní spojení
Číslo účtu:

Prováděním dfla pověřena organizační jednotka: --
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k j ednání:
Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti
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1. Předmět Dodatku č.1

1.  Předmětem tohoto dodatku č.1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce a změna
lhůty pro realizaci díla v rámci stavby:

„ Most ev.č. 446-046 Vysoké žibřidovice"

Zápis z j ednáni' o méněpracích a oceněné výkazy `ýměr jsou nedílnou součástí tohoto
dodatku č.1 jako příloha

2.    V souvislosti s rozšířením předmětu díla se mění ujednání článlai 3. Cena Díla, ujednání
článku 4.2 Lhůta pro provedení díla

3. Cena díla

1.    Objednatel se zavazuje za řádně provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě ( dálejen
„celková cena díla" ).

2.    Celková cena díla, vyplývající ze stanovenýchjednotkových cen uvedených v příloze -
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH
Cena méněprací dle Dodatku č.1 bez DPH
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH
Cena dfla dle SOD ve znění Dodatku č.1 bez DPH
DPH210/o

6 728 315,74 Kč
-294 865,09 Kč

6 433 450,65 Kč

6 433 450,65 Kč

1 351 024,64 Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č.1 vč. DPH 7 784 475,29 Kč

4. Termín plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje o s kalendáňiích dnů a
to z důvodu nepřízně počasí. Celková lhůta pro provedení díla se tedy mění z původních 105
kalendářních dní na 113 kalendářních dní od předání staveniště tedy do  15.11.2019.

Závěrečná uj ednání

1.  Ostatní ujednání smlouvy o  dílo ze dne  12.6.2019  tímto  dodatkem č.1  nedotčená zůstávají
v platnosti beze změny.

2.  Tento  dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopísech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2
Whotovení.

3.  Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.  Tento dodatek č.  1 je `ýi.azem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci

smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
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5.  Nedílnou součástí tohoto dodatku č.  1 je oceněný výkaz výměr méněprací.
6.  Uvedený dodatek č.1 je uzavřen v souladu s § 222, čl. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek v aktuálním znění.

V Olomouci dne
Za objednatele:

-7   -11-   .lu19

LP,'pó::ř:ííi;`;o;:k;Í;§ř;i:7;:;";:3i:k;:|ec

13

silnic Olomóuckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Ing. Aleš Semotam

jednatel společnosti
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7Pj9Nyu'Azmě"běhěmw~byčiťoupísprací-Mostev.č446"6vysokéžibřído"

pČ Kód  položky Popls MJ
Množstv' zrQZpoětu C,r\,jadnotková

Com celkom množství po změně cens po změně rozdí'

78 564871 1 1 1 Podkbd zB stórkodh5 SD d 250 mm m2 553,70000 1ř5,08 96  914,11 396,70 69 434,40 -27 479,71

rnnožství 0,25 kg/m2

množství 0,40 kg/m2

množství 0,50 kg/m2

AsfaltovÝ beton vrstva obrusná ACO  11+ (ABS) tř.  1 tl 40 mm š pře

3  m z nemodffikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva  ložní ACL 16+ (ABH) tl  60  mm š přes 3 m z

nomod if ikova né ho asfa ltu

Odkopávky a  prokopávky nezap@žené v hornině tř. 4 objem do



Poplatek za  uložení odpadu  z asfaltových  povrchů  na skládce

(sk!ádkovné)

Poplatek za  uložení odpadu  z k@meniva  na  skládce (skládkovnó)

Čerpání vody na  dopravní vÝšku do  1o  m  průměmý přítok do 5oo

l/mín

PONWA  ©
C`    0   N    §    T    R    U    C    T

ki.ipkova  lt59/3, 779 00 0lomouc

lčo:04381823,DIČ:CZ043818]3

info@powla.cz,ww.ponvja.cz


