Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I.
Smluvní strany, kontaktní osoby

Název:			Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Sídlo:                                Jílová 164/36g, 639 00 Brno
Zastoupený:		Ing. Andrzejem Bartośem - ředitelem
IČ: 			00638013
DIČ:			CZ00630013
Bankovní spojení: 	Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 		75139621/0100


(dále jen „objednatel“)
 
a
	Název / obchodní firma / jméno a příjmení:  STAL-PE stavební s.r.o.
	

	Jednající/Zastoupený: Petrem Přichystalem - jednatelem
	

	Sídlo:	Podolí 362, 664 03 Podolí
	

	Právní forma:  společnost s ručením omezeným
	

	IČ 05154006
	

	DIČ: CZ05154006
	

	Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 93823
	

	Bankovní spojení:    Komerční banka, Reiffeisen BANK
	

	Číslo účtu: 9444373001/0100,
9744373001/5500
	

	Kontaktní osoba: Petr Přichystal
	

	Telefon: 736 62 62 50
	

	Fax :
	

	E-mail: prichystal@stal-pe.cz

	

	(dále jen „zhotovitel“)


	


Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. IV. Cena díla Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2019 :
Na základě čl. IV odst. 6, který zní 

„IV.
Cena díla
6. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů uzavřením dodatku k této smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem. Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran. Rovněž méně práce budou odsouhlaseny objednavatelem a dojde ke snížení ceny na základě nové úpravy právních vztahů uzavřením dodatku k této smlouvě.“


oznámil zhotovitel objednateli potřebu víceprací, v jejichž důsledku dochází k navýšení ceny díla a to Evidenčním listem změny stavby, kdy důvodem změny ceny díla je nevyhovující stav plynu, který byl zjištěn až po vybourání stávající podlahy v kuchyni a změna přívodu elektřiny na silnější z důvodu výměny spotřebičů v kuchyni. 

Celkové vícepráce činí 74 376,81 Kč, méněpráce činí celkem 25 974,10 Kč spočívající v neprovedení prací podle projektové dokumentace a rozpočtu, tj. elektromontáže, izolace proti vodě.
Vše je uvedeno v Evidenčním listě změny stavby u stavebního deníku.

Vícepráce po odpočtu méněprací tedy činí 48 402,71 Kč bez DPH


Smluvní strany se dohodly na navýšení celkové ceny díla podle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2019 o 48 402,71 Kč bez DPH.



Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.




[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
……………………………………..			…………………………………..
     za objednatele						za zhotovitele
Ing. Andrzej Bartoś					            Petr Přichystal
