
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

O Číslo SO/PS llll/0037 Průhonice, oprava silmce a zvýšeni bezpecnosti v uhci
újezdská ii l čÍslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)' 101 l 2 2
SO 101 Komunikace

Objednatel l: Obec Průhonice
Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
lČ: 00241563

Objednatel 2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: SPOLEČNOST PRŮHONICE - ÚJEZDSKÁ ||, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ
Resslova 956/13, Hradec Králové

Zhotovitel l: M - SILNICE as.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
lČ: 421 96 868

Zhotovitel 2: HES stavební s.r.o.
zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník
lČ: 28143212

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

. , . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c- záporných kladných a Změn kladných celkem

2.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

2.3 0,00 832 285,33 832 285,33

.. . Cena navrhovaných Změn Cena nawhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

2 0,00 832 285,33 832 285,33

Části ZBV se čIslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční čÍslo Stavby: Číslo ZBV:

. Číslo SO/PS llll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Ujezdská ll
l číslo Změny SO/PS: 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 l 2

SO 101 Komunikace

Strany smlouvy o dílo č. 909/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.03,2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Při|ohY Změnového listu: Paré č. příjemce

1, Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel

2, změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 projektant

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 TDI

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 29 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel
Popis a zdůvodněni Změny: Úprava zeminy v AZ

Dne 10.4.2019 v objektu SO 101 ve staničení 0,150 a 0,220 proběhly statické zatěžovací zkoušky (doklad Č.8) na zemní pláni, 47 cm pod niveletou
komunikace, Zatěžovací zkouš kou bylo zjištěno, že únosnost zemní pláně je nedostatečná (dle zadávací PO měla být únosnost 60 MPa).
Následně byl přivolán geotechnik firmy ArtepGeo s.r,o, k navrženi úpravy zeminy v Až, v úseku km 0,0 - 0,300 (doklad Č.9). Na žádost TDS byly
Zhotovitelem provedeny ještě další 2 zatěžovací zkoušky dne 26,4.2019 ve staničení 0,125 km a 0,140 km (doklad č.10), Zkoušky z 26.4.2019 potvrdily
předchozí zkouš ky ze dne 15.4.2019.

Geotechnikem bylo navrženo odtěžit materiál 0,5m pod zemní pláň, položení geokompozitu se separační a filtrační funkci na dno i stěny sanačního výkopu
a zasypat sanační vrstvou min. 0,3m hrubozrnným materiálem frakce 0-150mm, Na místech s výrazně nižší únosnosti bude provedena výměna do 0,8m,
Tato místa budou vymezena geologem či geotechnikem po plošném škytl, Následně bude na těchto místech proveden hutnící pokus, kterým bude ověřena
účinnost sanace, Aktivní zóna bude provedena ze štěrkodrti fr. 0-63 mm, na úrovni zemní pláně pak bude ověřeno dosažení požadovaných hodnot pro
únosnost statickou zatěžovací zkouškou,
Po provedeni sanace způsobem navrženým geotechnikem, byly provedeny statické zatěžovací zkoušky ve staničení 0,160, st. 0,085 a st. 0,210. Všechny
3 naměřené hodnoty vyšly nad 90 MPa, tudíž vyhovují požadované hodnotě (viz, doklad č. 15)

jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, pism.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29.5,2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb,, o zadáváni veřejných zakázek zařazena do
Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná
o změnu nepředvídanou.



příloha č. 2

Údaje v KČ bez DPH:

. . Cena navrhovaných Změn .Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . . Součet absolutních hodnot Změn
záporných kladných záporných a Změn kladných kladných a Změn záporných

celkem

0,00 832 285,33 832 285,33 832 285,33

15odpis vyjad%e souhlas se Změnou: t

. . Ing, Filip SlabaZhotovitei (stavbyvedouci) jméno datum podpis
M - SILNICE as.

. . . Ing. jan PetrProjektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
PUDIS a.s.

. . . . Ing. Karel ProkešTechnicky dozor investora jméno , datum podpis
1BR Consultmg s.r.o.

Karel MotalZástupce Objednatele: jméno KSÚS Středočeského kraje datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Ziněnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13,2
Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovéřf) listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, Na důkaz toho připojují příslušné osoby opQivněné jednat jménenl!

nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Bohumil Řehák,
jméno . . datum podpisObec Průhonice

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) "i' 'i '? í'

jméno Mg!. Ztněk Dvořák, MPA datum "" tn i t, ,tí,i,ii podpYKSUS Středočeského kraje
ť"

. , Ing. Zdeněk Babkajméno datum podpisM- SILNICE as.

. . Mgr. Michal KropáčZhotovitel jméno datum podpis
M - SILNICE as.

. . Michal Jakubec datum podpjšjméno HES stavební s.r.o.

ěřš1Ó"'paré
cL...-"""



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2
Název Stavby:
lll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Újezdská ll

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 101 l 2

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
SO 101 Komunikace

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka' Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).1 - zadat

6 819 787,51

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn Cena všech Změn

. . . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS pozapornych v kladných v . . . . .
všech předchozích všech predchozichpredchoztch Zmenach predchozich . . .

Zmenách Zmenach a ve Smlouvěna SO/PS Změnách na SO/PS
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 1 151 049,76 7 970 837,27 1 151 049,76

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údajev kč bez dph

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
. . , kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZměn zapornych na Změn kladných na

SO/PS SO/PS (předchozích a cene SO/PS dle
navrhovaných) Smíouvy v %

7 8 - zadat g -zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 832 285,33 1 983 335,09 29,08%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS .

Rozdíl ceny SO/PS po
zapornych na SO/PS Cena SO/PS po teto po teto Zmene oproti . . . .

teto Zmene oproti ceně
(predchoz|?h a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v %
navrhovaných) Smiouvy

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážni práce 0,00 8 803 122,60 1 983 335,09 29,08%

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis \

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím datum

PodPií)

Ing. Filip Slaba x
M - SILNICE a.s. nesouhlasím

Projektant (autorský dózo')' C šÓáG:"Ím ..""]'
Ing. jan Petr x"
PUDIS a.s. nesouhlasím

..-=>"
Stavební dozor: C,souhlasím

Ing. Karel Prokeš ""x" """
IBR Consulting s.r.o. nesouhlasím

. . . ........Zástupce Objednatele: Karel ( souhlasím ,.,)
Motal x "

KSÚS SK nesouhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK ·" , :·
odpovědný za cenové ( , souh|aslW ,.y/
projednání Změny' " x'""""',

nesouhlasím
Petr Heinrich



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Ev. č. a název stavby: 111/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SQ/PS: SO 101 Komunikace Č. 2

Číslo a název rozpočtu: SO 101 Komunikace Skupina změn: 3

Název položky Množstvi Množství ve MnožstvÍ Cena za m,j, Cena celkT Změny , , , Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cen celkem vPor. c. pol. Kod položky m.j- ve ve Smlouvě v , , . Zmeny kladne v Kč
Změně rozchlu v Ke . zaporne v Kč Zmene v Kč celkem v Kč %

Smlouvě Ke

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v

5 122202202 příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek m3 150.000 722,90 572.90 85.00 12 750.00 0,0000 48 696,50 (31 446,50 48 696,50 381,93

v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
g 162701105 prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 m3 240,000 812,90 572,90 106,00 25 440,00 O,C000 60 727,40 86 167,40 60 727,40 238,71

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
10 162701109 prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř 1 m3 2 400,000 2 972,90 572,'90 11,00 26 400.00 0,JJOOO 6 301,90 32 701,90 301,90 23,87

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

12 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 950,000 5 201,00 1 251,00 32,00 126 400,00 0,0000 40 032,00 1E6 432,00 40 032.00 31,67

20 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, pq zhutněni ti. 200 mm m2 245,000 688,CK) 443,00 127,00 31 115,00 0,0000 56 2131,00 87 376.00 56 261,00 180,82

23 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 250 mm m2 1 280,000 1 716,00 436,00 148,00 189 440,00 0,0000 64 528,00 253 968,00 (34 528.00 34,06

25 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rczprostřenim a zhutněním, po zhutněni ti. 300 mm m2 325,000 1 576,00 1 251,00 169,00 54 925,00 0,0000 211 419,00 266 344,00 211 419,00 384,92

63 997221855 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 2 168,676 3 199,90 1 031.22 127,00 275 421,85 0,0000 130 954,94 405 38(3,79 130 964,94 47,55

Nové položky

67 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 0,00 572,90 572,90 15,10 0,0000 0,0000 13 650,79 8 650,79 8 650,79 100,00

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 0,00 1 433,50 1 433,50 15,80 0,0000 0,0000 22 1349,30 22 649,30 22 M9,30 100,00

69331022 geokomposit drenážní - geosíť z HDPE m2 0,00 1 433,50 1 433,50 127,00 0,0000 0,0000 182 054,50 182 054.50 182 054,50 100,00

T r ~WÚ

celkem 741 891 85 0,00 832 285,33 1 574 177,18 832 285,33r 112,18

odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasujIskMbu měněných položeki nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujIcIch předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné
provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Novák Za Zhotovitele: Ing. Karel prokeš

Datum: Datum:



. '"~~~PREHLED ZAŘAZE1

. " "~~Název a evidenční číslo Stavby: 111/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Ujezdská Il

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 15 491 256,87 6-32+38 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 aSkupiny 4 , 1 983 335,09'

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 17 474 591,96 I':,", Ku ." "$!jµč"éť$iclipihy á-:s,kapiňý 4 '-,,:"

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 21 144 256,27 8='1'0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 4 647 377,06
DPH

3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 112,8(J%

4=(25/1)"10ó Sledováni yyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)'100 Š1¢Ápváni záměny položek (Skupina 2) 0,®%

íš % jÍTĎ ůnéňů
40=('1 9,' 1)"100 m 1'€ (S],, písf, šj' " " . ., ' .. ' ,, , .. Ď,B0%

-1- ',,'::", ,' :::',': :,:','",

Vyhrazená změna (Doměřký) ' ' , Zámén,a "pó.iÓŽék.(ZaRQČitá¥á,

Změny Žměny
Suma Změn zápoméZměny záporně záporné Změny záporných a (zadá¥at 8é Změny kladné

SO ZBV č, Název SO/PS l předmět Změny {zadávat 3ě Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat 3é kladné ,
znaménkem minus) znaménkem ZměR kladných znaménkem Změ·

mknus) minus}

16 17 18 19 23+26+29+33" '21' 19+20 23 24 25=23+24 26 27 21+39
III/0037 Průhonice, oµrava silnicc a zvýšení 0,00 1 983 335,09 1 983 33$,09 0.00 0.00 0,00 9,DD ' '1),00
beý'ečnosti v ufici Újezdská ll

101 1 Kommikace l Úprava zeminy 0,00 1 151 049,76 l 151 049,7'3 O 1)0

,mm
101 2 Xomunikace l Úprava v aktivní zóně 0,00 832 285.33 832 285,3?. 0.00
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Příloha č. 5

... ,..
ZMĚN DO SKUPIN

r"""" " " ' 'Sledování limitu 50 %
l 9="32A'1)'i00 . 12 80'/ c?=(37/'j'100 Sledováni limitu 15 "lSkupina 3 . ,, . ' ° ' 0,00%"

"Šledovánl lwnítu"Š0 % ' l . . ' """"
l i0=Q6A/1)"100 . 0,00% 13=37 Sledováni hmitu 149 224 000 KC

Skupina 4 0,00
_Suma absolutních hodnot ""

Změn kladných a Změn
i |'jA=32A-36A . . . 1 983 335,09 M=149224000-37 14° 224 000,00zapornych pro Skupinu 3 a "

Skupmu a

ii-:: |"0 5 zákonný limit 50 % pro 7 "/45 628,44
Skupinu 3 a Skupinu 4

. . ,"- - - ·

' '·-'·· ""
- 3 - - 4 - - 5 -

, ~~ · - · '
Nepředvidanosi Nezbytnost Změny de minimís

' ' " " " "' ' "
. Změny Suma .Zrněny , , . Suma absolutmch , . Změny de minimis

S m . 9fá . záporné Procentnt Suma Změn absolutmchtměti zaporné , Procentn u a Zm hocinot Změn Změny vyjádřeni záporných a hodnot Změn (15% nebo limit 15 °/
ýEh a (zadávat se . Změny k|adrke vyjádřeni záporných a kladných a Změn (zadávat se kladné . , limit 149 224 ÓDO '°
aMých znaménkem Změny kladné Změn kladných . znaménkem Změny kladné Změn kladných kladných azáporných . . KČ)

nsÍňl!3) mjnusj Změn záporných
. "" '- ' ' ' ' " '"" "'

i'*í27 29 ; 30 31m(30/?)"100 32=29+30 32A=ABsj29)+30 33 34 35=(34/1)'100 36·33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)"1UO

-:f
%) ' " '),00 1 983 335,09 12,80% 1 %3 335,09 1 983 335,09 0,01) : 0,00 0.00% 0,00 O,fj0 (j,00 0.00%

OD O UCi 'l 151 049.7(3 "7.43% 1 151 049, /6 1 151 (149,76 - 0,00% 0,00 1),01) O 0Ci':4

M) D 00 832 285,33 5.37% 832 285.33 832 285,33 0,00% 0,00 ij,00 0,0,'J·":k

.. .. . ,. - .. - .- - - -- - . . - , --. . .. _ . , , , m rrmt4

' Z 1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 2

III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici
Nazev a evidencni cislo stavby: · ,

Ujezdská II

Název stavebního objektu l provozního .
SO JOl Komunikace

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 101 /2
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Příloha č. 7

celkový rozpočet za SO po všech změnách

Ev. Č. a název stavby: ňl/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS" SO 101 Komunikace Č. 2

Číslo a název rozpočtu: SO 101 Komunikace Skupina změn: 3

W Množství . , . . Cena za m-j. Cena celkem V Podíl cen
. Nazev poIozky . Mnozstvi ve Množství . Změny Zmeny kladně Cena celkem ve Rozdíl cen

Por. c· Koci položky mj. ve v ve Smlouvě v celkem v

pol. Změně rozdílu . . zapórne v Kč v KČ Změně v KČ celkem v KČ
Smlouve Kč Kč %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozebrání dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozDvek a ploch s přemístěním hmot

1 113106123 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
. . ... . . .. . . . . . . m2 70,000 70,00 0,00 32,00 2 240,00 0,00 0,00 2 240,00 0,00 0,00komumkaci pto peši $ ložem z kameniva nebo zivice a s výplni spař ze zámkové

dlažby
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20

2 113107224 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přés 200 m2 z m2 3 870,000 3 870,00 0,0jj 48,00 185 760,00 0,00 0,00 185 760,00 0,00 0,00
kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 300 do 400 mm

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy
3 113154355 přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy m2 3 800,000 3 800,Cl(j 0,00 37,00 140 600,00 0,00 0,00 140 600,00 0,00 0,00

200 mm

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do
4 113202111 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 630,000 630,00 0,00 26,00 16 380,00 0,00 0,00 16 380,00 0,00 0,00

"Odkopávky a prokopávký nezapažené prO silnice S přemístěním výkopku v příčných
5 - 122202202 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek u hornině m3 1 210.000 1 782.90 572,90 85,00 , 102 850.00 0,00 48 696,50 151 546.50 48 696,50 47,35

tř. 3 přes ·100 do 1 000 m3"

ZBV 2: objem výkopu staničení 0,14 " st. 0,17 + st. 0.26
(0.5"443)"(0,8'218)"(0.3"590)

Odkopávky a ptokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
6 122202209 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 75,000 75,00 0,00 32,00 2 400,00 C.OC 0,00 2 400,00 0,00 0,00

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

7 132201101 Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 90.000 90,00 0.00 635,00 57 150,00 0,00 0.00 57 150.00 0,00 0,00

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do
8 132201109 předepsaného prcfilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. m3 45.000 45.00 0.00 169,00 7 605,00 0,00 0,00 7 (305.00 0.00 O OD

3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
g 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z'hominy tř 1 až m3 2 360.000 2 932.90 ' 572,90 106,00 250 160,00 0,00 60 727,40 310 887,40 60 727,40 24,28

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ,

ZBV 2. objem výkopu staničěni 0.14 " st. 0.17 " st. 0.26
(O, 5"4'L3)"(0, 8"218)"(0.3"590)

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyk|ém dopravním

. 10 . 162701109 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hóminý tř. 1 až m3 4 520,000 5 092.90 572,90 11,00 49 720,00 0,0c 6 301,90 56 021,90 6 301,90 12,674 na vzdálenost příófateK k ceně za každých dalších i započatých 1 ódo m '

ZBV 2: objem výkopu staničení O, 14 " st. O, 17 " st. 0,26
(0.5"443)"(0,8"218)"(0,3*590)

11 171201211 Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkcvné) t 456,000 456,00 0,00 127,00 57 912,00 0,00 0.0(J 57 912,00 0,00 0,00

",- .12:'.. 181951102' Úprava pláně vyrovnáním výškoých' rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ' '. m2 , 13 070,000 Í32'1.00 ' 1 251,ÓO 32,00 194 24Ó,00 0,00 40 032.00 234 272,00 40 032,00 20,61

plocha st. 0,14 + st. O, 17 + st. 0,26
443+218+590 = 1251

13 2115131111 výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutněni. s
. . . . . . . m3 90,000 90,00 0,00 /94.00 71 460,00 0,00 0.00 71 460,00 0,00 0,00úpravou povrchu vyplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 az 16 mm
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14 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 12,000 12,00 0,00 64,00 788,00 0,00 0,00 7(38,00 0,00 0,00

15 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 600,000 1300,00 0,00 32,00 19 200,00 0,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00

16 213141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, Šířky do 3 m m2 900,000 900,00 0,00 26,00 23 400,00 0.00 0,00 23 400,00 0,0C 0,00

17 693110030 Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužováni, separace a
filtrace PK-TEX PP 40 215 g/m2 m2 1 035,000 1 035,00 0,00 21,00 21 735,00 0,00 0,00 21 735,00 0,00 0,00

18 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 150 mm m2 460,000 46Q,QČ) 0,00 116,00 53 360,00 0,00 0,00 53 350,00 0,00 0,00

19 5648511 13 Podklad ze štěrkodrti Š D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 170 mm m2 710,000 710,00 0,00 116,00 82 360,00 0,00 0,00 82 360,00 0,00 0,00

20 564861111 Podklad ze štěrkodrti Š D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 200 mm " '- ,m2, --'. 245,000 688,00 443,00 127,00 31 115,00 0,00 56 261,00 . - 87 '376,00 , - 56 26'1',00 : ' ' ' 180',8'2 .

ŠD tl. 200 mzpmstřéno ve staničení O. 14 (443 m2j

21 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 210 mm m2 95,000 95,00 0,00 138,00 13110,00 Cl,00 0,00 13 110,00 0,00 0,00

22 56'1861115 Podklad ze štěrkodňi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 240 mm m2 230,000 230.00 0,00 143,00 32 890,00 0,00 0,00 32 890,00 0,00 0,00

23 564871111 Podklad ze štěrkockti ŠIJ s rozprostřenirii a zhutněním,'po 'zhutňěni tl.'250 mm . m2 . 1 280,000 ' 1 716,00 " 436,00" 148,00 189 440,00 0,00 64 528,00 . 253 968,00 " . ." " .64 528,00 ' 34,06

ŠD tl 250mm rozpmstNno ve staničení 0,17 ve dvou vrstvách (218*2 m2)

24 564871113 Podklad ze štěrkodrti ŠD $ Tozpro$třením a zhutněním, po zhutněni ti. 270 mm m2 605,000 605,00 0,00 148,00 89 540,00 0,00 0,00 89 540,00 0,00 0,00

" ' 25 . ' 564871116 ' ' Podklad ze štěrkodrti ŠD s"rozprostřeňím a zhutněnim,'po zhutněni ti." 300 mm . , . .m2 325,000 . 1 576,00 .'" .1 251,00 ... . "·169,00 54'925,00 0,00 211 419,00 " '" 266 344,00' ' 211"419,00 " 384,92 "

ŠD tl. 300mm mzpmst/ěno ve staničení 0,14 (443m2), ve st. 0.17 (218m2) a ve st

0.26 (590m2)
443+218+590 = 1251

26 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením m2 3 950,000 3 950,00 0,00 244,00 963 800,00 0,00 0,00 963 800,00 0,00 0,00a s hutnenim, po zhutnem ti. 170 mm

27 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)
. . . . -. . - , m2 3 950,000 3 950,00 0,00 221,00 872 950,00 0,00 0,00 872 950,00 0,00 0,00s rózprostrenčm a zhutnenim v pruhu šířky pres 3 m, p9 zhutněni ti. 50 mm

Postřik živičný inhltračni z asfaltu silničniho s posypem kamenivem, v množství 1,00
28 573111112 kg/m2 m2 3 950,000 3 950,00 0,00 13.00 51 350,00 0,00 0,00 51 350,00 0,00 0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství od
29 573211111 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 7 900,000 7 900,00 0.00 11,00 86 900,00 0,00 0,00 86 900,00 0,00 0,00

30 577134121 Asfaltový betcn vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z m2 3 950,000 3 950,00 0,00 201,00 793 950,00 0,00 0,00 793 950,00 0,00 0,00
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. l. po zhutněni ti. 40 mm

31 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z
. . m2 3 950,000 3 950,00 0,00 264,00 1 042 800,00 0,00 0,00 1 042 800,00 0,00 0,00nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky pres 3 m, pq zhutněni ti. 13Cl mm

32 899231111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 2(JO mm zvýšením mříže kus 30,000 30.00 0,00 1 589,00 47 670,00 0,00 0,00 47 670,00 0,00 0,00

33 899331111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 10,000 10,00 0,00 1 589,00 15 890,00 0,00 0,00 15 890,00 0,00 0,00

34 914111111 MontáŽ svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo kus 16,000 16,00 0,00 1 059,00 16 944,00 0,00 0,0(1 16 944,00 0,00 0,00
konzoly

výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé FeZn
35 4044'10040 plech FeZn AL plech AI NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové kus 16,000 16,00 0,00 2 118.00 33 888,00 0,00 0.00 33 888.00 0,00 0,00

značky AI - A30, P1,P4 rozm9 700 mm AL- 3M reflexní tř.1

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo kus 4,000 4,00 0,00 1 059,QCl 4 235,00 0,00 0,OCl 4 236,00 0,00 0,00
36 914111121 konzoly

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé FeZn

37 404442720 plech FeZn AL plech AI NK, 3M povrchová úprava reflexní fólii tř.1 obdélníkové kus 4,000 4,00 0,00 6 354,00 25 416,00 0,00 0,00 25 416,00 0,00 0,00
značky lP14-24, lP28, 1P29, lS9-11, lS23. lP25, lP27 1000x1500 mm AL- 3M
reflexní tř. 1

38 914431112 Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2 kus 3.000 3,00 0,00 1 059,00 3 177,00 0,00 0,00 3 177,00 0,00 0,00

39 404452030 Výrobky a zabezpečovací prvky pto zařízeni silniční značky dopravní svislé zrcadla kus 3,000 3,00 0,00 7 413,00 22 239,00 0,00 0,00 22 239,00 0,00 0,00
dopravní DZ - 680 čtvercové 6CKJ x 800 mm

40 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 27,000 27,00 0,00 1 589,00 42 903,00 0,00 0,00 42 903,00 0,00 0,00

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé sloupky kus 27,000 27,00 0.00 2 118,00 57 186,00 0,00 0,00 57 186,00 0,00 0,00
41 404452350 Al60 -350

42 915111111 Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bitá 53,000 53,Qě 0,00 53,00 2 809,00 0,00 0,00 2 809,00 0.00 0,00
základní m
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43 915111121 Vociorovné dopravní značeni stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přérušovaná
bílá základní m 440,000 440,00 0,00 53,00 23 320,00 0,00 0,00 23 320,00 0,00 0.00

44 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodicí čára bílá šířky 250 mm základní m 133,000 133,00 0,00 64,00 8 512,00 0,0Cl 0,00 8 512,00 0,00 0,00

45 915211112 Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá 53,000 53,00 0,00 79,00 4 187,00 0,00 0,00 4 187,00 0.00 0,00
bílá retroreflexní m

46 915211121 Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná bílá základní m 440.000 440,00 0,00 79,00 34 760,00 0,00 0,00 34 760,00 0,00 0,00

47 915221112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodici čára bílá šířky 250 mm
retnxeflexni m 133,000 133,00 0,00 111,00 14 763,00 0,00 0,00 14 763,00 0.00 0,00

48 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přéchody pro chodce, šipky, symboly m2 123,000 123,00 0,00 635,00 78 105,00 0,00 0,00 78 105,00 0,00 0,00
nápisy bílé základní

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
49 916231213 zatřením spár cementovou maltou stojatého s bočnl opěrou z betonu prostého tř. C m 470,000 470,00 0,ck) 222,00 104 340,00 0,00 0,00 104 340,00 0,00 0,00

12/15, do íQŽě z betonu prostého téže značky

50 592174500 Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 1-15 100 x 15 x 3Cl kus 483,824 483,82 0,00 127,00 61 445,65 0,00 0,00 61 445,65 0,00 0,00

51 915131111 Vodorovné dopravní značeni stříkaně barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 123,000 123,00 0,00 477,00 58 671,00 0,00 0,00 58 671,00 0,00 0,00
bílé základní

52 919111223 Řezáni dilatačních spár v čerstvém cementobéEonovém krytu vytvořeni komůrky pro
těsnicí zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 53,000 53,00 0,00 85,00 4 505,00 0,00 0,00 4 505,00 0,00 0,00

Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném
53 919121122 krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 m 53,000 53,00 0.00 138,00 7 314,00 0,00 0,00 7 314,00 0,00 0,00

mm, hloubky 3Q mm

Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na
54 9136006132 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a kus 18,000 18,00 0,00 371,00 6 Eí78,00 0,00 0,00 6 678,00 0,00 0,00

jeho zhutněním s betonovou patkou

55 997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze t 2 168,676 2 168,68 0,00 5,00 10 843,38 0,00 0,00 10 843,38 0,00 0,00
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

56 997221551 r Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze t 1 945,600 1 945,60 0,00 5,00 9 728,00 0,00 0,00 9 728,00 0,00 o,(j0
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

57 997221559 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním t 41 204,844 41 204.84 0,00 5,00 206 024,22 0,00 0,00 206 024,22 0,00 0,00
Příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km

58 997221559 , Vodotovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním t 36 966.400 36 9136,40 0,00 5,00 184 832,00 0,00 0,00 184 832,00 0,00 0,00
Příplatek k ceně za každý další izapóčatý 1 km přes í km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se sloŽením a s hrubým urovnáním z t 147,350 147,35 0,00 5,00 736,75 0,00 Cl,00 736.75 0.00 0,00
59 997221561 kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

60 997221569 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním t 2 799,650 2 799,65 0,00 5,00 13 998,25 0,00 0,00 13 998,25 0,00 0,00
Připíatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km

62 997221815 poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 147,350 147,35 0.00 127,00 18 713,45 0,00 0,00 18 713,45 0,00 0,00

. 63 ' · 997221855 . . Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládcě (skládkovné) z kameniva . " ..t :.' 2 168,676 . 3 199,90 . 1 031,22 . · 12'7,00 275 421,85 ' " 0,00 " " 130 964',96 4Óí3 386,8'1 . ' 130 964,96 47,55 '

objem odkopávek"obj'. hmotnost stavebního odpadu (viz. položka 162701105)
572,9*1.8=1031.22

64 R 997.1 poplatek za recyklaci t 1 945,600 1 945,60 0,00 127,00 247 091,20 0,00 0,00 247 091,20 0,00 0,00

65 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo t 163,677 163,68 0,00 53,00 8 674,88 0,00 0,00 8 674,88 0,00 0,00
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
66 998225191 živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní t 163,677 163,68 0,00 53,00 8 674,88 0,00 0,00 8 674,88 0,00 0.00

vzdálenost do 1000 m

Nové položky (JC dle URS 2018 01)

67 . .']71201201 Uložeňi,syřaniny ná skládky . . . ' - - - - . - , m3 , , 1 060,00 , 1 632,90 572,90.. , .15,1'0 .. 16 QCl6,00 .. ano' .' . .'8.6,50,79 . 24 656,79 ,, . " 8 650,79 100,00

ZBV l: 1060 m3
ZBV 2: 572,9 m3
objem vykopávek (viz. položka 162701105)
JC piévzata z ZBV 1



Příloha č. 7

68 119001201 Úpmva zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy ti vrstvy 500 mm m3 1 060,00 1 060,00 0,00 149,00 157 940,00 0,00 0,00 157 940,00 0,00 0,00

ZBV 1 1060 m3

69 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy t 59,15 59,15 0,00 2 620,00 154 967,73 0,00 0,00 154 967,73 0,00 0,00

ZBV1: 59.15t

70 171102111 Uloženi sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní
. - m3 1 060,00 1 060.00 0,00 94,30 99 958,00 0,00 0,00 99 958,00 0,00 0,00zoně

ZBV 1." 1060 m3

71 2131411Í1 " . Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nébo" ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 ' 2 120,00 3 553,50 1 433,50 ·" ·15,80 " ' 33 496,00 0,00 ' 22 649,30 ' 56 145,30 · 22 649,30 100,00

ZBV 1.' 2120 m2
ZBV2: 1433.5 m2
plocha svisle " plocha vodorovně (práce)
(66.5+58.4+57,6) * (443"218+590) = 1 433.5
JC p/évzata z ZBV 1

72 69331022 geokomposit drenážní - geosíť z HDPE ' , m2 2 226,00 3 659,50 1 433,50 ' 127,00 ., ·. ·282 702,00 0,00 182 054,50 . 464 756,50 182 054,50 100,00

ZBV l: 2226 m2
ZBV 2.' 1433,5 m2
plocha svisle * plocha vodomvně (materiál)
(66,5+58.4+57,6) " (44'3+218"590) = 1 433.5
JC pkvzata z ZBV 1

|:e[kem 7 970 837,25 l 0,00 r 832 285,35T8 803 122,60 832 285,35 1 10,44%



,N G O 'ROTOK9L O ZKOUŠCE
"-, ,- S CISÍO : 2019000043-01

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210

Typ zkoušky : STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00

Tel.:

Název akce : Průhonice, úl. Újezdská
Kód akce : 2019000043
celkový počet stran protokolu : 3

Odběratel : HES stavební s.r.o.
Adresa odběratele : Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

Místo provedení zkoušek : komunikace
Datum provedení zkoušek : 10.04.2019
(datum provedeni jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : zemní pláň
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : PP01
poznámka .' použitý zkušební postup PP01 je v souladu s nás/edu/ic/mi dokumenty
ČSN 72 1006 - příloha A,B,D Kontrola zhutnění zemin a sypanin (2015)
souvisej/c/ dokumenty .'
SŽDC S4 Ze/eznični spodek (2008)
ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloži a podkladních vrstev vozovek (1982)

Nejistota měření :

.. . ,
Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš JÍrovec - zástupce vědoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 10.04.2019

Prohlášeni :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu
v příslušném místě a reprezentujijeho stav v době prováděni zkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.
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STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 72 1006, příloha A

název akce : PrŮhonÍce, úl. Ujezdská č. zkoušky : Z-ó41ó-01
kód akce : 2019000043 místo : u čp 224 - lzomat
datum : 10.4.2019 podloži : zemní pláň
materiál pod zat. deskou (vizuální popis) : jílovitá zemina s úlomký

kontaktní napětí čtení na indikátoru - hodnota deformace zatlačeni zatěžovací desky
p (MPa) poměrná (mm) převodní koeficient skutečná (mm) průměr A y (mm)
U,UUU U,UU 2,UU U,1JU U,(JU U,UU
0,010 0,59 2,00 1,18 1,18 1,18
0,020 0,89 2,00 1,78 1,78 1,78
0,030 1,22 2,00 2,44 2,44 2,44
0,040 1,52 2,00 3,04 3,04 3,04
0,050 1,78 2,00 3,56 3,56 3,56
0,060 2,01 2,00 4,02 4,02 4,02
Ó,Ó70 2,25 Z,ÓÓ 4,50 4,5Ó 4,50
0,035 2,20 2,00 4,40 4,40 4,40
0,017 1,98 2,00 3,96 3,96 3,96
0,ÓÓÓ Ó,M Z,0ó 1,82 1,8Z
0,010 1,43 2,00 2,86 2,86 2,86
0,020 1,70 2,00 3,40 3,40 3,40
0,030 1,88 2,00 3,76 3,76 3,76
0,040 2,05 2,00 4,10 4,10 4,10
0,050 2,19 2,00 4,38 4,38 4,38
ó,ó6Ó 2,30 Z,ÓÓ 4,6Ó 4,60 4,60

zkušební zařízeni : souprava Strassentest (DIN 18 134) - měřící souprava Z3, úchylkoměr U7
počasí : 8°c poiojasno
poznámký :

Závislost napětí l deformace
kontaktní napětí p (MPa)

0,000 0,050 0,100
É 0,00 W

, E 0,50 -
! " 1,00
! :,:: - , y = -209,524x' + 72 333x + 0,457

' U) ' '·· m, R" = 1,000
Q) 2,50 - ""··....

3,00 - .,

.
'C
Q) 3,50

. 'O 4,00 - m
l E 4,50 M ...........·····
i A 5,00 -
' 5,50 -

6,00 -
6,50 _ y = -647,619x' " 82,000X ' 1,942
7,00 - R' = 0,988

i 7,50 -
' 8,00

rovnice regresní křivky
y = a2.p'+a1.p+ao Edef = 1,5.r/(a1+a2.P,,,ax)

zjišťovaná veličina zatěžovací cyklus
označeni rozměr první druhý Edef,2 = 5,2

r mm 150 150 (MPa)

Pm,, MPa 0,070 0,060

a, mm.Mpa"i 72,333 82,000
a, mm.Mpa"2 -209,524 -647,619 Edef,2 /Edef,1 = 1,34
Ed,, MPa 3,9 5,2

Edef,2/Edef,1 - 1,34

ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210

Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: "420 775 326 016 , 602 671 072

Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl : Krejsa protokol č. 2019000043-01 strana 2



STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 72 1006, příloha A

název akce : PrČihonice, ul. Ujezdská c. zkouŠky : Z-0410-02
kód akce : 2019000043 místo : u čp 960
datum : 10.4.2019 podloži : zemní pián
materiál pod zat. deskou (vizuální popis) ' jílovitá zemina s úlomký

kontaktní napětí čteni na indikátoru - hodnota deformace zatlačeni zatěžovací desky
p (MPa) poměrná (mm) přev®ní koeficient skutečná (mm) průměr /\ y (mm)
U,UUU U,UU 2,UU U,UU U,UU U,UU
0,070 0,31 2,00 0,62 0,62 0,62
0,140 0,72 2,00 1,44 1,44 1,44
0,180 0,96 2,00 1,92 1,92 1,92
0,220 1,21 2,00 2,42 2,42 2,42
0,260 1,44 2,00 2,88 2,88 2,88
0,300 1,68 2,00 3,36 3,36 3,36
ó,340 1,99 2,óó 3,98 3,98 :3,98
0,170 1,89 2,00 3,78 3,78 3,78
0,085 1,66 2,00 3,32 3,32 3,32
ó,óóó ó,gg z,óó 1,98 1,% 1,98
0,050 1,17 2,00 2,34 2,34 2,34
0,100 1,35 2,00 2,70 2,70 2,70
0,150 1,54 2,00 3,08 3,08 3,08
0,200 1,69 2,00 3,38 3,38 3,38
0,250 1,91 2,00 3,82 3,82 3,82
ó,3óó 2,07 2,00 4,14 4,Í4 4,Í4

zkušební zařízeni : souprava Strassentest (DIN 18 134) - měřicí souprava Z3, úchýlkoměr U7
počasí : 8°C poiojasno
poznámky :

Závislost napětí l deformace

kontaktní napětí p (MPa)

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450
Ě 0,00 l' l I l l l l

E 0,50 -
" 1,00 - y = 4,130x' " 10,570x - 0,129

1 50 - " R' = 0,999
dC 2,?0

2,jO -- ·...,,..., , ..
m 3,00 — · ·... . ~
E 3,50 - 'N"""····........,..,,.,... . -
'CJ 4,00 - ' '"""·····m......,.,... ....

4,50
5,00 -
::: " y = 0,190x' + 7 171x+ 1,981

6,50 - R' = 0,999
7,00 -
7,50 -
8,00

rovnice regresní křivky
y = a2.p'+al.p+ao Edef = 1,5.r/(a1+a2.Pmax)

zjišťovaná veličina zatěžovací cyklus
označení rozměr první druhý Edef,2 = 31,1

r mm 150 150 (MPa)

Pm,, MPa 0,340 0,300

a, mm.MPaj 10,570 7,171
a, mm.Mpa"2 4,130 0,190 Edef,2 l Edef,1 = 1,66
E,,, MPa 18,8 31,1

Edef,2/Edef,1 - 1,66

ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210

Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072

Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl : Krejsa protokol č. 2019000043-01 strana 3
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M - Silnice, a.s.
Oblastní závod JIH
Trabantská 290 /31
190015 Praha 9

Váš dopis zn,/Ze dne Naše značka Vyřizuje Praha

38/19/TP Mgr. T. pňovský 15.4.2019
Tel.

VĚC: Posouzení materiálu v podloži a doporučeni sanačních opatření

Akce: lll/0037 Průhonice

Na základě vyžádání objednatele jsme dne 15. 4. 2019 provedli terénní
pochůzku s místním šetřením na stavbě a posouzení materiálu zastiženého po
realizaci částečného odkopu stávající komunikace na úroveň zemní pláně v úseku
km 0,0 - 0,300. Účelem bylo posouzení materiálů v podloží budoucí zemní pláně,

doporučení pro nejvhodnější způsob realizace rekonstrukce a optimalizace návrhu
provedení zaručující bezvadné provedeni stavby.

Dle projektové dokumentace má být v úseku km 0,0 - 0,300 odstraněn původní
asfaltový kryt a pokladní vrstvy do úrovně pláně. V této konstrukci vozovky DI-NA-
|||-p|| na úrovni zemní pláně (ZP) je požadováno dosažení Edef2 = 60 MPa. Na vrstvě
štěrkodrti ti. 150 mm Edef2 = 90 MPa, na vrstvě MZK o ti. 170 mm Éief2 = 140 MPa.
Na sjezdech, vjezdech je požadováno v úrovni zemní pláně dosažení Éief2 = 45 MPa,
na vrstev ŠD o ti. 300 mm Ed,f2 = 100 MPa.

Na základě odborného posouzeni vzhledem k charakteru materiálů
nacházejících se v úrovni aktivní zóny v tomto úseku (odkop v místě probihajicí
výstavby opěrné zdi a výkopů pro podélnou drenáž), kdy bylo zjištěno, že v aktivní
zóně se nachází zeminy typu F5 ML, F6 CL, C! dle ČSN 73 6133 - hlína až jíl

s nízkou až střední plasticitou, nevhodné do AZ. Tyto hodnoty nesplňují podmínku
podloži PIl CBR = 30% a nelze je tedy ponechat bez úprav v aktivní zóně {AZ).

V tomto úseku byly provedeny 2 statické zatěžovací zkoušky na úrovni zemní
pláně (10.4.2019 - č Z-0410-01 před č.p. 224 a Z-0410-02 před č. p. 960 s výsledky
Edef2 = 5,2 MPa a Ěief2 l Edef1 = 1,34 a Edef2 = 31,1 MPa a Edef2 l Edef1 = 1,66.

Nižší hodnota v úseku s výskytem jílů tuhé až pevné konzistence, vyšší v úseku
s výskytem jílů pevné konzistence s úlomky. Jak je patrné není možno dosáhnout
požadovaných výsledků únosnosti ani dodržet požadavkům na nenamrzavost, CBR

Tel,: Bankovní spojení: ICQ: 27919587
Tel,/fax: DIČ: CZ27919587
OR: MS Praha oddíl C, C
vložka 126511



Průhonice, technická pomoc

dle ČSN 73 6133.

Vzhledem na požadované hodnoty na zemní pláni (ZP) a následně na dalších
konstrukčních vrstvách, zastižených materiálech v úrovni AZ je nutno provést
nahrazení či úpravu AZ budoucí komunikace.

Dle provedených sondovacích prací lze podloži v celém prostoru staveniště
zhodnotit jako neúnosné, vzhledem k blízkosti stávajícího rybníku, kdy komunikace je
vedena po hrázi je předpoklad v době s vyššími atmosférickými srážkami a vyššími
přítoky do rybníku s vyšší hladinou vody a možnému průsaku či vzlínání vody
směrem do podloži komunikace.

Tyto materiály se jeví jako zcela nevhodné do podloží i aktivní zóny
komunikace, zeminy vysoce až nebezpečně namrzavé a rozbřidavé.

projekt požaduje dosažení hodnot v úrovni zemní pláně Edef,2 Z 60 MPa a
následně na konstrukční vrstvě štěrkodrti dosažení minimálních hodnot Edef,2 Z 90 a
na vrstvě MZK 140 MPa. Vzhledem k požadavkům na vrstvě ŠD o ti. 300 mm na

vjezdech doporučujeme dodržet minimální hodnostu na zemní pláni min. 60 - 70
MPa pro dosaženi hodnot Edef2 min. 100 MPa na vrstvě ŠD o ti. 300 mm.

Na základě zastiženi jílovitých sedimentů, nebezpečně namrzavých zemin
s nepříznivými geotechnickými vlastnostmi doporučujeme výměnu materiálu.
Realizace úpravy zemin vzhledem k blízkosti rybníku a vedení trasy po stávající hrázi
nedoporučujeme vzhledem k možnému ovlivnění pojivy podzemní vodou či vodou
infiltrovanou z přilehlého rybníka. Mohlo by dojit v případě nasycení vodou k jejich
degradaci.

S ohledem na rozsah a prostorové uspořádáni stavby, blízkosti rybníka a
následné výkopové práce doporučujeme v toto úseku km 0,080 - 0,170, s ohledem
na dosažení požadovaných hodnot, doporučujeme provedení sanačních opatřeni -
výměny zemin v následujIcim postupu:

1. Odtěžení materiálu na úroveň -0,50 m od stávající úrovně (tj. -0,50 m pod
zemní pláň).

2. Položení separační geotextilie. Rozprostřeni výztužné geomříže

3. Realizovat sanační vrstvu o mocnosti min. 0,3 m hrubozrnným materiálem -
drcené kamenivo, štěrkodrt' frakce 0-150 (0-200) mm

4. V místech s výrazně nižší únosností doporučujeme prohloubení mocnosti
výměny na 0,8 m. Tato lokální místa s výrazně nižší budou samostatně
vymezena po plošném skrytí a dle posouzení geologem či geotechnikem
bude doporučen rozsah a mocnost prohloubeni dle zastižených poměrů a
lokálních míst. Na takto realizované výměně bude proveden hutnící pokus,
kterým bude ověřena účinnost sanace.

ArtepGeo s.r.o. 2



Průhonice, technická pomoc

5. Realizace vrstvy po úroveň zemní pláně hrubozrnným materiálem -
štěrkodrti fr. 0-63 mm, pro dosažení stanovené míry zhutněni. V této úrovni
pak ověřit dosažení požadovaných hodnot statickou zatěžovací zkouškou.
Vrstvy doporučujeme realizovat dle zvolené frakce kameniva po max. vrstvě
0,3 m.

6. Následně lze realizovat konstrukční vrstvy vozovky v souladu s PD

V ostatním rozsahu staničení je možno na základě zastižených materiálů
v úrovni aktivní zóny (jílovité sedimenty s úlomky drob a břidlic či silně zvětralé droby
a břidlice) a výsledků statických zatěžovacích zkoušek (Edef2 Z 30 MPa v úrovni
zemní pláně na původním materiálu) realizovat výměnu pouze do hloubky 0,3 m. Při
nedosaženi tohoto výsledku či zastižení materiálu jílů, hlín, tuhé konzistence bez
úlomků v aktivní zóně (zemní pláni) je nutno pro dosaženi požadovaných parametrů
provést náhradu v tloušt'ce 0,5 m.

Sanační opatřeni s výše popsanou skladbou kameniva (štěrkodrti) považujeme
pro daný typ zemin a lokální poměry stavby za nejvhodnější. Dosažení
požadovaných hodnot doporučujeme ověřit po realizaci výměny materiálu statickou
zatěžovací zkouškou. V případě zjištění zásadních nesrovnalosti s výše popsaným
doporučujeme okamžité přivolání geologa či geotechnika na stavbu.

Příloha č. 1 - Statické zatěžovací zkoušky

S pozdravem .,

Mgr. Tomáš pňovský

Odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii

ArtepGeo s.r.o. 3



NmG O 'ROTOKOL O ZKOUŠCE
číslo : 2019000043-03

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Typ zkoušky : STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00

Tel.:

Název akce : Průhonice, úl. Újezdská
Kód akce : 2019000043
celkový počet stran protokolu : 3

Odběratel : HES stavební s.r.o.
Adresa odběratele : zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

Místo provedení zkoušek : komunikace
Datum provedeni zkoušek : 26.04.2019
(datum provedeni jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : zemní pláň

(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : PP01

poznámka .' použitý zkušební postup PP01 je v souladu s nás/edu//c/mi dokumenty
ČSN 72 1006 - příloha A,B,D Kontrola zhutněni zemin a sypanin (2015)

souv/sej/c/ dokumenty .'
SŽDC S4 Železniční spodek (2008)
ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloži a podkladních vrstev vozovek (1982)

l

t

Nejistota měřeni :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš JÍrovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 26.04.2019

Prohlášení :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu
v příslušném místě a reprezentujíjeho stav v době provádění zkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.

strana 1

ř



STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 72 1006, příloha A

název akce : Průhonice, úl. Ujezdská č. zkoušky : Z-0426-01
kód akce : 2019000043 místo : st, 0,125 km, kcmunikace
datum : 26,4,2019 pMIož1 : zemní pláň
materiál pod žat, deskou (vizuální popis) : jílovitá zemina s úlomký

kontaktní napětí čtení na indikátoru - hodnota deformace zatlačeni zatěžovací desky
p (MPa) poměrná (mm) převodní koeficient skutečná {mm) průměr ti y (mm)
U,UUU 1j,UO 2,UU U,UU U,lj0 U,UU
0,070 0,58 2,00 1,16 1,16 1,16
0,100 0,79 2,00 1,58 1,58 1,58
0,130 0,96 2,00 1,92 1,92 1,92
0,160 1,15 2,00 2,30 2,30 2,30
0,190 1,34 2,00 2,68 2,68 2,68
0,220 1,56 2,00 3,12 3,12 3,12
ó,Z50 1,7ó Z,ó0 3,4ó 3,40 3,4ó
0,125 1,63 2,00 3,26 3,26 3,26
0,060 1,51 2,00 3,02 3,02 3,02
Ó,ÓÓÓ i,i1 Z,ÓÓ Z,ZZ Z,ZZ Z,ZZ
0,037 1,26 2,00 2,52 2,52 2,52
0,074 1,35 2,00 2,70 2,70 2,70
0,111 1,44 2,00 2,88 2,88 2,88
0,148 1,52 2,00 3,04 3,04 3,04
0,185 1,63 2,00 3,26 3,26 3,26
ó,zzó i,n z,óó 3,44 3,44 3,44

zkušební zařízení : souprava Strassentest (DIN 18 134) - měřici souprava Z3, úchýlkoměr U7
počasí : 23°C oblačno
poznámký :

Závislost napětí l deformace
kontaktní napětí p (MPa)

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 Ů,300 0,350
É 0,00 l l l l l l

0,50 -
E 1,00 - y = -2.646:',' i;;;;" " 0,239

1,50

"U 2,00 — "
:Š 2,50_

'V 3,00 - ~ -
JŠ 3 50 ' '···M.........,... ~ m ·

4,00 -

4,50 _ y = -3,475x' + 6,087x + 2,253R' = 0,995

5,00 -

5,50 ' """

rovnice regresní křivky
y = a2.p'+a1.p+ao Edef = 1,5.r/(a1+a2.P,nax)

zjišťovaná veličina zatěžovací cyklus
označení rozměr první druhý Edef,2 = 42,3

r mm 150 150 (MPa)

Pm,, MPa 0,250 0,220

a, mm.MPa"' 13,418 6,087
a2 mm,Mpa"2 -2,646 -3,475 Edef,2/ Edef,1 = 2,40
E,é,, MPa 17,6 42,3

Edef,2/Edef,1 - 2,40

ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210

Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: 4420 775 32(3 016 , 602 671 072

Email: info@algeo.cz
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STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 72 1006, příloha A

název akce : É'rČihonice, úl. Ujezdská č. zkougky : z-0426-02
kód akce : 2019000043 místo : st. 0,140 km, komunikace
datum : 26.4.2019 pUIožI : zemní pláň
materiál pod zat. deskou (vizuální popis) : jílovitá zemina s úlomky

kontaktní napětí čtení na indikátoru - hodnota deformace zatlačeni zatěžovací desky
p (Mpa) poměrná (mm) převodní koeficient skutečná (mm) průměr /\ y (min)
U,UUU U,UU 2,UU U.UU U,UU U,UU
0,070 0,34 2,00 0,68 0,68 0,68
0,140 0,65 2,00 1,30 1,30 1,30
0,210 1,04 2,00 2,08 2,08 2,08
0,280 1,45 2,00 2,90 2,90 2,90
0,350 2,15 2,00 4,30 4,30 4,30
0,420 2,94 2,00 5,88 5,88 5,88
0,500 3,73 Z,0ó 7,46 7,46 7,46
0,250 3,60 2,00 7,20 7,20 7,20
0,125 3,37 2,00 6,74 6,74 6,74
ó,óóó z,jj z,óó 4,66 4,66 4,66
0,070 2,63 2,00 5,26 5,26 5,26
0,140 2,88 2,00 5,76 5,76 5,76
0,210 3,13 2,00 6,26 6,26 6,26
0,280 3,36 2,00 6,72 6,72 6,72
0,350 3,63 2,00 7,26 7,26 7,26
ó,4ZÓ Z,(JÓ 7,76 7,76 7,76

zkušební zařízení: souprava Strassentest (DIN 18 134) - měřici souprava Z3, úchýlkoměr U7
počasí : 23°C oblačno
poznámký :

Závislost napětí l deformace
kontaktní napětí p (MPa)

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550 0,600 0,650

i " 1,jO -- " y = 20,974x' " 4,051x " 0,289
i 2,00
l 2,50 -- R' = 0,998

3,00

l j'{{ -

"l ir===—--—
y = -0,923x' + 7,663x + 4,(390

i!ili' "=°""
rovnice regresní křivky
y = a2.p2+a1.p+ao Edef = 1,5.r/(al+a,.Pmax)

zjišt'ovaná veličina zatěžovací cyklus
označeni rozměr první druhý Edef,2 = 30,9

r mm 150 150 (MPa)

Pm,, MPa 0,500 0,420

a, mm.Mpa"i 4,051 7,663
a, mm.MPa"' 20,974 -0,923 Edef,2/Edef,1 = 2,00
E,,, MPa 15,5 30,9

Edef,2/Edef,1 - 2,00

ALGEO TEST s,r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č, 210

Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: "420 775 326 016 ,602 671 072

Email: info@algeo.cz
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M - SILNICE a. S.
Husova 1697' M - SELNICE 530 03 Pardubice

yj'" ' ič: 421 96 868

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská ] l
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne Naše značka vyřizuje l tel. V Praze dne

925118005 Ing, Petr Novák 2.05,2019

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: 111/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Újezdská fl

vážený pane Motale,

Dne 11 4.2019 na Stavbě objektu SO 101 ve staničení 0,150 a 0,220 proběhly statické
zatěžovací zkoušky na zemní pláni, tzn, 47 cm pod niveletou komunikace. Na základě
nevyhovujících výsledků této zkoušky (příloha č. l), dle Zadávací PO je na zemní pláni požadována
únosnost 60 MPa, byl ría místo pozván autorizovaný geotechnik firmy ArtepGeo s.r.o. k navrženi

úpravy zeminy v aktivní zóně.

Následně byly na žádost TDS Zhotovitelem provedeny další 2 zatěžovací zkoušky v jiné
poloze dle požadavku pro ověřeni výskytu nevyhovujícího materiálu v aktivní zóně (příloha č. 2),

které tuto skutečnost potvrdily.

Na základě zprávy (příloha č. 3) geotechnika Zhotovitel navrhuje v místě výměny postup:

0 odtěžení materiálu 0,50 m pod zemní pláň (nebo do max. možné hloubky v případě výskytu

inženýrských síti)

položení geokompozitu s separační a filtrační funkcí na dno i stěny sanačního výkopu

realizace sanační vrstvy o mocnosti min. 0,3 m hrubozrnným materiálem frakce 0-150 mm

na místech s výrazně nižší únosnosti bude provedena výměna do 0,8 m, tato místa budou

vymezena po plošném skrytí geologem či geotechnikem, na těchto místech bude proveden
hutníci pokus, kterým bude ověřena účinnost sanace

0 aktivní zóna bude provedena ze štěrkodrti fr, 0-63 mm, na úrovni zemní pláně pak bude
ověřeno dosažení požadovaných hodnot pro únosnost statickou zatěžovací zkouškou

0 realizace konstrukčních vrstev vozovky dle PD

Zhotovitel upozorňuje, že výše navrhovanou nezbytnou výměnou materiálu v aktivní zóně
mu vzríiknou vícenáklady spojené s realizací tohoto díla.

Zhotovitel tyto nepředvidatelné fyzické podmínky nemohl předvídat. Zhotovitel při
zpracováni cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky vycházel z

rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentaci stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k

M . S11.Nl(j" a.s.. ]l{ís(")\.'(."! 16')7, 53() (U I'ardtíbicc
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dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k
ověřeni těchto skutečnosti.

Lhotovitel žádá, Oprávněného zástupce objednatele o vydáni pokynu, ve kterém odsouhlasí
výše navrhovaný postup prací. Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o tento pokyn
nejpozději do 7.5.2019 tak, aby nedošlo ke zpožděni prací a tím posunu terminu dokončení celého
díla.

Pokud Objednatel nesouhlasí s popsaným postupem Zhotovitele, ať' sám navrhne nebo urči
pokynem jiný postup prací.

Přílohy:
l) Protokol č. 2019000043-01 od ALGEO TEST s.r,o.
2) Protokol č. 2019000043-03 od ALGEO TEST s.r.o.
3) Zpráva geotechnika od ArtepGeo s,r.o.

S pozdravem

lng,í,FNďt'NUVáFc
zástupce zhotovitele



K
Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

mmmmmmmmm m mvmmmmmm m m M-Silnice a.s.
Husova 167
530 03 - Pardubice

Vás dopis značb/ze dne Naše značka Vyřizuje/telefon Praha
925//8005 C.)'. 3/03//9/KSUS/KLT/MOT Motal, 10,5.20/9

ev.č. 24384/20/9-KSÚS

Věc : Ill/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ii,

pokyn k realizaci stavebních prací na objektu SO 101

Dle oznámení o zjištěni skutečnosti ze dne 2.5.2019 při realizaci stavby ,,lll/0037 Průhonice,
oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská íí" a souvisejících podkladů - výsledků
statických zatěžovacích zkoušek zemní pláně byla na stavbě objektu SO 101 ve staničení km 0,150-
0,220 zjištěna neúnosná zemní pláň.
Na základě těchto výsledků byl Zhotovitelem stavby, společnosti Ni-Silnice a.s. předložen návrh
řešení úpravy nevyhovujÍcÍ zemní pláně.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice lll/0037 tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj.
k úpravě nevyhovujÍcÍ zemní pláně v řešeném úseku dle předloženého návrhu a zároveň žádá
zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s platnými směrnicemi KSÚS SK.

Přílohy :bez příloh

Karel 1
vedoucí TS ' oblµslt( Kladno

Bank. spoj. Telefon.
lČ: 0006600/ E- mail.'
DIČ: CZ0006600/
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Váš dopis ZN.: Adresa'

Ze dne: M - SILNICE a.s.
Naše zn.: D-15-009/JP/05/19 Oblastní závod JIH
Vyřizuje lna. Jan Petr Bc. Filip Slaba
Tel.:

Mobil:

E-mail:
m__ _ . -- 3 .=.& . ..

Datum: 14.5.2019

Věc : lltl0037 Průhonice, oµ'ava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská

Vyjádření AD k ZBV :

SO 101 Úprava zemin v aktivní zóně, 2. etapa
SO 201 Most
SO 202 Opěrné zdi

SSL1Q1_Újjrava zemin v aktivní zóně, 2. etapa
Na základě předložených protokolů zkušební laboratoře ALGEO TEST s.r.o. a doporučeni
geotechnika (AtrepGeo S.t.o.) souhlasí AD s návrhem na výměnu materiálu v aktivní zóně a těsně pod

ni.Tloušťka výměny materiálu a užiti frakcí kameniva je odstupňována podle výsledků zatěžovacích
zkoušek takto:

Km 0,080 L-- 0,140 - hloubka sanace 0,5 m pod pláň s přerušením v místě SO 201
0,3 m frakce O -·- 150: 0,2 m frakce O - 63

Km 0,140 ·-· 0,170 - hloubka sanace 0,8 metru
0,3 m frakce O - 150; 0,5 m frakce O - 63

Km 0,170 -- 0,260 - hloubka sanace 0,3 metru
0,3 m frakce O - 150

Před navezením hrubozrnného materiálu bude na odkrytou spáru a svislé stěny výkopu položen
geokompozit se separační a filtrační funkci, aby nedošlo k protlačeni nevhodné zeminy do aktivní
zóny.

SO 201 Most
Zábradlí - AD souhlasí s náhradou zábradlí uvedeného v PDPS (trubkové, typ VT1) za mostní
zábradlí dle VI. 4 507,01 MD ČR.
Izolace - AD souhlasí s použitím izolačního souvrství S3 - Supermost, které splňuje podmínky
TKP 18
Vozovka na mostě -- AD souhlasí se změnou konstrukce vozovky na mostě. Vzhledem ke zjištěnému
stavu po vybouráni stávající vozovky - byla nalezena kompaktní betonová deska nad prefabrikáty,
která bude ponechána --· se na novou železobetonovou desku a výše zmíněnou izolaci provede
spádový beton C25/30 v tloušt'ce O - 220 mm. Na spádový beton se položí dvouvrstvý kryt dle PDPS.
Nestmelené vrstvy nebudou realizovány.
výztuž - AD souhlasí s tím, že v rámci ROS došlo na základě přesného výkresu výztuže, který je
nezbytný pro prováděni, k navýšení množství výztuže,

PUDIS as,, Nad Voduvodem 2/3258, 10Ó 31 Praha 10 lČ: 45272891, UlČ: CZ45272891
Obc:hodní [Elsfřík MěstskY soud v Piaze, oddíl B, vložka 1458
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SO 202 ORěrné zdi
,AD souhlasí s náhradou zábradlí uvedeného v PDPS (trubkové, typ VT1) za mostní zábradlí dle
VI. 4 507.01 MD ČR.
výztuž -- AD souhlasí s tím, že v rámci RDS došlo na základě přesného výkresu výztuže, který je
nezbytný pro prováděni, k navýšení množství výztuže.

S pozdravem

Ing. jan Petr { -
Vedoucí skupiny Dopravních staveb (

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 1() lC: 45272891, DIČ: CZ45272891

, Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458i



lll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll

Zápis KD Č.19
Stavba: Ill/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Újezdská ll

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace

TDS : IBR Consulting s.r.o.
Zhotovitel: SPOLEČNOST PRÚHÓNICE - ÚJEZDSKÁ Il, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ
Datum: 01.07.2019
Místo: Průhonice
Účastníci: viz prezenční listina (společná 01, 02)

Všeobecně termín odp.
KD se konají po dohodě v pondělky ve 13.00 hodin na místě stavby

Zhotovitel je povinen vést stavební deník po celou dobu realizace díla dle po celou dobu zhotovitel
platného stavebního zákona a platných právních předpisů, v souladu s SOD, SD realizace
bude po celou dobu stavby na staveništi.

Zhotovitel zajisti zabezpečeni stavby proti vstupu nepovolaným osobám. po celou dobu zhotovitel
Staveniště zajistí dle plánu BOZP. realizace

Zhotovitel bude po celou dobu stavby udržovat pořádek na staveništi. po celou dobu zhotovitel
realizace

Zhotovitel bude průběžně s postupem prací provádět fotodokumentaci
komunikaci, sousedních ploch a přilehlých objektů. průběžně zhotovitel

Staveniště bylo předáno dne 8.6.2018. průběžně zhotovitel
Termín dokončeni stavby je dle SOD - 13 měsíců.
Na základě návrhu zhotovitele byla svolána koordinační schůzka za
účasti 01, 02, zhotovitele 01 a 02, TDS 01 a 02 a zhotovitelů přeložek
kabelových tras CETIN a ČEZ Distribuce, účelem koordinační schůzky

bylo projednáni harmonogramu provádění přeložek a návaznosti
realizace, zhotovitel zpracoval na základě dohodnutých terminů nástupů
zhotovitelů HMG stavby
Bylo předáno DIR pro realizaci ||. fáze stavby, DlO osazeno - práce
prováděny v uzávěře

1. SO 101
Provedeny ověřovací sondy, vyhodnoceni geotechnika zhotovitele před Z
Zhotovitelem zasláno Oznámení o nové skutečnosti — nevyhovující statické zahájením
zkoušky na pláni prací na
Dále řešeno jako samostatné ZBV - vč. dodatku k SOD 1Lfázi. stavby

SO 101
Bude doplněn technologický postup k použiti separační geotextilie k návrhu 30.5.2019 Z
zlepšeni podloži a výměny aktivní zóny podle návrhu geotechnika, zhotoviel
předloží rozšířeni KZP SO 101

- technologický postup pokládky combigridu viz samostatný dokument
předaný zhotovitelem

- KZP doplněn, předán zhotovitelem
Provedeno odfrézováni, provedeno odstranění pův. konstrukčních vrstev Z

Provedeny sondy k ověření polohy stl. plynovodu v trase komunikace, Z
zhotovitel zajisti zaměření škut. trasy vedení, předá ADP k návrhu řešeni
ADP na základě předaného zaměřeni skutečného vedení trasy stl. plynu v ADP
komunikaci vč. zjištěných hloubek vedeni na provedených sondách
zhotovitelem ověří možnosti pro provedení realizace vč. proveditelnosti prací
spojených s výměnou aktivní zóny na základě řešeného ZBV pro ll. fázi v
SO 101
Návrh ADP zaslaný mailem bude konzultován s provozovatelem stl. - Před ADP, Z
plynovodu - hutněni při výměně Až se sníženým krytím stl. plynovodu, bude zahájením
zohledněno v TP realizace

- Stav zastižený realizací byl konzultován znovu s ADP, návrh postupu Před ADP
předložen ADP zástupci správce STL plynu - správcem odsouhlaseno zahájením
zápisem do SD prací na
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IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00

www.ibrconsulting.cz
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AúáEQ 'ROTOKOL O ZKOUŠCE
,,,, . číslo : 2019000043-23

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Typ zkoušky : STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00

Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce : Průhonice, úl. újezdská
Kód akce : 2019000043
celkový počet stran protokolu : 4

Odběratel : HES stavební s.r.o.
Adresa odběratele : zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

Místo provedeni zkoušek : komunikace
Datum provedení zkoušek : 09.07.2019
(datum provedeni jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : konstrukční vrstva

(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : PP01

poznámka .' použitý zkušební postup PP01 je v souladu s nás/eduj/chni dokumenty
ČSN 72 1006 - příloha A,B,D Kontrola zhutněn/zemin a sypanin (2015)

souvisej/c/ dokumenty .'
VSŽDC S4 Zelezn/čn/ spodek (2008)

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloži a podkladních vrstev vozovek (198?l

rl;

Nejistota měřeni :

C'

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš JÍrovec - zástupce vědoucího laboratoře

Datum vydáni protokolu : 09.07.2019

Prohlášení :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu
v příslušném místě a reprezentujíjeho stav v době provádění zkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.
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STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 72 1006, příloha A

název akce : PrŮhonice, ul. Újezdská C. zkoušky : Z-Ó70Ék0j
kód akce : 2019000043 místo : st. 160, pod restauraci
datum : 09.07.2019 pod|oží : konstrukční vrstva
materiál pod žat. deskou (vizuální popis) : štěrkodrť 0-63

kontaktní napětí čtení na indikátoru - hodnota deformace zatlačeni zatěžovací desky
p (MPa) poměrná (mm) f'řévodni koeficient skutečná {mm) průměr /\ y (mm)
0,000 U,UU 2,0U 0,(JU U,UU 0,UU
0,070 0,10 2,00 0,20 0,20 0,20
0,140 0,24 2,00 0,48 0,48 0,48
0,210 0,34 2,00 0,68 0,68 0,68
0,280 0,47 2,00 0,94 0,94 0,94
0,350 0,60 2,00 1,20 1,20 1,20
0,420 0,69 2,00 1,38 1,38 1,38
Ó,jjÓO 0,79 2,00 [,5Él 1,58 I,é58
0,250 0,77 2,00 1,54 1,54 1,54
0,125 0,72 2,00 1,44 1,44 1,44
Ó,ÓÓÓ Ó,5Éi Z,ÓÓ Liz i,iz Liz
0,070 0,62 2,00 1,24 1,24 1,24
0,140 0,68 2,00 1,36 1,36 1,36
0,210 0,72 2,00 1,44 1,44 1,44
0,280 0,77 2,00 1,54 1,54 1,54
0,350 0,81 2,00 1,62 1,62 1,62
ó,4zó 0,85 Z,00 L7o 1,70 L7ó

zkušební zařízeni : souprava Strassentest (DIN 18 134) - měřicí souprava Z5, úchýlkoměr U5
počasí : 20°C oblačno
poznámký :

Závislost napětí l deformace
kontaktní napětí p (MPa)

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550

0,00 I l l l l l l l l

E
0,50 — ~ y = -1,552x' + 4,125x- 0,084

&>' , R' = 0,998
U')

1,00 — "

C
Q)
'O 1,50 - "W"' "-·····-.-..........,...., .
® '" · ·M W "'

2,00 -
y = -0,875x' + 1,735x " 1,123

R' = 0,999
2,50 -

3,00

rovnice regresní křivky
y = a2.p'+a1.p+ao Edef = 1,5.r/(a1+a2.Pmax)

zjišťovan á veličina zatěžovací cýklus
označeni rozměr první druhý Edef,2 = 164,6

r mm 150 150 (MPa)

Pm,, MPa 0,500 0,420

a, mm.MPaj 4,125 1,735

a, mm.Mpa"2 -1,552 -0,875 Edef,2/ Edef,1 = 2,45
E,,, MPa 67,2 164,6

Edef,2/Edef,1 - 2,45

ALGEO TEST s,r.o. - zkušební laboratoř s odbomou způsobilosti č. 210
Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: "420 775 326 016 ,602 671 072

Email: info@algeo.cz
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STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 72 1006, příloha A

název akce : Průhonice, úl. Ujezdská č. zkouŠky : Z-0709-02
kód akce : 2019000043 místo : st. 85, za mostkem
datum : 09.07.2019 podloži : konstrukční vrstva
materiál pod žat. deskou (vizuální popis) : štěrkodrť 0-63

kontaktní napětí čteni na indikátoru - hodnota deformace zatlačení zatěžovací desky
p (MPa) poměrná (mm) převcxiní koeficient skutečná (mm) průměr A y (mm)
U,UUU U,UU 2,UU U,UU U,UU U,UU
0,070 0,05 2,00 0,10 0,10 0,10
0,140 0,10 2,00 0,20 0,20 0,20
0,210 0,18 2,00 0,36 0,36 0,36
0,280 0,26 2,00 0,52 0,52 0,52
0,350 0,34 2,00 0,68 0,68 0,68
0,420 0,42 2,00 0,84 0,84 0,84
Ó,5ÓO Ó,53 ZÓÓ i,Ó6 1,06 i,Ó6
0,250 0,52 2,00 1,04 1,04 1,04
0,125 0,45 2,00 0,90 0,90 0,90
Ó,ÓÓÓ Ó,Z9 ZOO Ó,5Él 0,58
0,070 0,34 2,00 0,68 0,68 0,68
0,140 0,38 2,00 0,76 0,76 0,76
0,210 0,42 2,00 0,84 0,84 0,84
0,280 0,46 2,00 0,92 0,92 0,92
0,350 0,50 2,00 1,00 1,00 1,00
ó,42ó 0,55 Z,Ólj í,ló i,ió 1,1ó

zkušební zařízeni : souprava Strassentest (DIN 18 134) - měřici souprava Z5, úchýlkoměr U5
počasí : 20°C oblačno
poznámký :

! Závislost napětí l deformace
kontaktní napětí p (MPa)

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550
E 0,00 M- l l I l l l l l l

! E m
y = 1,128x' + 1,613x- 0,029

F? 0,50 R' = 0,999

cn
'C ""'m-... m- -

""_—~ --····
(U
N

y = -0,000x' " 1,204x " 0,587
1,50 - R' = 0,999

2,00

rovnice regresní křivky
y = a2.P'+a1.p+a0 Edef = 1,5.r/(a1+a2.Pmax)

zjišťovaná veličina zatěžovací cyklus
označení rozměr první druhý Edef,2 = 186,9

r mm 150 150 (MPa)

Pm,, MPa 0,500 0,420

a, mm.MPaj 1,613 1,204

a, mm.MPaj 1,128 0,000 Edef,2/ Edef,1 = 1,81
E,,, MPa 103,4 186,9

Edef,2/Edef,1 - 1,81

ALGEO TEST s,r,o, - zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č, 210

Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072

Email: info@algeo.cz
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STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 72 1006, příloha A

název akce : PrŮhonice, úl. (Jjezdsú C. zkoušky : Z-07Ó9-03
kód akce : 2019000043 místo : st. 210, v kopci
datum : 09.07.2019 podloži : konstrukční vrstva
materiál pod žat. deskou (vizuální popis) : štěrkodrť 0-63

kontaktní napětí čteni na indikátoru - hodnota deformace zatlačeni zatěžovací desky
p (MPa) poměrná (mm) převocini koeficient skutečná (mm) průměr a y (mm)
U,UUU U,UU 2,UU U,UU U,UU U,UU
0,070 0,14 2,00 0,28 0,28 0,28
0,140 0,29 2,00 0,58 0,58 0,58
0,210 0,49 2,00 0,98 0,98 0,98
0,280 0,66 2,00 1,32 1,32 1,32
0,350 0,83 2,00 1,66 1,66 1,66
0,420 0,99 2,00 1,98 1,98 1,98
0,5ÓO 1,19 Z,ÓÓ 2,38 Z,38 Z,:38
0,250 1,17 2,00 2,34 2,34 2,34
0,125 1,10 2,00 2,20 2,20 2,20
Ó,ÓÓÓ 0,69 2,ÓÓ 1,;jg 1,38 i,38
0,070 0,75 2,00 1,50 1,50 1,50
0,140 0,80 2,00 1,60 1,60 1,60
0,210 0,90 2,00 1,80 1,80 1,80
0,280 0,99 2,00 1,98 1,98 1,98
0,350 1,08 2,00 2,16 2,16 2,16
ó,4ž!ó 1,í8 z,óó z,36 z,36 Z36

zkušební zařízeni : souprava Strassentest (DIN 18 134) - měřici souprava Z5, úchýlkoměr U5
počasí : 20°C oblačno
poznámky :

Závislost napětí l deformace
kontaktní napětí p (MPa)

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550
É 0,00 l ' l l l l l l l l l

E
" 0,50 y = -0,330x' + 5,102x- 0,092

1,00 R' = 0,999
0

pum1,50 =,. —N- M
t ""··....,.,. ,.. ., ,., ,. .,, ,.,,. .,. ,, ,,.,. ,... ...,. .... .., ,,,..
0

2,00 - ~

A 2,50 - ' ·· JE........., .....·······'"

3,00 - y = 1,846x' + 1,592X " 1,374
R' = 0,998

3,50 -

4,00

rovnice regresní křivky
y = a2,p'+a1.p+a0 Edef = 1,5.r/(a1+a2.Pmax)

zjišťovaná veličina zatěžovací cyklus
označení rozměr první druhý Éief,2 = 95,0

r mm 150 150 (MPa)

Pm,, MPa 0,500 0,420

a, mm.MPa"¢ 5,102 1,592
a, mm.Mpa"z -0,330 1,846 Edef,2 l Edef,1 = 2,09
E,,, MPa 45,6 95,0

Edef,2/Edef,1 - 2,09

ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210

Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: "420 775 326 016 , 602 671 072

Email: info@algeo.cz
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové [IČ 00215716]" dne 15.8.2019 v 16:00:18.
EPVid:M6ToVu9WuoXmKOzpMWqloQ

výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl B, vložka 430
Datum vzniku a zápisu: 18. prosince 1991

Spisová značka: B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Obchodní firma: M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Identifikační číslo: 421 96 868

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
výroba, obcjiod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

nákup a prodej výbušnin
prováděni trhacích a ohňostrojných prací
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízeni
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přistrojů: e'lektronických a '

telekomunikačních zařízení
horn|cká činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
opravy, ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
geodetické a kartografické práce na území České republiky
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
vÍce než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věci, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

Mgr. MICHAL KROPÁČ, dat. nar.

Den vzniku členství: 25. dubna 2018
předseda
představenstva:

Ing. VÁCLAV KUČERA, dat. nar.

Den vzniku funkce: 23. května 2019
Den vzniku členství: 23. května 2019

místopředseda
představenstva:

Ing. ZDENĚK BABKA, dat. nar,

Den vzniku funkce: 23. května 2019
Den vzniku členství: 23. května 2019

Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, není-li stanoveno jinak. Společnost
zastupují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl
představenstvem písemně pověřen.

Údaje platné ke dni: 15. srpna 2019 03:36 1/3



oddíl B, vložka 430

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.

_ 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. _ _

Údaje platné ke dni: 15. srpna 2019 03:36 3/3


