
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

111/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Číslo so/ps l
újezdská ll l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 4

Most 0037-1 201

Objednatel l: Obec Průhonice
Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
lČ: 00241563

Objednatel 2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: SPOLEČNOST PRŮHONICE - ÚJEZDSKÁ [|, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ
Resslova 956/13, Hradec Králové

Zhotovitel l: M - SILNICE as.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
lČ: 421 96 868

Zhotovitel 2: HES stavební s r.o.
Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník
lČ: 28143212

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných změn zápornýchčast ZBV c, . , . ,
zapornych kladných a Změn kladných celkem

4.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast žElV c . , . .
zapornych kladných a Změn kladných celkem

4.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

4.3 -44 755,19 165 354,26 120 599,07

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

4.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

4.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

4 -44 755,19 165 354,26 120 599,07

Části ZBV se čÍsÍujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

, Číslo SO/PS lIII/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Ujezdská ll
l číslo Změny SO/PS: 4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201

Most 0037-1

Strany smlouvy o d ilo č. 909/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.03.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba sIlnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SPOLEČNOST PRŮHONICE - ÚJEZDSKÁ ll, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hrače Králové

E'ří|ohY ZměnQvého listu: Paré č, Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel

2, Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant

4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 4 TDI

5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů

6, Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 26 počet listů

iniciátor změny: Objednatel
Popis a zdůvodnění Změny: podkladní vrstvy, izolace a změna typu zábradlí

Dílčí změna 1 - upřesnění množství výztuže:
V rámci zadávací dokumentace stavby (PDPS) byly specifikovány položky prací výztuže SO 201 Most 0037-1. PDPS je provedena v úrovni a rozsahu,
který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Na základě upřesňující projektové dokumentace stupně ROS, konkrétně výkresu výztuže
(doklad č. 08 - výkres výztuže) pro SO 201, kterou Zhotovitel obdrŽel dne 26,2.2019, však došlo s ohledem na upřesněni požadavků na objem materiálu
pro výztuž k navýšeni požadovaného množství od hodnoty stanovené ze Zadávací dokumentace při určení cenové nabídky. Viz. oznámeni - příloha č. 09 a
pokyn k realizaci příloha Č.10. Dílčí změna 1 je vyjádřena položkami č. 12, 16 a 2(3, ve výši 25 605,35 CZK. jedná se o skupinu změn 3, dle §10 odst, 2a.

Dílčí změna 2 - izolační systémy
V rámci zadávací dokumentace stavby (PDPS) byly specifikovány položky rozpočtu pro izolaci spřahující monolitické ŽB desky v rámci SO 201 Most 0037-
1, které byly zahrnuty do Smlouvy o Dílo č. 25-SOD-2018-005. V zadávací PO byly uvedeny obecné požadavky na provedeni prací, které byly upřesněny až
v rámci ROS, což vedlo k navýšení ceny. Toto navýšeni bylo nevyhnutelné, neboť nebylo možné z údajů zadaných v PDPS určit přesnou cenu dříve, než
budou údaje upřesněny v ROS dle technologickcýh postupů.
Při následném výběru pracovního postupu pro realizaci díla odpovidajicimu platným tkp 18 musel být zvolen izolační systém S3 - Supermost, užÍvajÍcÍ
modifikovaný asfalt Supermost, kotevní a uzavírací nátěry lcopal Epoxy a izolační vrstvu z litého asfaltu, který splňuje výše uvedené TKP (viz, doklad č. 11
oznámení). Tento druh izolace byl následně odsouhlasen autorským dozorem z důvodu odchýleni od zdš (viz. doklad č, 15 - vyjádření AD). Dílčí změna 2
je vyjádřena položkami č. 48, 49, 52, 53, 54 a 55, ve výši 17 880,77 CZK, jedná se o skupinu změn 3, dle §10 odst. 2a,

Dílčí změna 3 - podkladní vrstvy
Dále bylo dle ZDŠ předpokládáno provedení standardního vozovkového souvrství v rámci SO 201 na nově provedené ŽB spřahujíci desce. Na stavbě bylo
po odkryti původní desky zjištěno, že tato deska je ve velmi dobrém stavu a její odstraněni by mohlo vést k poškození původních prefabrikátů, Proto byla
deska ponechána, což bylo autorským dozorem odsouhlaseno. Z tohoto důvodu byl projektantem upřesněn příčný řez mostním objektem, kde došlo k
výměně standardního vozovkového souvrství (ŠD " MZK) za nově navržený vyrovnávací běton C 25/30 tak, aby nedošlo ke změně nivelety, Viz. oznámení
- příloha č, 09 a pokyn k realizaci příloha Č.12. Dílčí změna 3 je vyjádřena položkami č, 28, 29 a 58., ve výši 601,15 CZK. jedná se o skupinu změn 3, dle
§10 odst. 2b.

Dílčí změna 4 - změna typu zábradlí
Dle zadávací dokumentace stavby (PDPS) mělo být v rámci SO 201 Most 0037-1 a SO 202 Opěrné zdi použito zábradlí typu VT1 dle TP 230 MD ČR, které
bylo použito jako podklad při sestavování rozpočtu. V rámci místního šetřeni byl na místo stavby pozván zástupce Dopravní Policie ČR, který shledal tento
typ zábradlí jako nedostatečný pro zajištěni bezpečnosti pohybujících se osob a poZaduje osazení mostního zábradlí dle VL 4 507.01 MD ČR. Po následné
konzultaci s autorským dozorem Zhotovitel navrhuje osazeni mostního zábradlí se svislou výplní dle specifikací projektanta. - Cena navrhovaného typu
zábradlí je vyšší než cena typu odpovídajícího Zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu Zhotoviteli vzniknou vícenáklady bez jeho zaviněni. Viz, oznámeni -
příloha č. 10 a pokyn k realizaci příloha č. 13. Dílčí změna 4 je vyjádřena položkami Č.17, 18 a 56, ve výši 76 511,8 CZK. Jedná se o skupinu změn 3, dle
§10 odst. 2c.

jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, pism.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29,5,2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č, 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek zařazeny do
Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst, 6) se jedná
o změnu nepředvídanou,



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

. . . Cena navrhovaných Změn . ,Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . , Součet absolutnich hodnot Změn
záporných kladných záporných a Změn kladných kladných a Změn záporných

celkem

-44 755,19 165 354,26 120 599,07 210 109,44

Podp|s vyjadlluje souhlas se Změnou:

. . Ing. Filip Slaba ,Zhotovitel (stavbyvedouci) jméno datum podpis
M - SILNICE a.s.

. , Ing, Jan PetrProjektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
PUDIS as,

. . . . , Ing. Karel Prokeš datum podpisTechnicky dozor investora jméno IBR Consulting s.r.o.

. , Karel Motal , datum podpiszástupce Objednatele: jméno KSÚS Středočeského kraje

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou pcArobně pofká{jyndůvodněny,

dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2
Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, Na důkaz toho připojují příslušné osoby opráQněné iednat iméneid' l

nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Bohumil Řehák
, , datum podpisjméno Obec Průhonice

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)
Mgr Zdeněk Dvořák MPA d,t,m-· "" "i "i, 2ól9 od s

jméno KSÚS Středočeského kraje " ie · p p

Ing, Zdeněk Babka datum podpis
jméno M - SILNICE a.s,

. . Mgr. Michal KropáčZhotovitel jméno datum podpis
M - SILNICE a.s.

. . Michal Jakubec . ljméno . datum podpisHES stavebni s.r.o.

Číslo paré>=<^+"'

=>""



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4
Název Stavby:
Ill/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 201

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Most 0037-1

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

1 - zadat Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

608 604,03

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn Cena všech Změn

. . , Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS pozapornych v kladných v
. . V . . všech předchozích všech predchozichpredchozich Zmenach předchozich

V Zmenach Změnách a ve Smlouvěna SO/PS Zmenách na SO/PS
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1-ř3+4 6=5-1

stavebni/montážní práce 0,00 0,00 608 604,03 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

, . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných , .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZmen zapornych na Změn kladných na

SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle
navrhovaných) Smiouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážni práce -44 755,19 165 354,26 165 354,26 27,17%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS .

Rozdíl ceny SO/PS po
zapornych na SO/PS Cena SO/PS po teto po teto Zmene oproti . . . . .

teto Změně oproti cene(předchozích a Změně ceně SO/PS dle
. SO/PS dle Smlouvy v %navrhovaných) Smiouvy

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -44 755,19 729 203,10 120 599,07 19,82%

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

. . . datum podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasim
Ing. Filip Slaba x
M - SILNICE a.s. nesouhlasím

1~n~"^ .,

Projektant (autorsky dozor): (souhlasím~s
Ing. Jan Petr ""7T"
PUDIS a.s. nesouhlasím

Stavební dozor: Csouhlasímj
Ing. Karel Prokeš x

IBR Consulting s.r.o. nesouhlasím

Zástupce Objednatele: Karel ,"""'" " souhlasím """7

Motal
KSÚS SK nesouhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK ""'"" , ';
. . . ( souhlasim ...·""odpovědny za cenove

projednání Změny' " "" ""x' ' ,
. . nesouhlasimPetr Heinrich



ňi¶ohci Gi. 1
Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Ev. č. a název stavby: lll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: Most 0037-1 201

Číslo a název rozpočtu: Most 0037-1 Skupina změn: 3

Název položky . Množství Množství ve Množství Cena za m,j. Cena celk!m Změny Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cenPor. c. pol. Kód polozky mj. ve ve Smlouvě v
Změně rozdílu v Ke záporně v Ke v Kč Zmene v Ke celkem v Kč celkem v %Smlouve KČ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od

12 279361821 svislice, rovinných nebo oblých., deskových nebo žebrových, včetně T 0,2430 0,350 0,107 42 360,000 10 293,480 0,00 4 519,39 14 812,87 4 519.39 43,91
výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

16 317361116 výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) t
nebo BSt 500 0,3350 0.482 0,147 42 360,000 14 190.600 0,00 6 229,89 20 420.49 6 229.89 43.9C

17 348171112 Osazeni mostního ocelového zábradlí do bedněni kapes říms m 9,200 0,000 -9,200 530,000 4 876,000 -4 876,00 0,00 0,00 -4 876,00 -100,00

Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční
18 553912130 QCéiQvá - díly $vQciicúo NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm zábradelni díl VT1 KUS 9,200 0,000 -9,200 1 906.000 17 535,200 -17 535,20 0,00 0,00 -17 535,20 -100,00

- pozink,

26 421361226 výztuž deskových konstrukci z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt T 0,7990 1,150 0.351 42 360,000 33 845,640 0,00 14 856,08 48 701,72 14 856,08 43,89
500 deskového mostu
Podklad ze štěrkodrti Š D s rozprostřením a zhutněním. po zhutnění ti.

28 564851111 150 mm ' m2 29,980 0,000 -29,980 116,000 3 477.680 -3 477,68 0.00 0,00 -3 477,68 -100,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti.
29 564861111 200 mm m2 7,480 0.000 -7,480 127,000 949,960 -949,96 0.00 0.00 -949,96 -100,00

48 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavenim NAfP na ploše
svislé S m2 32.742 0,000 -32,742 318.000 10 411,956 -10411,96 0,0Q 0.00 -10 411,96 -10(1,00

Pásy asfáEované těžké vložka sk|eněná tkanina SKLQBIT 40
49 628331590 MINERAL role/1Om2 m2 39,290 0,000 -39.290 191,000 7 504,390 -7 504,39 0,00 0,00 -7 504,39 -100,00

Nové položky- dle URS 2018 (1.pololeů)

52 M58156546 písek kňemičitý frakce 0,3/0,8 kg 0,000 39.290 39.290 13,100 0,000 0,00 514,70 514,70 514.70 100,00

53 632621133 Litý asfalt o ti vrstvy 30 mm rczprostřený ručně m2 0.000 39,290 39.290 444,000 0,000 0,00 17 444,76 17 444,76 17 444,76 100,00

54 628521240 pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery 5 mm m2 0,000 39,290 39,290 274,000 0,000 0,00 10 765,46 10 765,46 10 765,46 100,00

55 585850200 nátěr impregnační silikonový bezbarvý kg 0,000 31,432 31,432 225,000 0,000 0,00 7 072,20 7 072,20 7 072,20 100,00

56 Zábradlí mostní se svislou výplní 0.000 9,200 9,200 10 752,500 0,000 0,00 98 923,00 98 923,00 98 923,00 100.00

58 589329410 beton C 25/30 XF3 kemenivo frakce 0/16 m3 0,000 1,771 1.771 2 840.000 0,000 0,00 5 028,79 5 028,79 5 028,79 100,00

celkem 103 084.91 -44 755,19 165 354,26 223 683,98 120 599.07 116.99

odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzuji zároveň skutečné provedeni prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Novák ,A .,, Za Obiednatele: Ing. Karel Prokeš

Datum:

. r ·
.J

Ě"
_L
i:



||||

V

-

'"~~~

V

PREHLED ZARAZE1

, ---~Název a evidenční číslo Stavby" 111/0037 PrŮhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Ujezdská

... . Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 15 491 256,87 6=32+36 Skuphiy 4

,

, , 2 386 430.,98

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 17 877 687,85 ': : i ( Báhí íímíhi 3(1' % -· $Dučet Skupltty 3 á:, ůµíhiý'"á g :' iš;ktý'

Aktuální smluvní částka (cena sEavby) včetně , .
DPH 21 632 002,30 8·1'0,3 Zákonný hmh 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 4 647 377,06

I

3=(2/1)'100 Procento změny přijaté smluvní částky 115,41%

4=(25/1)'100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)'100 :Š|édóyání:Zá:fňěňy pňióž4 (skůijáiá 2)' 0,00%

Ó:'. ' ' " ' ' '

40=(19/1)'100 i '";.'t'.i-' , . , . :0,7,1'/:

-1- :' ',: :'

Vyhrazená změna (Doměřky) " ' Záměna Nložek (zapoeÍtá';hs

Změny Změríy
á s" é Suma Změn záporné SumZměny z po n záporné Změny záporných a (zaááva! se Změny kladné

zapa: SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny (zaciávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladné .
znaménkem minug) znaménkem Změn kladných znaménkem Zmért

mlnusj mánusj

: 16 17 18 19=23+26·>29+33 20=¥+27+30+34" 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27
37+39

fil/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni . 110 158,29 2 .&96 389,27 2 386 430,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tmpečnosti v ulici Újezdská ll

'101 1 KomuMkace l Úprava zeminy 0,00 1 1510á976 1 151 049,76

i !01 2 Komunikacel Úprava v aktivní zóně O ClO 832 285,33 832 285,33

: 202 3 Opěrné Konsírulcce v km 0,06 - 0,124 lvýztuž zdi, . (35 10 347 899,92 282 496 132

záměna zábradlí

' 20\ ř Most 0037-1 l změna konstrukčních vrstev, záměna . 44 755 19 165 354 26 120 599 07
' zábřadlí



Příloha č. 5

.... ."'~~r~' '"-"
Z¶V1ÉN DO SKUPIN

9=(32a'1)"100 Sledo::::|ii:ait3" 50 % 16,83% '2-(37'1)"100 Sledováni limitu 15 % 0,00%

Sledování limitu 50 %
10"(.36a/1)"1c'o Skupina 4 O,U0% 13=37 SledovánIlimitu 149 224 000 Kč 0,00

Suma absoluEních hodnot

Změn kladných a Změn
IOA=32A+36A . . 2 606 747,55 14=149224000-37 149 224 000,00

záporných pro Skupinu 3 a

Skupinu 4

11"1"0 5 zákonný limit 50 % pro 7 745 628,44
' Skupinu 3 a Skupinu 4

-3 - -4- -5-

' Nepředvídanost Nezbytnost Změny cle minimis

. . .
Změřň/ ' Změny Suma

,nén - zá orné Procentní jumá Změn Suma absoíučnich , Změny de minimisp " z, porné Procentní Suma Změn absolutníchho'lnot .Zrně n Změny . (15% nebo
c!9 (zadávat se Změny kladné vyjá dření záporných a , (zadávat se , vyjádřeni záporných a hodnot Změn . limit 15 %
'lny.. ' znamen cm m ny a né měi x a nych kladných a Změn xladné . . limit 149 224 000'"17 ' k Z ě kř d Z i l d ' . znaménkem ' Změny kladné Změn kladných kladných a

. záporných . ·c Kč)' rňiňLN) mmus) Změn zá porny .h

·27 29 30 31"(30/1)'100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 ' 34 35=(34/1)"'100 36=33-t-34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)"100

O - 'l'í0 158,29 2 496 589,27 1G,12% 2 386 -$30,98 2 747,55 0,00 ' 0,0{1 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

' .... ·· - · 'e
|.),01) l 151 049,76 7,43% l 15'1 049,76 1 151 049,76

. ' -· ·. ·- ·-..-. - - - -- -.-.---- · ·- . --- .—.- - · -. - .. . . ..- .. . . . . . . . "' ' "'""' ' ' " " '" · - .- -. .. . . -. .. -. · -· · ·- . · . — . .- .

C'.Qn 832 285,33 5 37% 832 285.33 832 285.33

- 65 403,10 347 !399,92 2.25% 282 496,82 413 303,02
C

mrmr l l . . _

l i
- 44 755,19 165 354,26 1.072·$ 120 599,07 210 109,44 ' : ,

ii
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 1

TII/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici
Nazev a evidencni cislo stavby: · ,

Ujezdská II

Název stavebního objektu l provozního souboru
(SO/PS): Most 0037-1

Číslo SO/PS l číslo zrněny SO/PS: 201

Součást dokumentace ZBV

Doklad ANO V
NE - Ulozeno

(počet listu)

07 - Změnový rozpočet SO 201 3
08 - Výkres výztuže SO 201 z 02/2019 l
09 - Oznámení o skutečnosti - výztuž z 4.3.2019 l
10 - Pokyn k realizaci - výztuž z 21.3.2019 l
6.5.2019 2
12 - Oznámení - zábradlí z 6.5.20 l 9 2
13 - Pokyn k realizaci - izolace z 10.5.2019 ]
14 - Pokyn k realizaci - zábradlí z 10.5.2019 ]

15 - Vyjádření AD z 14.5.2019 2
16 - Porovnáni CN - zábradlí 4
17 - Zápis z KD z 1.7.2019 4
l 8 - Upravený řez mostu 1
19 - výpis z or 3

Počet listů celkem 26



Příloha č. 7

celkový rozpočet za SO po všech změnách
Ev. Č. a název stavby: lll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská Il ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201MOSt0037-1 SO 201
Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most 0037-1 Skupina změn: 3

- - . . M nožstvÍ Cena za m.j. Cena celkem Podíl cenPor. c. , Název polozky Množství ve Mnozstvt Změny Změny kladně Cena celkem ve Rozdíl cen
Kód položky m.j. ve v ve Smlouve v , . W celkem v

pol. Změně rozdílu záporné v Kč v Ke Zrněné v kč celkem v Kč
Smlouvě Kč Ke %

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Odstraněni pMkladů nebo krytů při překopech inženýrských šiti v ploše jednotlivě do 15 m2
113107023 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 22,100 22,100 0,000 847,000 18 718,700 0,00 0,00 18 718,70 0,00 0,00

prostředek z kameniva hrubého drceného, d ti. vrstvy přes 200 do 300 mm

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do

. .. .. . . m2 22,100 22,10C 0,000 116,000 2 W3,600 0,00 0,00 2 563,60 0,00 0,00
2 113154123 500 m2 bez prekazek v trase pruhu šířky pres O,, 5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

3 131201101 Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do pi'édepsaného proMu a spádu v
hornině tř. 3 do léč) m3 m3 34,102 34,102 0,000 275,000 9 378,050 0,00 0,00 9 378,05 0,00 0,00

Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
4 131201109 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 17,051 17,051 0,000 32,000 545,632 0,00 0,00 545,63 0.00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
5 162701105 prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na m3 34,102 34,102 0,000 10(3,000 3 614,812 0,00 0,00 3 614,81 0,00 0,00

vzdálenost přes 9 (joo do 10 (joo m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
6 162701109 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z komíny tř. 1 až 4 na m3 170,510 170,510 0,000 11.000 1 875,610 0,00 0,00 1 875,51 0,00 0,00

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 (joo m

7 171201211 Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 68,204 68,204 0,000 127,000 8 661,908 Q,0Cl 0,00 8 661,91 0,0Cl 0,00

8 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého,
frakce 16 - 32 mm m3 0,7550 0,755 0,000 953,000 719,515 0,00 0,00 719,52 0,00 0,00

9 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na
prostředí tř C 30/37 m3 2,428 2,428 0,000 4 766,000 11 571.848 0,00 0,00 11 571,85 0,00 0,00

Bedněni základových zdi svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
10 279351105 ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachÚich, včetně případných vzpěr, m2 1,560 1,560 Cl,000 582,000 907,920 0,00 0,00 907,92 0.00 0,00

oboustranné za KaZdou stranu zřízeni

Bedněni základových zdi svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené

11 279351105 ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, m2 1,560 1,560 0,000 477,000 744,120 0,00 0,00 744,12 BOO 0,00
oboustranné za každou stranu odstraněni

výztuž základových zdi nosných svislých nebo ďkbněných od svislice, rovinných nebo
, "12 27č361821 . oblých,, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářSké oceli 10 505 ' T 0.2430 0,350 0,107 ' 42 360,000 " 1,0 293,480 . .. . 0,'0Ó , 4 519,39 , . 14 812,87 ·' - 4 519,39 " 43,91

(R) nebo BSt 500

dle dokladu č. 08 výk'es yýztuže
položka 12 " položka 16 " položka 26 = celková hmotnost výztuže po změně na SO 201 je
1,981 T:
navýšeni: pol,12 o 0,350; PO/.16 o 0,¢82: po/.26 o 1,150 = 1,981 T

13 317321118 Řimsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,791 2,791 0,000 4 766.000 13 301,906 0,00 0,00 13 301,91 0,00 0,00

14 317353121 Bedněni mostní římsy zřízení všech tvarů m2 14,650 14,650 0,000 477,000 6 988,050 0,00 0,00 (3 988,05 0,00 0,00

15 317353221 Bedněni mostní římsy odstraněni všech tvarů m2 14,650 14,650 0,000 688,000 10 079,200 0,00 0,00 10 079,20 0,00 0,00

16" . 317361116 . výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,3350 0,482 0,147 "42 31Él0,000 14 19Ó,600 .' O,Cl0 . :" 229,89 . . 20 420,49 6 Z29,89 43,ÉXj

dle dokladu č. 08 výkres výztuže '
položka 12 + položka 16 " položka 2CC = celková hmotnost výztuže po změně na SO 201 je
1,981 T:
navýšení: po/.12 o 0,350,' PO/.16 o 0,482: po/.26 o 1,150 = 1,981 T

17 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí do bedněni kapes říms m 9,200 0,000 -9,200 " 530,000 4"876,000 ' -4 876,00 0',00 0,00 -4 876,00 " -100,00

typ zadaného zábradlí nevyhovuje. neprovedeno
nahrazeno po/oZkou č, 56

Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční ocelová- díly svodidlo KUS 9,200 0,000 -9,200 . :i 906,000 " 17 535,200 -17 535,20 - 0,00" ' - - 0,00' - -17 535,20 -100,00
18 553912130 . NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm zábraddní díl VT1 - pozink.

typ zadaného zábradlí nevyhovuje. neprovedeno

nahrazeno položkou č. 56

19 388995212 Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110 m 17,000 17,000 0,000 212,000 3 604,000 0,00 0,00 3 604,00 0,00 0,00



Příloha č. 7

20 388995214 Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 140 dej ON 160 m 25,200 25,200 0,000 90,000 2 268,000 C1,QQ 0,00 2 268,00 0,00 0,00

21 389121111 Osazeni dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t KUS 2,000 2,000 0,000 26 475,000 52 950,000 0,00 0,00 52 950,00 0,00 0,00

22 R 59383 Prefa rámová konstrukce 300*100"150 cm tl.20 cm 1,86 m3/kus (4,54 l) Ks 2,Cl00 2,000 0,000 47 655,000 95 310,000 (j,00 0,00 95 310,00 0,00 0,00

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskově nebo klenbové, trámové, ostatní
23 421321128 deskové, z betonu C 30/37 m3 6,661 6.661 0.000 3 177,000 21 161,997 0,00 0,00 21 162,00 0,00 0,00

24 421351141 Bedněni deskových konstrukci mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízeni čela
pracovní spáry m2 8,650 8,650 0,000 582,000 5 034,300 0,00 0,00 5 034,30 0,00 0,00

25 421351241 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebe předpjatého odstraněni
čela pracovní spáry m2 8,650 8,650 0,000 477,000 4 126,050 0,00 0,00 4 126,05 0,00 0,01)

26 ' . 421361226 ' . výztuž deskových konstrukcí z betonářSké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu T 0,7990 1,150 0,351 . 42 360',000 33 845:640 ' 0',00. . '14 856,08 " 48 701,72 14 856,08' ' · 43,89

dle dokladu č. 08 výk'es výztuže
položka 12 " položka 16 + položka 20 = celková hmotnost výztuže pq změně na SO 201 je
1,981 T:
navýšení: pol. 12 o 0,350: pol. 16 q 0,482: po/.26 o 1,150 = 1,981 T

27 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 7,174 7,174 0,000 3 177,000 22 791,798 0,00 0,00 22 791,80 0,00 0,00

, 28 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 150 mm m2 , 29,980 0,000 -29,'980 .116,000 3 477,680 -3 477,68" ' '0,00 Q,00 " -3 477,68 -100,00

podkladní vrstvy z kameniva neprovedeny

29 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 200 mm m2 7,480 0,000 -7,480 '127,000 . ' 949,960 -949,96" ' 0,00 . .. 0,00 , ,-949,96 ' -100,00

podkladní vrstvy z kameniva neprovedeny

30 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s
- . - . -. - . m2 22,500 22,500 0,0DQ 359,000 30 577,500 0,00 0,00 30 577,50 0,00 0,00rozprostrenim a zhutněním v pruhu střky do 3 m, po zhutneni ti, 50 mm

31 573111111 Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 22,500 22,500 0,000 37,000 832,500 0,00 0,00 832,50 0,00 0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v mmžstvl od Q,, 50
32 573211111 do 0,70 kg/m2 m2 45,000 45,000 0,000 34,000 1 530,000 0,00 0,00 1 530,00 0,00 0,00

33 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO ·3 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z
"f " - - . m2 22,500 22,500 0,000 1 345,000 30 262,500 0,00 0,00 30 262,50 0,00 0,00nemočit Kovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnená ti. 40 mm

34 577135112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z
- . . m2 22,500 22,500 0.000 i 338,000 30 105,000 0,00 0,00 30 105,00 0,00 0,00nemodíftkovaneho asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnenř U. 4Cl mm

Dlažba netxj pňdlažba z lomového kamene lomařsky upraveného ňgobvého v ploše
35 594511111 vodorovné nebo ve sklonu ti. do 250 mm, bez vyplněni spár, s provedením lože ti. 50 mm z m2 25,885 25,885 0,000 795,000 20 578.575 0,00 0,00 20 578,58 0,00 0,00

betonu

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci s ložem z
36 596212312 kameniva těženého nebo drceného ti do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním m2 7,480 7,480 0,000 265,000 1 982,200 0,00 0,00 1 982,20 0,00 0.00

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici ti. 100 mm skupiny A, pro plo

37 592452200 DlaZdice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková IČKO 1 m2=36 kusů
19,6 x16,1x10 přírodní m2 7,704 7.704 0,000 477,000 3 674,808 0,00 0,00 3 674,81 0,00 0,CK)

38 599632111 Vyplněni spár dlažby (přidlažby) z lomového kamene v jakěmkdiv sklonu plochy a jakékoliv m2 25,885 25,885 0,000 191,000 4 944,035 0,00 0,00 4 944,04 0,00 0,00
tloušťky cementovou maltou se zatrenim
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatňenim

39 916231213 spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z m 6,800 6,800 0,000 222,000 1 509,600 0,00 0,00 1 509,130 0,00 0,00
betonu prostého téže značky

41) 592174500 Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 1-15 IDO x 15 x 30 KUS 7,000 7,001) 0,000 127,000 889,000 0,00 0,00 889,00 0,00 0,00

41 963051111 Bouráni mostních konstrukci nosných konstrukci ze železového betonu m3 16,106 16.106 0,000 3 177,000 51 168,762 0,00 0,00 51 168,76 0,00 0,00

42 992114111 Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 1 000 m do 5 t KUS 2.000 2,000 0,000 530,000 1 060,000 0,00 0,(JO 1 060,00 0,00 0,00

43 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se sloŽením a hrubým urovnáním, na T 51,207 51.207 0,000 5,000 256,035 0,00 0,00 256,04 0,00 0,00.vzdálenost do 1 km

44 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým T 972,933 972,933 0,000 5,000 4 864,665 0,00 0,00 4 864,67 0,00 0,00
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

45 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 51,207 51,207 0,000 381,000 19 509,867 0,00 0,00 19 509,87 0.00 0,00

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo T 45,631 45,631 0,000 53,000 2 418,443 0,00 0,00 2 418,44 0,00 0,00
46 998212111 kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu dc 20 m

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo
47 998212191 kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní T 45,631 45,631 0,000 53,000 2 418.443 0,00 0.00 2 418,44 0,00 0,00

vzdálenost do 1000 m

48 . 711142559 Provedeni izolace proti"zemn1 vlhkosti pásy přitavením NAJP na ploše svislé S m2 32,742 0,000 -32,742 318,000 ' 10 411,956 , -10 411,96 , O:OO . 0,00 -10 411,96 -100,00

neprovedeno, provedena jiná ván'Mt? izolace, viz. nové položky

49 . 628331590 Pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina SKLOBIT 40 MINERAL role/10m2 m2 39,290 0,000 -39,290 191,000 7 504,390 ' -·7 504,39 ' ' 0,00 0,00 ' , -7 504,39 . -100,00 .

neprovedeno, provedena jiná vatiank izolace, nahrazeno položkou č, 54



Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
50 998711101 přesunovaného materiálu vQciorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 t 0,1900 0,190

m
Přesun hmot pro Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti

51 998711192 přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší T 0,1900 0,190
dopravní vzdálenost do 100 m

Nové položky- dle URS 2018 (1.po/o/eů)

52 M58156546 , písek křemičitý frakce 0,3/0,8 kg 0,000 39,290

posyp impregnačního nátěru v množství 1kg/m2
plocha nátěru = 39.29 m2
viz. doklad č. 18 upravený ííš?z mostu

· 53 632621133 Litý aSfalt o ti vrstvy 30 mm rozprostřený ručně 'm2 ' 0,000 39,290

6,51"6,03 = 39,29 m2
šlika úseku*dé/ka úseku
viz. doklad č. 18 upravený řěz mostu

· 54 . . 628521240 pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery 5 mm m2 0,000 39,290

nahrazuje položku č. 49
6,51"6. 03 = 39,29 m2
šUká ůseku"dé/ka úseku
viz. doklad č. 18 upravený řěz mostu

55 585850200 - - ' nátěr impregnační silikoncvý bezbarvý .. kg - 0,000 31,432

1. votva kotevně impregnační nátěr l' množství 0.4 kg/m2
2. vrstva uzavírací nátěr v množství 0,4 kg/m2
(31.432"0.4)"(31,432*0.4) = 31.432 kg
viz. doklad č. 18 upravený řez mostu

56 ' Zábradlí mostní se svislou výplni včetně montáže . ' m 0,000 9,200

nahrazuje položku č. 17 a 18, typ zábradlí u těchto položek je nevhodný
yýměra nové položky se rovná původní íýmě/é u položek 17 a 18
nebylo možné použit JC dle URS ani OTSKPják je uvedeno v Sod ČI. 6,6, položku
Zábradlí mostní se svislou výplní vč. montáže" uvedené ceníky neobsahují
JC byla stanovena na základě pomvráni 3 nabídek uchazečů

58 589329410 '. beton C 25/30 XF3 kemenivo frakce 0/16 m3 0,000 1.771

betonový klín, délka Úseku*š/ňka*výškal2
6,5"3,52"0,155 = 1,77

r r mm1» wmw wwm ~
celkem



Příloha č. 7

0.000 53,000 10,070 0,00 0,00 10,07 0,00 0,00

0,000 53.000 10,070 0.00 0,00 10,07 0,00 0,00

39,290 · . 13,500 . ·'0,000 . . .0,ClO : ' 514.70 514,70 · 514,70 ·100.00

39,290 ' 444,000 · 0,000 ' ' 0,00 .· 17 444,76 .17 444,76 '. 17 444,76 1CCl,00

39,290· ·' 274,000 0,000. ' . 0,00 10 765,46 . .1Cl 765,46 · .·10 765,46 ' 100,00 '

31,432 · 225,000 . .0,000 . ' 0,0C ·' 7 072,20 7 072,ZO · 7 072,20 100.00

'. 9,2QCl · IQ 752,50 . 0,000' : '0,00 ' 98 923,04 98 923,04 . 98 923,04 100,00

1,771 2 840,000 ' 0.000' ·0,00 ' ' . ·5 028,79 5 028.79 5 028,79 100.00

""""" 608 604,00 35:2: T "7Í9 T=á9;1"r 7&vo
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M - SILNICE a. S.

t'i'fií " 'Lů'<-!l<,ř" :;o'°oj' :::d7,bi,,
IC: 421 96 868

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
ODráyněnř zástmce objednatele

Zborovská ] l
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne Naše značka vyřizuje l tel. V Praze dne

925118005 Ing. Petr Novák 4.3.2019
..

Věc: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: 111/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Újezdská ii

Vážený pane Motale,

V rámci zadávací dokumentace stavby (PDPS) byly specifikovány položky prací ocelové
výztuže SO 201 Most 0037-1 a SO 202 Opěrné konstrukce km 0,060 - 0,124. PDPS je provedena
v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Na základě
upřesňujícího projektové dokumentace stupně RDS, konkrétně výkresu výztuže pro zmíněné SO,
kterou Zhotovitel obdržel dne 26.2.2019, však došlo s ohledem na upřesněni požadavků na objem
materiálu pro výztuž k navýšení požadovaného množství od hodnoty stanovené ze Zadávací
dokumentace při určení cenové nabídky.

Zhotovitel tuto odchylku nemohl předvídat, Zhotovitel při zpracování cenové nabídky,
respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných
Zadávací dokumentaci stavby.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězeni, tzv. ,,řetězeni změn".
Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednatele, při nichž by vznikly
vícenáklady v důsledku nesplněni některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž
je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězeni změn v budoucnu.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vyjádření k nové skutečnosti
nejpozději do 8.03.2019 tak, aby nedošlo k dalšímu navýšeni nákladů stavby, respektive zpoždění
prací a tím posunu terminu dokončeni celého díla.

Pokud Objednatel nesouhlasí s popsaným postupem Zhotovitele, ať' sám navrhne nebo urči
pokynem jiné řešeni skutečnosti.

Přílohy: I) Výkres výztuže - most
2) výkres výztuže - opěrná zed'

S pozdravem

M Sil!. ŇÍ( 'l jj s . llucova 1697, 5,7(") (ii Pardubice



K
Krujská správa a údrŽbu silnic SŤře(h)českého kruje, přispěvko'vá oig(miz(l('e
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Ni-Silnice a.s.
Husova 167
530 03 - Pardubice

J 'ás (.h)/)is :mí:íčkv'Ze dne Naše značku l rřizule 'íele/im Prahu
925/ /8005 l 4.Í20/9 č.j. /756//9/KS(/S/K1.77A4()7' Mo/a// 21.3.20/9

ev.č, /4566/20/8-KSÚS

Věc : lll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská

PokVn k realizaci stavebních prací na SO 201 a SO 202

Dle oznámeni o zjištěni skutečnosti ze dne 4.3.2018 při realizaci stavby ,,////0037 Průhonice, oprava
silnice a zvýšenlbezpečnosti v ulici Újezdská" jde o změnu v objemu materiálů na výstuže pro
objekty SO 201 Most 0037-1a SO 202 Opěrná konstrukce v km 0,060-0,124.
Na základě těchto skutečností byl předložen zhotovitelem stavby, společností lVi-Silnice a.s. návrh

řešeni.Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. předmětné silnice Ill/0037 v obci PrŮhonice vydává tímto
pokyn k realizaci díla, tj. realizaci výstuže dle výkresů v příloze oznámeni a zároveň žádá
zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby, v souladu s příslušnou směrnici KSÚS SK.

Přílohy : bez příloh

Karel Motal
vedoucí TSÚ-objast Kladno

Bunk ,5/?0/'. .' ; 7"e/e/i'/7:

/(" 0()06(d)/h l:'.' mail:
/)1('.· ( 'Z/I/)/)66//(//



M - SILNICE a. S.

,· , ,, M Husova 1697

.,, , , , S!LNICE ', 530 03 Pardubice;z id ič: 421 96 868

KSÚS Středočeského kraje

Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská l l
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne Naše značka vyřizuje l tel. V Praze dne

925118005 Ing, Petr Novákl 06.05,2019

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: lll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll

vážený pane Motale.

V rámci zadávací dokumentace stavby (PDPS) byly specifikovány položky rozpočtu pro
izolaci spřahujicí monolitické ŽB desky v rámci SO 201 Most 0037-1, které byly zahrnuty do

Smlouvy o Dílo č. 25-SOD-2018-005.
Při následném výběru pracovního postupu pro realizaci díla odpovídajicknu platným TKP 18

musel být zvolen izolační systém S3 - Supermost, užívající modifikovaný asfalt Supermost, kotevní
a uzavírací nátěry Icopal Epoxy a izolační vrstvu z litého asfaltu, který splňuje výše uvedené TKP,
Tento druh izolace byl následně odsouhlasen autorským dozorem z důvodu odchýleni od zdš.

Dále bylo dle ZDŠ předpokládáno provedeni standardního vozovkového souvrství v rámci
SO 201 na nově provedené ŽB spřahující desce. Na stavbě bylo po odkryti původní desky zjištěno,

že tato deska je ve velmi dobrém stavu a její odstranění by mohlo vést k poškozeni původních
prefabrikátů. Proto byla deska ponechána, což bylo autorským dozorem odsouhlaseno. Z tohoto
důvodu byl projektantem upřesněn příčný řez mostním objektem, kde došlo k výměně standardního
vozovkového souvrství (ŠD + MZK) za nově navržený vyrovnávací beton C 25/30 tak, aby nedošlo

ke změně nivelety.

Zhotovitel tuto odchylku nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky,
respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných
Zadávací dokumentací stavby.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. ,,řetězení změn",
Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednatele, při nichž by vzn ikly
vícenáklady v důsledku nesplněni některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž

je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězeni změn v budoucnu.
Zhotovitel žádá, Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí

výše navrhovaný postup prací. Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o tento pokyn

nejpozději do 10 5 2019 tak, aby nedošlo ke zpoždění prací a tím posunu termínu dokončeni
celého díla.

M SIl .NK'1- as . lhí'mm !697, 3(1 (R Pavdubic:e
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Pokud Objednatel nesouhlasí s popsaným postupem Zhotovitele, ať sám navrhne nebo určí
pokynem jiný postup prací.

Přílohy:
l) Technický a prováděcí předpis Supermost
2) vzorový řez SO 201
3) Skutečné zaměřeni současného stavu s původní spřahujíci deskou
4) Upravený řez SO 201 se změnou konstrukčních vrstev

S pozdravem



M - SILNICE a. S.

" .: - ' " ' " " Husova 1697'"" M - ShLNICE ' 530 03 Pardubice
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i" j íč: 421 96 868

#
... .

KSÚS Středočeského kraje

Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská ] ]
l 50 2 l Praha 5

Váš dopis zn.lze dne Naše značka vyřizuje l tel. V Praze dne

925118005 lna Petr Novák 6,05.2019

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: 111/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll

vážený pane Motale,

Dle zadávací dokumentace stavby (PDPS) mělo být v rámci SO 201 Most 0037-1 a SO 202
Opěrné zdi použito zábradlí typu VT1 dle TP 230 MD ČR (příloha Č.1), které bylo použito jako

podklad při sestavování rozpočtu. V rámci místního šetřeni by! na místo stavby pozván zástupce
Dopravní Policie ČR (příloha Č.2), který shledal tento typ zábradlí jako nedostatečný pro zajištěni

bezpečnosti pohybujících se osob a požaduje osazení mostního zábradlí dle VL 4 507.01 MD ČR.

Po následné konzultaci s autorským dozorem Zhotovitel navrhuje osazeni mostního zábradlí se
svislou výplni dle specifikaci projektanta (příloha Č.3).

Cena navrhovaného typu zábradlí je vyšší než cena typu odpovkkjicího Zadávací
dokumentaci. Z tohoto důvodu Zhotoviteli vzniknou vícenáklady bez jeho zaviněni.

Zhotovitel tuto odchylku nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracováni cenové nabídky,
respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných
Zadávací dokumentaci stavby.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jějich řetězení, tzv. ,,řetězení změn".
Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednatele, při nichž by vznikly
vícenáklady v důsledku nesplněni některé z povinnosti dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž
je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

Zhotovitel žádá, Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí
výše navrhovaný postup prací. Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o tento pokyn
nejpozději do 10 5.2019 tak, aby nedošlo ke zpoždění prací a tím posunu terminu dokončeni
celého díla.

Pokud Objednatel nesouhlasí s popsaným postupem Zhotovitele, ať' sám navrhne nebo určí
pokynem jiný postup prací.

M šAl Nlc'l". a s,, 16')?, '11() 03 Pardubice
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Přílohy:
l) SO 202 .- Rozvinutý pohled
2) Zápis ve Stavebním deníku od zástupce Dopravní Policie ČR

3) vzorový výkres zábradlí se specifikaci materiálu

S pozdravem

""%'ý!' Ěétř
zástupce zhotovitele



AW

K
Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M-Silnice a.s.

Husova 167
530 03 - Pardubice

Vás dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizu/e/te/efon Praha
925//8005 čj. 3/05/19/KSUS/KLT/MOT Mota/A /0.5.20/9

ev.č. 24390/20/9-KSÚS

Věc : 111/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Ú jezdská ll,

pok'y'n k realizaci stavebních prací na objektu so 201

Dle oznámeni o zjištění skutečnosti ze dne 6.5.2019 při realizaci stavby ,,III/0037 Průhonice,
oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Újezdská Il" objekt so 201, most 0037-1 byl
Zhotovitelem stavby, společnosti Ni-Silnice a.s. předložen návrh řešeni izolačního systému a
provedeni konstrukčních vrstev na mostním objektu 0037-1, s ohledem na zjištěný skutečný stav
po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev. Toto řešení bylo odsouhlaseno AD stavby.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice Ill/0037 tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj.
k realizaci izolačního systému a konstrukčních vrstev na mostním objektu 0037-1 dle předloženého
návrhu a zároveň žádá zhotovitele ke zpracováni ZBV k této změně stavby v souladu s platnými
směrnicemi KSÚS SK.

Přílohy: bez pMoh

Karel Motal
vedoucí TSÚ-ób1ášt Kladno

Bank. spq/'o Telefon:
/(".' 0006600/ E- mail:
D/(': CZ0006600/
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Krajská správa a údŘÍba silnic StředoČeského krqje, přišpě'vkoi'á organizace
.150 21 PRAHA 5, Zborovská 1/

mwm ~ m ew

M-Si/nice a.so
Husova 167
530 03 - Pardubice

Vás dopis značky/ze dne Naše značka Kyřizu/'e/te/efon Praha
925//8005 č.j. 3/06//9/KSUS/KLT/MOT Mota//' /0.5.20/9

ev.č. 24393/20/9-KSÚS

Věc : lll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ii,

pokyn k realizaci stavebních prací na objektu so 201 a so 202

Dle oznámeni o zjištěni skutečnosti ze dne 6.5.2019 při realizaci stavby ,,III/0037 PrŮhonice,
oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll" objekt so 201, most 0037-1 a objekt so
202, opěrné zdi bylo dle zadávací dokumentace (PDPS) použito zábradlí typu VT1. V rámci místního
šetření byl zástupcem Policie ČR, DI Praha venkov-jlH navržený typ zábradlí shledán jako
nedostatečný pro zajištění bezpečnosti osob a Policie ČR požaduje osazení mostního zábradlí dle
VL 4 507.01 MD ČR.

Zhotovitelem stavby, společností M-Silnice a.s. byl předložen návrh osazeni mostního zábradlí se
svislou výplni, dle specifikace projektanta.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice lll/0037 tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj.
k osazení zábradlí dle předloženého návrhu a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této
změně stavby v souladu s platnými směrnicemi KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Krajská správa a údržba silňlc
Střečkčeskáho kraje, 'Ě)
přis;Evková orCanizace
Zborovská 11 1Eř) 21P:aha5
IČO: 00066001 DIČ: CZCjÓC6901

Karel Motal
vedoucí TSÚrOb'lqst Kladno ..

Bunk. spoj. .' Telefon:
/("' /)006600/ E- mail.'
DIČ: CZ0006600/



f}t'! 1·"""( i't )1' g';
1.-',§'·"

Váš dopis ZN : Adresa:

Ze dne' M - SILNICE a.s.
Naše zn . D-1 5-009/J P/05/1 9 Oblastní závod JIH
Vyřizuje Ing, Jan Petr Bc, Filip Slaba
Tel.:

Mobil'

E-maii:

I Datum: 14.5.2019
l

Věc : lll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská

Vyjádření AD k ZBV :

SO 101 Úprava zemin v aktivní zóně, 2. etapa
SO 201 Most
SO 202 Opěrné zdi

SO 101 Úprava zemin v aktivní zóně, 2. etapa
Na základě předložených protokolů zkušební laboratoře ALGEO "T"EST s.r,o. a doporučeni
geotechnika (AtrepGeo s.r.o.) souhlasí AD s návrhem na výměnu materiálu v aktivní zóně a těsně pod

ni.Tloušt'ka výměny materiálu a užiti frakci kameniva je odstupňována podle výsledků zatěžovacích
zkoušek takto:

0 Km 0,080 - 0,140 - hloubka sanace 0,5 m pod pláň s přerušením v místě SO 201
0,3 m frakce O - 150; 0,2 m frakce O - 63

Km 0,140 - 0,170 - hloubka sanace 0,8 metru
0,3 m frakce O - 150: 0,5 m frakce O - 63

· Km 0,170 - 0,260 - hloubka sanace 0,3 metru
0,3 m frakce O - 150

Před navezením hrubozrnného materiálu bude na odkrytou spáru a svislé stěny výkopu položen
geokompozit se separační a filtračnl funkci, aby nedošlo k protlačení nevhodné zeminy do aktivní
zóny.

SO 201 Most
Zábradlí - AD souhlasí s náhradou zábradlí uvedeného v PDPS (trubkové, typ VT1) za mostní
zábradlí dle VL. 4 507.01 MD ČR.
Izolace - AD souhlasí s použitím izolačního souvrství S3 - Supermost, které splňuje podmínky
TKP 18
Vozovka na mostě - AD souhlasí se změnou konstrukce vozovky na mostě. Vzhledem ke zjištěnému
stavu po vybouráni stávající vozovky - byla nalezena kompaktní betonová deska nad prefabrikáty,
která bude ponechána - se na novou železobetonovou desku a výše zmíněnou izolaci provede
spádový beton C25/30 v tloušťce O - 220 mm. Na spádový beton se položí dvouvrstvý kryt dle PDPS.
Nestmelené vrstvy nebudou realizovány,
výztuž - AD souhlasí s tím, že v rámci RDS došlo na základě přesného výkresu výztuže, který je
nezbytný pro prováděni, k navýšení množství výztuže.

PUDIS a.s., Náci Vodovodem 2/3258, 100 31 Ptaha 10 iC. 45272891, DIČ, C'Z,45272891
Obchodní reištřik MěMsků soiid v Piaze oddíl B, vložka 1458
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SO 202 Opěrné zdi
AD souhlasí s náhradou zábradlí uvedeného v PDPS (trubkové, typ VT1) za mostní zábradlí dle
VL 4 507 01 MD ČR.
výztuž -' AD souhlasí s tím, že v rámci ROS došlo na základě přesného výkresu výztuže, který je
nezbytný pro prováděni, k navýšení množství výztuže.

S pozdravem

Ing. Jan Petr
Vedoucí skupiny Dopravních'staveb i

PUDIS as., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 lC 452/2891, DIČ CZ452.72891
Obchodní rejstřík Městský soud v F'l'a7e, oddíl B, vložka 1458

É



P.Č. NÁZEV UCHAZEČE NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH VÝSLEDNÉ POČADÍ ROZDÍL

1. HES Stavební s.r.o. 86 020,00 1. 0,00
2. jan Heřman 88 789,20 2. 2 769,20
3. Táborské stavby s.r.o. 91356,00 3. 5 336,00

vybrána nabídka Č.1v ceně 86 020,00 KČ bez DPH

výsledná cena nabídky byla navýšena o 15%. Toto navýšeni se skládá z:
5% výrobní režie zhotovitel M - SILNICE a.s. provedl související přípravné práce, na př. pro ukotveni zá bradlí
5% správní režie
5% zisk

celková cena vč. navýšení 98 923,00,- KČ



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Průhonice - zábradlí

Místo: Datum: 23

Zadavatel: Obec Průhonice Projektant:
Zhotovitel' HES Stavební s.r.o. Zpracovatel' ?:

Kód dílu - Popis C

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Průhonice - zábradlí

Místo: Datum: 23

Zadavatel: Obec Průhonice Projektant:
Zhotovitel: HES Stavební s.r.o. Zpracovatel: ::

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Ce

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

d 767 Konstrukce zámečnické
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi áj" """ '

5 K,, 767161211,, ,,,.,,, hmotnosti 20 k.g _ m 9,200 1 500,00,

6 M ' 130R '""' ' """' Zábradlí rovně z profilové oceli s výplni - dle '"""""
', ' , m 9,200' 7 850,00specif'kace /ňvěsto a ....,... ,... . , .... ... . ,,...



jan Heřman

Střezimíř 134

257 87 Benešov

IČO: 06925413

Zadavatel:

HES stavební s.r.o.

Zelený pruh 95/97

140 00 Praha 4

IČO: 28143213

Věc: Cenová nabídka na akci: Průhonice - Újezdská ii

Dodávka Vámi poptávaného zábradlí včetně pozinkové úpravy a nátěru činí 9.651,- Kč/bm.

Nejsem plátce DPH.



:mTÁBORSKÉ !'"kyňova 2986, 39002 Tábor

STAVBYs.r.o. '

Odběratel:

HES stavební s.r.o.

zelený pruh 95/9"7

140 00 Praha 4

lČ: 28143213

Cenová nabídka na akci: PrŮhonice - Újezdská ll

Cena dodávky a montáže zábradlí je 9.930,-/bm bez DPH.

Termín dodání: konec června 2019

P

Táborské stavby s.r.o.
František Kadlec,

jednatel společnosti

;.i:ři.1

:
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lll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll

Zápis KD Č.19
Stavba: Ill/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace

TDS : IBR Consulting s.r.o.
Zhotovitel: SPOLEČNOST PRŮHÓNICE - ÚJEZDSKÁ II, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ
Datum: 01.07.2019
Místo: Průhonice
Účastnici: viz prezenční listina (společná 01, 02)

Všeobecně termín odp.
kd se konají po dohodě v pondělky ve 13.00 hodin na místě stavby

Zhotovitel je povinen vést stavební deník po celou dobu realizace díla dle po celou dobu zhotovitel
platného stavebního zákona a platných právních předpisů, v souladu s SOD, SD realizace
bude po celou dobu stavby na staveništi.

Zhotovitel zajisti zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaným osobám. po celou dobu zhotovitel
Staveniště zajistí dle plánu BOZP. realizace

Zhotovitel bude po celou dobu stavby udržovat pořádek na staveništi. po celou dobu zhotovitel
realizace

Zhotovitel bude průběžně s postupem prací provádět fotodokumentaci
komunikaci, sousedních ploch a přilehlých objektů. průběžně zhotovitel

Staveniště bylo předáno dne 8.6.2018. průběžně zhotovitel
Termín dokončení stavby je dle SOD - 13 měsíců.
Na základě návrhu zhotovitele byla svolána koordinační schůzka za
účasti 01, 02, zhotovitele 01 a 02, TDS 01 a 02 a zhotovitelů přeložek
kabelových tras CETIN a ČEZ Distribuce, účelem koordinační schůzky
bylo projednání harmonogramu provádění přeložek a návaznosti
realizace, zhotovitel zpracoval na základě dohodnutých terminů nástupů
zhotovitelů HMG stavby
Bylo předáno DIR pro realizaci ii. fáze stavby, DlO osazeno - práce
prováděny v uzávěře

1. SO 101
Provedeny ověřovací sondy, vyhodnoceni geotechnika zhotovitele před Z
Zhotovitelem zasláno Oznámeni o nové skutečnosti - nevyhovující statické zahájením
zkoušky na pláni prací na
Dále řešeno jako samostatné ZBV - vč. dodatku k SOD Il.fázi. stavby

SO 101
Bude doplněn technologický postup k použiti separační geotextilie k návrhu 30.5.2019 Z
zlepšení podloží a výměny aktivní zóny podle návrhu geotechnika, zhotoviel
předloží rozšíření KZP SO 101

- technologický postup pokládky combigridu viz samostatný dokument
předaný zhotovitelem

- KZP doplněn, předán zhotovitelem
Provedeno odfrézování, provedeno odstraněni pův. konstrukčních vrstev Z

Provedeny sondy k ověřeni polohy stl. plynovodu v trase komunikace, Z
zhotovitel zajisti zaměření škut. trasy vedeni, předá ADP k návrhu řešeni
ADP na základě předaného zaměření skutečného vedení trasy stl. plynu v ADP
komunikaci vč. zjištěných hloubek vedeni na provedených sondách
zhotovitelem ověří možnosti pro provedení realizace vč. proveditelnosti prací
spojených s výměnou aktivní zóny na základě řešeného ZBV pro ||. fázi v
SO 101
Návrh ADP zaslaný mailem bude konzultován s provozovatelem stí. - Před ADP, Z
plynovodu - hutněni při výměně AZ se sníženým krytím stl. plynovodu, bude zahájením
zohledněno v TP realizace

- Stav zastižený realizací byl konzultován znovu s ADP, návrh postupu Před ADP
předložen ADP zástupci správce STL plynu - správcem odsouhlaseno zahájením
zápisem do SD prací na



3

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové [lČ 00215716]" dne 15.8.2019 v 16:00:18.
EpVid:M6ToVu9WuoXmKOzpMWqloQ

výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl B, vložka 430
Datum vzniku a zápisu: 18. prosince 1991

Spisová značka: B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Obchodní firma: M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, Bilé Předměstí, 530 03 Pardubice

Identifikační číslo: 421 96 868

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě

. výroba, obchod a služby neuvedené .v_přílohách 1,až 3 živnostenského zákonazámečnictví, nástrojářstvi

nákup a prodej výbušnin
provádění trhacích a ohňostrojných prací
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
opravy ostatních dopravnich"prostředků a pracovních strojů

opravy silničních vozidel
prováděni staveb, jejich změn a o.d.straňováni
geodetické a kartografické práce"na území České republiky
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahujÍcÍ 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věci, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
vÍce než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

Mgr. MICHAL KROPÁČ, dat. nar.

Den vzniku členství: 25. dubna 2018
předseda
představenstva:

Ing. VÁCLAV KUČERA, dat. nar.

Den vzniku funkce: 23. května 2019
Den vzniku členství: 23. května 2019

místopředseda
představenstva:

Ing. ZDENĚK BABKA, dat. nar.
" _ r P

Den vzniku funkce: 23. května 2019
Den vzniku členství: 23. května 2019

Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, není-li stanoveno jinak. Společnost
zastupují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl
představenstvem písemně pověřen.
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Za společnost podepisují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k
tomu byl představenstvem písemně pověřen, tak, že k firmě společnosti připojí

podpis.
Dozorčí rada:

členka dozorčí rady:
Mgr. IRENA BUBENÍKOVÁ, dat. nar.

Den vzniku členství: 25. dubna 2018

člen dozorčí rady:
Mgr. MILAN BŮŽEK, dat. nar.

Den vzniku členství: 29. ledna 2019
člen dozorčí rady:

JAROSLAV ČÍŽEK, dat. nar.

Den vzniku členství: 29. ledna 2019
předsedkyně dozorčí

rady:
jUDr. BLANKA KALCSOVÁ, dat. nar.

Den vzniku funkce: 23. května 2019
Den vzniku členství: 23. května 2019

místopředsedkyně

dozorčí rady:
Mgr. BLANKA KROPÁČOVÁ KALCSOVÁ, dat. nar

Den vzniku funkce: 23. května 2019
Den vzniku členství: 23. května 2019

člen dozorčí rady:
ZBYNĚK HORÁK, dat. nar.

Den vzniku členství: 23. května 2019
Počet členů: 6

Akcie:
212 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1

000 000,- Kč
33 ks kmenové akcie na"jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50

000,- Kč
Základní kapitál: 213 650 000,- KČ

Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení:

Akciová společnost byla založena zakladatelským plánem ze dne
16.prosince 1991 jednorázově, podle par. 25 zákona č. 104/1990
Sb. o akciových společnostech.
Na společnost M - SILNICE a.s., lČ 42196868, se sídlem Pardubice, Husova

1697, přechází v dŮsledku převodu jmění na přejImajkího akcionáře jmění
zanikající společnosti Silnice jičín a.s., lČ 46504788, se sídlem Hradecká 415,

506 33 jičín.
Počet členů statutárního orgánu: 3

"" "" Počet členů dozorčí rady: 6
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Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb,, o obchodních společnostech a druž.stvech. _
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