
Číslo stavby: 35947

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: ........ 
. . . .......................................

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.
Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ..........
..................................................................

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové 
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové 
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové 

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7634

Číslo smlouvy: 841/RD/189/2016 Číslo stavby: RDH4
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Vladislav Fišer -  ředitel oblasti Hradec Králové....................................... .... ... ... ................................) 
Ing. Tomáš Zdeňka — ekonom oblasti Hradec Králové ....................................................... .................. 
Lenka Suchanová -  vedoucí OTÚ oblasti I Iradec Králové .............................................................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Miloš Cvejn, vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 857)
Ing. Zbyněk Pernica, stavbyvedoucí (tel. 721 468 843)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací
Královéhradeckého kraje -  část VI“.



Číslo stavby: 35947

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní 
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „Souvislá obnova 
asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje -  část VI“, 
včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této 
Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve 
výši 11 301 024,69 Kč vč. DPH (slovy jedenáctmilionůtřistajednatisícdvacetčtyři Korun českých 
šedesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 9 339 689,83 korun českých
DPH (21%) 1 961 334,86 korun českých
Cena celkem 11 301 024,69 korun českých

3) Oceněný soupis prací všech objektů, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo 
odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně 
tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis 
prací všech objektů, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 
2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou 
podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne ' . ý i? ynr
v  4 ' / ¡ O

Objednatel

hejtman

K rá lovéh radecký  kraj 
se sfdlarn v 

H ra dc i K rá lové  
3

Zhotovitel



Název stavby:
„SOUVISLÁ obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací královéhradeckého kraje -  CAst VI

111/31911 BARTOŠOVICE V O. H. - HRANICE OKRESU"

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH (bez zaokrouhleni)
ZMĚNA Č. 1

CENA CELKEM BEZ DPH
vlcepráce méněpráce

SO OOl všeobecné předběžné položky 283 500,00 50 000,00 233 500,00

SO 101 111/319 Bartošovlce v O.h. - hranice okresu 10 598 556,54 1 891 183,54 8 707 373,00

SO 190 DIO 445 066,83 46 250,00 398 816,83

CENA CELKEM bez DPH 11 327 123,37 0,00 1 987 433,54 9 339 689,83

DPH 21 X 2 378 695,91 0,00 417 361,05 1 961 334,86

CENA CELKEM 13 705 819,28 0,00 2 404 794,59 11 301 024,69

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen Jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.


