
Časový a finanční harmonogram Sanace svahu náspu v km 133,950 -  133,984 v úseku Sychrov -  Hodkovice nad Mohelkou
rok
měsíc
doba výstavby v  týdnech

VÝLUKY
1 Zaměření a vytýčení sítí

2 Zařízení staveniště

3 Odstranění vegetace

4 Svahování trvalých svahů do profilů

5 Kotvení ocelových 3D panelů / vrty / 
injektáž

6 .  .  o 2  SPokládka ocelových 3D panelů

7
v ' a

Rozprostřeni ornice ve svahu

8 Výsev trávníků hydroosevem ^

9 Odstranění koleje
*

10 Zemní práce / demolice stávajícího 
propustku

11 Instalace prefabrikovaného propustku

12 , v  v -gBetonáž čela propustku

13
v ®

Dokončovací práce

14 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

15 Odstranění staveniště

16 projektová dokumentace skutečného provedení stavby

měsíc

měsíční fakturace bez DPH (tis. Kč)

celkem fakturace bez DPH (tis. Kč)

celkem fakturace vč. DPH (tis. Kč)

listopad
11 12 38

2.5. - 26.5.2020

2020
brezen duben květen červen červenec srpen zarí rijen
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červenec srpen zarí ríjen červenec srpen zarí ríjen listopad
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