Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 190895
č. j. 2019/6722/NM
uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací 
se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79
IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek generálního ředitele
dále jen „Objednatel“ 
a
ALLEGRO s.r.o.
se sídlem Školní 1739, 252 28 Černošice
IČO: 48951862, DIČ: CZ48951862
„dále jen Zhotovitel“ 

Článek 1
Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2019 Smlouvu o dílo č. 190895 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutnosti úpravy technického řešení pro antivibrační zajištění nosičů projektorů vůči ocelové konstrukci, se kterou jsou konstrukčně spojené, se smluvní strany dohodly na provedení vícepráce, která spočívá v úpravě konstrukčně-technického řešení. Nutnost takového řešení nebyla v průběhu vypsání veřejné zakázky ani v průběhu projektové přípravy předvídatelná, proto nebylo zadání součástí žádného z otevřených výběrových řízení. 
Změna technického řešení si zároveň žádá posun termínu pro dokončení odstranění vad a nedodělků pro tuto část díla i částí na ni přímo navazujících, a zároveň formou vícepráce navýšení celkové ceny za plnění předmětu díla. Obě smluvní strany se proto shodly na úpravě předmětu, ceny a termínu plnění, a to v následujícím znění:
Předmět plnění:

1. Navýšení předmětu plnění je uvedeno formou změnového listu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Navýšení předmětu spočívá dále také v úpravě zakončení dveří do strojovny vzduchotechniky, které bylo v rámci projektové dokumentace řešeno jiným způsobem a až na místě realizace bylo možné odhalit řešení rozměrově přístupnější a provozně vhodnější.

Termín:

1. S ohledem na změnu technického řešení je termín dokončení díla a odstranění vad a nedodělků u držáků projektorů a na tuto část navazující činnosti, které nelze realizovat před jejím dokončením a odstraněním vad a nedodělků, stanoven na 4. 11. 2019. 

2. Vzhledem k souběžně probíhajícím činnostem v prostoru spojovací chodby spojených s koordinací dalších subjektů (příprava prostoru pro instalaci ocelové konstrukce, odstraňování vad a nedodělků v rámci projektu rekonstrukce Historické budovy Národního muzea, posuny koncových prvků elektroinstalací apod.) je termín odstranění vad a nedodělků u ostatních částí díla stanoven na 22. 10. 2019.
Cena:
1. Pro definici vícepráce bude vydán změnový list, který bude reflektovat plánované, ale nakonec nerealizované činnosti, stejně jako činnosti původně neplánované a související s úpravou technického řešení. Objem vícepráce bude současně uveden v příloze dodatku č. 1 formou změnového listu.  
2. Cena za zhotovení díla se tak mění na výslednou částku 10 480 140,67 Kč bez DPH, tj. celkem 12 680 970,21 Kč včetně DPH.

1. Článek 2

2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.
Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

V Praze dne






V Praze dne 

________________________



________________________

Národní muzeum





Pavel Kóssi 
	ZL01 - Cenová nabídka

	Akce:
	„Realizace stavební části expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea“ 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Národní muzeum, příspěvková organizace

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:      
	Národní muzeum, příspěvková organizace
	
	
	
	

	Sídlo:
	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	ALLEGRO s.r.o.
	
	
	
	

	Zastoupený:
	
	
	
	
	

	Sídlo/místo podnikání: 
	Školní 1739, 252 28 Černošice
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položka č.
	m.č.
	Popis 
	M.j.
	Množství 
	Jednotková cena
	Celková cena 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	držáky projektorů
	ks
	38,00
	3 306
	-125 616 Kč

	2
	 
	dodávka a montáž atypických držáků projektorů
	ks
	38,00
	15 100
	573 800 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Celková cena bez DPH 
	 
	 
	 
	448 184 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámky:
	termín dodání do 1 týdne od objednání
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V Praze dne 10.10.2019
	
	
	
	Tomáš Kleiner

	
	
	
	
	
	
	ALLEGRO s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	


	ZL02 - Cenová nabídka

	Akce:
	„Realizace stavební části expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea“ 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Národní muzeum, příspěvková organizace

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:      
	Národní muzeum, příspěvková organizace
	
	
	
	

	Sídlo:
	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	ALLEGRO s.r.o.
	
	
	
	

	Zastoupený:
	
	
	
	
	

	Sídlo/místo podnikání: 
	Školní 1739, 252 28 Černošice
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položka č.
	m.č.
	Popis 
	M.j.
	Množství 
	Jednotková cena
	Celková cena 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	úprava rozměru dveří v projekční stěně - demontáž, úprava ve výrobně, znovu ohranění, přelakování, zpětná montáž
	ks
	1,00
	25 500
	25 500 Kč

	2
	 
	doprava 2x výrobní závod Rožnov pod Radhoštěm
	kpl.
	1,00
	14 000
	14 000 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Celková cena bez DPH 
	 
	 
	 
	39 500 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámky:
	termín dodání do 2 týdnů od objednání
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V Praze dne 15.10.2019
	
	
	
	Tomáš Kleiner

	
	
	
	
	
	
	ALLEGRO s.r.o.


