Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizace expozice 
uzavřené v souladu s ust. § 1746 odst.2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů:

Projekt „Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15-015/0000348
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I.
Smluvní strany
1.
ARTEO CZ s.r.o.

se sídlem:
Tržní 818, 336 01  Blovice
IČ:
18240160 
DIČ:
CZ18240160
Zhotovitel 
je plátce DPH
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s, č. účtu 1023000446/5500
Zastoupená:
Miroslavem Sýkorou, jednatelem
Telefon:
724 049 204
e-mail:
mirek@arteo.cz
jako zhotovitel na straně jedné 

a 
2.
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
se sídlem:
Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň
IČ:
00228745
Zastoupené:
PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem
Telefon:
+420 378370114
E-mail:
ffryda@zcm.cz
jako objednatel na straně druhé.
II.
Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění článek III. Doba plnění, odst. 2. 

Termín ukončení plnění: 
z původního termínu ukončení plnění „nejpozději do 30. 11. 2019“ se termín ukončení plnění mění na „nejpozději do 15. 4. 2020
Potřeba prodloužení termínu plnění vznikla vlivem okolností, které se během revitalizace NKP  Vodní hamr Dobřív vyskytly.
Jedná se zejména o řešení archeologického nálezu, který byl objeven při snižování terénu ve východní části objektu hamru v místech plánované expozice a o provedení vytěžení a oprav odvodňovacího a větracího kanálu, zajištění mostního tunelu a odvětrání kanálu. Tyto okolnosti zpomalily průběh restaurátorských a stavebních prací, od nichž je závislá i realizace expozice hamru.
