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MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Dodatek č . 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: S20-033-0043

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatele zastupuje: 
ve věcech technických: 
telefon: 
e-mail:
IČ:

(dále jen objednatel)

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Opuštěná 9/2, 602 00 Brno 
Mgr. Michal Klaška, předseda
Mgr. Bc. Andrea Sluštíková, Manažerka DSO Šlapanicko 
.............................
.......................................
04379322

a

1.2 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný 
závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským osudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032

Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu 
Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci 
Pavel Bohunský, DIS., na základě plné moci 
...... ..................... hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná osoba 
...... ................................................................. 
........ .. . . . ............; vedoucí stavby, tel:. ......... ....... ....... ...... 
..................................... 
offlce-brno@swietelsky.cz 
48035599 
CZ48035599 
..........
...........................

se sídlem:

zhotovitele zastupuje: 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

e-mally:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku
2.1 Smluvní strany se dohodli na změně čí. 4 odst. 4.3 a čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo uzavřené 

mezi smluvními stranami dne 20.6.2019 v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného 
v přílohách tohoto dodatku tak, že nově uvedené články zní takto:

4. Doba a místo plnění
4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících lhůtách:

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1. 7. 2019

Požadovaná doba dokončení stavby: do max. 360 dní od výzvy k převzetí
staveniště dle čl. 4.1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání 
objednateli (kolaudace se do uvedené lhůty nezapočítává). Řádným dokončením díla se
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rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací 
a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad 
a nedodělků, které samostatně nebo v kombinaci s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení stavby s ohledem na své provozní 
a organizační potřeby až o 3 měsíce a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných 
okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či 
náhrad škod.

5. Cena díla
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena

v souladu se zákonem o cenách a činí:
Původní cena smlouvy o dílo bez DPH .................................................... 35 980 847,97 Kč

Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 1 .........................................4 464 269,56 Kč

Celkem bez DPH ...........................................................................................40 445 117,53 Kč

DPH 21 % ........................................................................................................ 8 493 474,68 Kč

Cena díla celkem včetně DPH ....................................................................48 938 592,21 Kč

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl 
uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, 
jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti 
Dodatku není třeba podpisu jiných osob.

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Schvalovací doložka podle § 41 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. S20-033-0043 byl projednán a schválen na 37. schůzi Rady 
DSO Šlapanicko konané dne 24.10.2019.

Přílohy:
1. Technická specifikace změny č. 1 (oznámení a změnový list č. 1)
2. Změnový položkový rozpočet

V Brně dne ' 7 '

Mgr. Michal Klaška, předseda

V Brně dne 31. 10. 2019

.... ..................
Ing. Iwirko Zeman Pavel Bohuns. 
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL
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O Z N Á M E N Í Z M Ě N Y čís lo  OZ

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.
Investor: Dobrovolný svazek obcí Datum: 9.10.2019 

Šlapanicko i
Název akce: V 00346 -  stavby sítě cyklistických stezek na Šlapanicku

Způsob odeslání /  předání 
datum : 9.10.2019

poštouj_| e-mailem|Xli faxem|__| osobně

Odkazy na

n a rozpoö  

na jinou

specifikaci: |
na výkresy: |

tové podklady: Změnový rozpočet stavby
část smlouvy: j

Předmět změny:
Úsek D2: v
Změna rozsahu ochrany sdělovacích kabelu dle požadavků SŽDC (navýšení zemních prací o 
206,83 m3)
Odstraňování náletových křovin ve výměře 3000m2
Zúžení cyklostezky ve staničení km 0,070-0,190 na šířku 2,3m
ÚsekD41:
Navýšení rozsahu kácení oproti původnímu rozpočtu o 40 stromů 
Odstraňování náletových křovin ve výměře 6420m2
Navýšení rozsahu sanace zemní pláně na základě nevyhovujících zkoušek o 420 m3
ÚSEK R2 01:
Změna sanace zemní pláně na základě nevyhovujících zkoušek navýšení sanace o 3264 tun 
ÚSEK R2 02:
Změna sanace zemní pláně na základě nevyhovujících zkoušek navýšení sanace o 1899 tun

Popis a zdůvodnění změny:
Úsek D2:
Část stavby se nachází v ochranném pásmu dráhy, na které vlivem modernizace došlo ke změně 
rozsahu ochrany kabelů na základě požadavků vlastníka SŽDC 
Odstraňování náletových křovin nad rámec původního rozpočtu
Zúžení cyklostezky ve staničení km 0,070-0,190 na šířku 2,3m z dodržení hranic pozemků dle 
návrhu projektanta.
Úsek D41:
Navýšení rozsahu kácení oproti původnímu rozpočtu. Některé stávající stromy nebyly zaměřeny 
z důvodů nepřístupnosti terénu.
Navýšení rozsahu sanace zemní pláně na základě nevyhovujících zkoušek dle návrhu projektanta. 
Staničení km 0,000 00-0,300 00 navýšení tloušťky sanace o lOcm z důvodů dosažení Edef2 min 
45MPa. Zvýšení výměry sanace tl. 30 cm o 988m2 z důvodů nevyhovujících výsledku statických 
zatěžovacích zkoušek.
ÚSEK R2 01:
Před zahájením zemních prací byly provedeny dle výběru TDI a projektanta místa pro ověření 
únosnosti zemní pláně s nedostatečným výsledkem dle požadavku projektu ve staničení 0,000 -  
1,430. V úseku 0,000-0,700 statické zatěžovací zkoušky prokázaly, že sanace dle předpokladu 
projektu je nedostatečná. Projektant stavby ................ navrhl několik dalších návrhů způsobu 
sanace (navýšení tloušťky vrstvy sanace, změna skladby materiálu), které však po odzkoušení 
nesplňovaly požadavky na únosnost. Po několika pokusech byla nalezena funkční varianta 
v podobě lomového kamene položeného na netkanou geotextilii a přetaženého vrstvou frakce 0/125 
ve staničení 0,000-0,700. K dané změně byl projektantem vypracován položkový soupis prací.
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ÚSEK R2 02:
Před zahájením zemních prací byly provedeny dle výběru TDI a projektanta místa pro ověření 
únosnosti zemní pláně s nedostatečným výsledkem dle požadavku projektu v celé délce úseku. 
Statické zatěžovací zkoušky prokázaly, žc sanace dle předpokladu projektu je nedostatečná. 
Projektant stavby .................navrhl několik dalších návrhů způsobu sanace (navýšení tloušťky 
vrstvy sanace, změna skladby materiálu), které však po odzkoušení nesplňovaly požadavky na 
únosnost. Po několika pokusech byla nalezena funkční varianta v podobě lomového kamene 
položeného na netkanou geotextilii a přetaženého vrstvou frakce 0/125 ve staničení 0,000-0,700. 
K dané změně byl projektantem vypracován položkový soupis prací.

Důsledky ZBV do termínového plnění:

Návrh sanace základových poměrů na úsecích D41, R2 01, R2 02 (řešeno od prvního kontrolního 
dne 10.7.2019 do 10.9.2019).
Navýšení objemu prací oproti původnímu rozpočtu.
Vyřizování povolení ke kácení na úseku D41 včetně arboristického průzkumu (v režii objednatele) 
Čekaní na dokončení výstavby kabelové trasy E-on ve staničení 0,800-1,700 doposud 
nedokončeno. V tomto úseku není možné pokračovat ve výstavbě cyklostezky do doby dokončení 
stavby kabelové trasy.

Na základě výše uvedeného objednatel požaduje prodloužení termínu o 60dní

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce /  méněpráce: změny

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 TU odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 2 2 2 1 odstavec 7, § 222 T

Oznámení vydává: Sw etelsky stavební s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby: T e c ( W ^ C K  SLočvAa.'-(  ^  . 

Stanovisko projektanta stavby: s r ^ r C j  0  ^

Stanovisko energetického specialisty:

.................... ....................... 
....... ..... ......... .. . . ....... . . . . .  

r ......................... . . . ................... ..............
^ ...................................

Příloha: položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Změnový list vystavil: ...................
Datum: 9.10.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tu to  změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Úsek »2: w
Změna rozsahu ochrany sdělovacích kabelu dle požadavků SZDC (navýšení zemních prací o 206,83 
m3)
Odstraňování náletových křovin ve výměře 3000m2 
Zúžení cyklostezky ve staničení km 0,070-0,190 na šířku 2,3m 
Úsek D41:
Navýšení rozsahu kácení oproti původnímu rozpočtu o 40 stromů 
Odstraňování náletových křovin ve výměře 6420m2
Navýšení rozsahu sanace zemní pláně na základě nevyhovujících zkoušek o 420 m3 
ÚSEK R2 01:
Změna sanace zemní pláně na základě nevyhovujících zkoušek navýšení sanace o 3264 tun 
ÚSEK R2 02:
Změna sanace zemní pláně na základě nevyhovujících zkoušek navýšení sanace o 1899 tun

Popis a zdůvodnění změny:
Úsek D2:
Část stavby se nachází v ochranném pásmu dráhy, na které vlivem modernizace došlo ke změně 
rozsahu ochrany kabelů na základě požadavků vlastníka SŽDC 
Odstraňování náletových křovin nad rámec původního rozpočtu
Zúžení cyklostezky ve staničení km 0,070-0,190 na šířku 2,3m z dodržení hranic pozemků dle návrhu 
projektanta.

ÚsekD41:
Navýšení rozsahu kácení oproti původnímu rozpočtu. Některé stávající stromy nebyly zaměřeny 
z důvodů nepřístupnosti terénu.
Navýšení rozsahu sanace zemní pláně na základě nevyhovujících zkoušek dle návrhu projektanta. 
Staničení km 0,000 00-0,300 00 navýšení tloušťky sanace o lOcm z důvodů dosažení Edef2 min 
45MPa. Zvýšení výměry sanace tl. 30 cm o 988m2 z důvodů nevyhovujících výsledku statických 
zatěžovacích zkoušek.
ÚSEK R2 01:
Před započetí zemních prací byly provedeny dle výběru TDI a projektanta místa pro ověření 
únosnosti zemní pláně s nedostatečným výsledkem dle požadavku projektu ve staničení 0,000 -  
1,430. V úseku 0,000-0,700 statické zatčžovací zkoušky prokázaly, že sanace dle předpokladu 
projektuje nedostatečná.. Projektant stavby .................navrhl několik dalších návrhů způsobu sanace 
(navýšení tloušťky vrstvy sanace, změna skladby materiálu), které však po odzkoušení nesplňovaly 
požadavky na únosnost. Po několika pokusech byla nalezena funkční varianta v podobě lomového 
kamene položeného na netkanou geotextilii a přetaženého vrstvou frakce 0/125 ve staničení 0,000
0,700. K dané změně byl projektantem vypracován položkový soupis prací.

ÚSEK R2 02:
Před započetí zemních prací byly provedeny dle výběru TDI a projektanta místa pro ověření 
únosnosti zemní pláně s nedostatečným výsledkem dle požadavku projektu v celé délce úseku.
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Statické zatěžovací zkoušky prokázaly, že sanace dle předpokladu projektu je nedostatečná, 
Projektant stavby ................ navrhl několik dalších návrhů způsobu sanace (navýšení tloušťky vrstvy 
sanace, změna skladby materiálu), které však po odzkoušení nesplňovaly požadavky na únosnost. Po 
několika pokusech byla nalezena funkční varianta v podobě lomového kamene položeného na 
netkanou geotextilii a přetaženého vrstvou frakce 0/125 ve staničení 0,000-0,700. K dané změně byl 
projektantem vypracován položkový soupis prací.

Důsledky ZBV do termínového plnění:

Návrh sanace základových poměrů na úsecích D41, R2 01, R2 02 (řešeno od prvního kontrolního dne 
10.7.2019 do 10.9.2019).
Navýšení objemu prací oproti původnímu rozpočtu.
Vyřizování povolení ke kácení na úseku D41 včetně arboristického průzkumu (v režii objednatele) 
Čekaní na dokončení výstavby kabelové trasy E-on ve staničení 0,800-1,700 doposud nedokončeno. 
V tomto úseku není možné pokračovat ve výstavbě cyklostezky do doby dokončení stavby kabelové 
trasy.

Na základě výše uvedeného objednatel požaduje prodloužení termínu o 60dní

Počet připojených listů specifikací:8 Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

382 698,28,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

4 846 967,84,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

4 464 269,56,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

360 DNI

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo.
Podp.s zmocněnce objednatele:

Datum: (O

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 16_074

Stavba: Stavba integrovaného systému bezpečných stezek na území Šlapanicka

Místo: Datum:

Zadavatel: DSO Šlapanicko Projektant: Royal Haskoníng DHV

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORy Zpracovatel: ......................

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 464 269,56 5 401 766.17

D2 CS Šlapanice, úsek Slatina - Šlapanice -382 698,28 -463 064,92

D2,SO 001 Vedlejší a ostatní náklady -4 000,00 -4 840,00

D2_SO 101 Místní komunikace -304 191,41 -368 071,61

02.S0 701 Oploceni -74 506,87 -90 153,31

041 CS Šlapanicko, úsek Ponétovice-Kobylníce 907 273,92 1 097 801,44

D41.SO 001 Kácení 492 558,80 595 996.15

D41,SO 101 Místní Komunikace 414 715,12 501 805,30

R2 01 CS Šlapanicko, úsek Kobylnice-Sokolnice 2 348 738,72 2 841 973,85

R2 01,80  
101 Místní komunikace 2 348 738,72 2 841 973.85

R2 02 CŠ Šlapanicko, úsek Sokolnice-Telnice 1 590 955,20 1 925 055.79

R2 OŽ=SO 
1Ö1 Místní komunikace 1 590 955,20 1 925 055,79




