NPÚ – 26/331/2019

Čj. NU-331/87914/2019

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 331/52561/2019
mezi těmito smluvními stranami:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, 

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem ÚOP v Českých Budějovicích
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú: xxxxxxx-xxxxxx/xxxx
Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
Senovážné náměstí 230/6
370 21 České Budějovice
(dále jen „Objednatel“)

a
AQUARES, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 3535
se sídlem: Pístinská ul.č.p. 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou
IČO: 60069929; DIČ: CZ xxxxxxxxxxx
oprávněná osoba zhotovitele: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
bankovní spojení: xxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2019 smlouvu o dílo, č.j. NPÚ-331/52561/2019, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele následující dílo: NPÚ ÚOP Č. Budějovice, Senovážné náměstí 230/6 – oprava a nátěr uličních a dvorních fasád, kdy tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané prostřednictvím NEN, č. id. N006/19/V00016089 (dále jen „smlouva o dílo“). 
2. Dle čl. 2.3. smlouvy o dílo je předmět díla blíže specifikován:

· zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky

· návrhem prací – oprava a nátěr uličních a dvorních fasád

· výkazem výměr.

3. Dle čl. 6.1. smlouvy o dílo činí cena za dílo částku 2.215.507,91 Kč bez DPH, DPH ve výši 465.256,66 Kč, cena včetně DPH 2.680.764,57 Kč.

4. Podle čl. III odst. 3.1. pím. b) smlouvy se smluvní strany dohodly na provedení díla v termínech: 

b) dokončení a předání předmětu díla: do 31. října 2019.
Článek II.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 kesmlouvě o dílo je: 

a) Úprava předmětu smlouvy
b) Úprava doby realizace předmětu díla
c) Úprava ceny díla

2. Úprava předmětu smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy - dílo se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek (vícepráce a méněpráce), které jsou blíže specifikovány změnovými listy č. 1 a č. 2, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí a tedy i smlouvy. Smluvní strany akceptují tyto změnové listy bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla. 

2.2. Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (kladná a záporná hodnota změny – vícepráce a méněpráce) vzniklých v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které byly zjištěny při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. 
Odůvodnění vznilých víceprací:

· Při demontáži původní pergoly za účelem nátěru bylo zjištěno, že většina dřevěných prvků je shnilá, proto bylo nutno provést jejich výměnu a úpravu nových povrchů a zároveň bylo nutno zhotovit ocelové kotvy pro ukotvení pergoly, s nimiž nebylo kalkulováno.

· Při výměně svítidel byla vybrána svítidla odpovídající památkovému charakteru budovy. Jejich cena se odrazila v cekové hodnotě elektroinstalací. 

Odůvodnění vzniklých méněprací:

· V průběhu provádění stavby se zjistilo, že není potřeba oklepávat omítky v plném rozsahu.
· Klempířské prvky nebylo nutno demontovat, zpětně montovat a prodloužit, ale pouze obalit ochrannou folií.
· Nebyla nutná úprava křídel oken v rozsahu uvažovaném v rozpočtu.

3. Úprava doby realizace předmětu díla
3.1. Smluvní strany si tímto potvrzují, že změna v předmětu smlouvy, tj. vícepráce a méněpráce blíže specifikované změnovými listy č. 1 a č. 2, mají vliv na prodloužení termínu realizace.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 3.1. pím. b) smlouvy takto: 

b) dokončení a předání předmětu díla: do 7.listopadu 2019.
4. Úprava ceny díla.

4.1. Smluvní strany sjednaly ve smyslu čl. 6.1. smlouvy o dílo, že cena za dílo po změnách dle změnových listů č. 1 a č. 2 činí:

cena za dílo bez DPH:


2.215.404,11 Kč
DPH:




465.234,86 Kč
cena za dílo včetně DPH:


2.680.638,97 Kč
z toho dle změnového listu č. 1 činí


vícepráce:




15.300,- Kč bez DPH
méněpráce: 



63.365,30 Kč bez DPH

a dle změnového listu č. 2 činí:


vícepráce:




216.827,- Kč

méněpráce:



168.865,50 Kč bez DPH

celkem tedy rozdíl hodnot činí částku:
103,80 Kč bez DPH (ve prospěch Objednatele).

4.2.  
Ujednání o finanční pozastávce:
Vzhledem k tomu, že svítidla odpovídající historickému charakteru budovy, jsou vyráběna na zakázku, budou dodána po ukončení termínu realizace stavby, a to nejpozději do 15.12.2019. Z thoto důvodu si Objednatel podrží z finální faktury částku Kč 56.600,- + 21 % DPH, tj. Kč 68.486,- vč. DPH, jako finanční jistinu.  Tato částka bude zhotoviteli vyplacena až po dokončení montáže nových světel. 
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv včetně příloh se znečitelněním osobních údajů zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

	V Českých Budějovicích, dne 
30.10.2019                                            
…………………………………………..

Ing. Daniel Šnejd 
Ředitel NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích
(podpis Objednatele)

/razítko/
	V Českých Budějovicích, dne 
30.10.2019
…………………………………………..

...........
(podpis Zhotovitele)

/razítko/


