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Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č, 1881/ORM/13 uzavřené dne 18. 11, 2013 dle 5 536 a násl. zákona
Č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zně ni pozdě jš ích předpisů, dodatku č. 1 Č . ev.
273/ORM/14 ze dne 10.2. 2014, dodatku č. 2 Č . ev. 1088/ORM/14 ze dne 11. 6. 2014,
dodatku č, 3 Č . ev. 1546/ORM/14 ze dne 10. 9. 2014, dodatku č. 4 Č . ev, 2262/ORM/15
ze dne 16. 11. 2015 a dodatku č. 5 Č . ev. 1881/ORM/13/5 ze dne 17.6.2019 na akci:

„ Regenerace veřejný ch prostranství v části mě sta Jihlava — Zborná“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

2. Zhotovitel:

II. Ú VODNÍ

Statutární mě sto Jihlava, Masarykovo nám. 97/l, 58601 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Fetrem Laš tovičkou, námě stkem primátorky
IC: 00286010
DIČ : CZ00286010

SPA spol. s r. o., Havlíčkova 5719146, 586 01 Jihlava
Zastoupený : Ing. Fetrem Simkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vlož ka 8460
lČ : 46990763
DIČ : CZ 46990763

USTANOVENI

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele
pod č. 1881/ORM/13 ze dne 18. 11. 2013, ve zně ní dodatku Č . 1 Č . ev, 273/ORM/14
ze dne 10. 2. 2014, dodatku č. 2 Č . ev. 1O88JORM/14 ze dne 11. 6. 2014, dodatku Č . 3
Č . ev. 1546/ORM/14 ze dne 10. 9. 2014, dodatku č. 4 Č . ev. 2262/ORM/15 ze dne
16. 11.2015 a dodatku č. 5 Č . ev. 1881/ORM/13/5 ze dne 17. 6. 2019, uzavřené
dle 5 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zně ni pozdě jš ích
předpisů, a to vš e související s realizací veřejné zakázky s názvem „ Regenerace
veřejný ch prostranství v části mě sta Jihlava — Zborná(dále též jako „ smlouva).

2. S ohledem na dodatečný pož adavek objednatele, spočívající ve změ ně dodané
projektové dokumentace pro provádě ní stavby na 1, část akce, uzavírají mezi sebou
smluvní strany tento dodatek. Jednáse o úpravu 1. části akce nyní nazvané „ 1. etapa“
Tato úprava je vyznačena v situaci, kterátvoří přílohu Č . 1 tohoto Dodatku č, 6.

III. PŘ EDMĚ T DODATKU

1. S ohledem na vý š e uvedené mě ní smluvní strany Č l. II. odst. 1. písm. b) smlouvy tak, ž e
původní text tohoto ustanovení ruš í a nahrazují níž e uvedený m zně ním:

„ b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 11. 2013 zadávacího řízení doplně né nabídkami
zhotovitele ze dne 12. 6. 2019 a 13. 10. 2019“ .



ceny v Kč bez DPH

34000,- Kč

12000,- Kč

48.000,- Kč

10.000,- Kč

56.000,- Kč

46.000,- Kč

32.000,- Kč

19.000,- Kč

16.000,- Kč

48.000,- Kč

321.000,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.,

zně ní v sazbě ke dni zdanitelného plně ní“

o dani z přidanéhodnoty, v platném

2. Smluvní strany z důvodu administrativní chyby upravuji Č l. lil., odstavec 1, bod 1.8

smlouvy tak, ž e se text bodu 1.8. ruš í a nahrazuje textem následujícího zně ni:

„ 1.8. Lhůta k dokončení a předáni projektové dokumentace pro provádě ni stavby 1,

části akce — hasičské zbrojnice, a to v souladu s či. II. odst. 8. smlouvy objednateli

do 15. 7. 2019“

3. Dále smluvní strany adekvátně upravují i terminy plně ní tak, ž e do Č l. III. odst. 1.

doplň uji bod 19. následujícího zně ní:

„ 1.9. Lhůta k dokončeni a předáni upravené projektové dokumentace pro provádě ni

stavby 1. etapy akce, a to v souladu s Č I. II. odst. 8. smlouvy objednateli
do 13. 12. 2019“

4. V souvislosti s pož adovanou úpravou rozsahu předmě tu díla upravují smluvní strany

i cenu za dílo, a to tak, ž e původní textaci Č l. IV. odst. 1. a 2. ruš í a nahrazují jej níž e

uvedený m zně ním:

‚ j. Cena praci předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkou

zhotovitele z II. 11. 2013 a doplně na nabídkami zhotovitele ze dne 3. 10. 2019

a 13. 10. 2019 V ceně jsou obsaž eny vš echny práce a činnosti nutné ke splně ni

předmě tu díla dle této smlouvy.

Projektovádokumentace pro územní řízeni

Inž ený rskáčinnost pro územní řízení

Projektovádokumentace pro stavební povolení

Inž ený rskáčinnost pro stavební povolení

Projektovádokumentace pro provádě ní stavby

Dodatek č. 3:

Projektovádokumentace pro provádě ni stavby

Dodatek č. 4:

Projekt pro realizaci stavby

Dodatek Č . 5:

Aktualizace vý kazů vý mě r a rozpočtu

Autorský dozor (včetně dopravného a rež ie)

Dodatek č. 5 — rozdě leni autorského dozoru

hasičskázbrojnice 10.000,- Kč

ostatní části stavby 6,000,- Kč

Dodatek č. 6

Projektovádokumentace pro provádě ní stavby - Ĺ etapa

Cena za dílo celkem
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IV. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemě ní a zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek č. 6 tvoři nedílnou součást smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejně ním tohoto dodatku i smlouvy ve zně ní vš ech
doposud mezi smluvními stranami uzavřený ch dodatků, a to v souladu se zákonem
Č . 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ni.

4. Platnost tohoto dodatku nastává okamž ikem podpisu tohoto dodatku poslední
ze smluvních stran. Učinnost tohoto dodatku nastává okamž ikem zveřejně ní tohoto
dodatku v registru smluv, a to v souladu se zákonem o registru smluv.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

6. Smluvní strany prohlaš uji, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem tohoto dodatku,
který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né váž ně a nikoliv za nápadně
nevý hodný ch podmínek a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Jihlavě dne: aiw. 1v19 V Jihlavě dne: 3r Po. /0(7

zhotov Wei

Příloha č,1 — Situace s vyznačením 1. etapy
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Příloha Č . I dodatku Č . 6 smiouvy

Situace $ vyznačením 1. etapy
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