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Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo 
Stavba: Rekonstrukce TT - křižovatka Fibichova v Liberci 

ev. číslo objednatele: 2 047 19 10 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
Zákoník“), ve znění pozdějších předpisů ` 

Smluvní strany 

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. 
se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III. 
IČO; 473 11 975, 
DIČ; cz 473 11 975, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
372, 
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva 

a Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva 
jako objednatel (dále jen ,,0bjednateI“)
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Skanska a.s., ' 

se sídlem: Křižíkova 682/34 a, Karlín, 186 OO Praha 8 
IČO: 262 71 303, 
DIČ cZó99OO4845, 
zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 
zastoupená: Michalem Pfafem, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy 

a lng. Josefem Černým, hlavním stavbyvedoucím 
Divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Čechy 
jako zhotovitel (dále jen ,,zh0t0vìteI“) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo: 

Na základě závazného stanoviska MML e odbor životního prostředí, oddělení památkové péče 
(č.j.MML/ZPPP/Leg/086134/l9vSZ0658l6/19/5) a kontrole na místě Stavby je požadováno od 
Zástupce NPÚ na všech plochách chodníků dotčených stavbou provést nové zadláždění 
výhradně žulovou dlažbou (mozaika nebo kostka světlá Kl0 ve místech snížených vjezdů). 
Tento požadavek je plně respektován, ale vyžaduje provedení Změny (původně se počítalo 
S obnovou zámkové dlažby) V ploše chodníku v Riegrově ulici 
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Mění se Článek V. - Cena díla takto: 
Ruší se odst. 1: 

1. Cena díla se sjednává V celkové výši 28 265 471,18 Kč bez DPH 
(slovy: dvacetoSmmilionůdvěsteSedesátpěttisícčtyřiStasedmdesátjedna korun českých osmnáct 
haléřů bez daně Z přidané hodnoty). 
Nahrazuje se noflm zněním: 
1. Cena díla původní Sjednaná 

Méněpráce 
Vícepráce 

28 265 471,18 Kč bez DPH 
- 105 989,00 Kč bez DPH ~ 

558 662.00 Kč bez DPH 
CELKDVÁ KONEČNÁ CENA DÍLA 28 718 144,18 Kč bez DPH P 

(slovy: dvacetosmmilionůsedmsetšestnácttiSícstočtyřicetdva korun českých osmnáct haléřů bez 
daně Z přidané hodnoty). 
a zároveň Se mění Článek II. - Doba a místo plnění takto: 
Zahájení provádění díla: 

Ukončení výluky provozu tramvají: 
01.06.2019 

24.08.2019 

Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 31.10.2019 

Ostatní náležitosti smlouvy Se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou Stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
Příloha: změnový list č.1 včetně rozdílového rozpočtu 

Ing. Michal Zděnek, M.A. 
předseda představenstva DPMLJ, a.s. 

Manix{Pahiš1<fl BA 
nűstopředseda představ nslva DPMLJ, a.s, 
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