
DODATEK Č. 1 
k uzavřené kupní smlouvě LIBUŠÍN – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU
číslo smlouvy: WISPI 2019/140/S

Smluvní strany:

1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
sídlo:			se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:			000 98 604
DIČ:			CZ 000 98 604
zastoupené:		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxx
Profil:			https://nen.nipez.cz/profil/VMP
jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

2. FIALA Stolařství s.r.o.
Sídlo:			Podhradní Lhota 13, PSČ 768 71
IČO:			292 26 325
DIČ:			CZ 292 26 325
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 66972
zastoupená:		Bc. Erikem Fialou, jednatelem
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]kontaktní údaje:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)


smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 12. 7. 2019 kupní smlouvu na vybavení volného interiéru do objektu národní kulturní památky v areálu Pustevny do objektu Libušína s restauračním provozem a bytem správce (dále jen „předmět smlouvy“), když byla nabídková cena stanovena Prodávajícím na základě výsledků zjednodušeného zadávacího řízení vyhlášeného podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2.	V uzavřené kupní smlouvě byl v čl. IV odst. 2 bod 2.2 (Místo a doba plnění) sjednán závazek na plnění předmětu smlouvy do 25. 10. 2019. Vzhledem k tomu, že došlo ze strany zhotovitele stavby ke změně termínu dokončení celé stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny, objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce, je proto nezbytně nutné změnit i dobu plnění pro dodávku předmětu smlouvy. 
3.	Kupujícímu v době vyhlášení veřejné zakázky Libušín – dodávka volného interiéru na vybavení volného interiéru do objektu národní kulturní památky v areálu Pustevny do objektu Libušína s restauračním provozem a bytem správce nebyla, a ani nemohla být známá skutečnost, že dojde v průběhu provádění rekonstrukce kulturní památky Libušín ke změně termínu dokončení celé stavby, když předpokládal, že termín zhotovení díla bude ze strany zhotovitele stavby dodržen, stanovil v rámci předmětného zadávacího řízení termín pro vybavení volného interiéru do objektu národní kulturní památky v areálu Pustevny do objektu Libušína s restauračním provozem a bytem správce tak, aby tato dodávka bezprostředně navazovala na dokončení díla ze strany zhotovitele stavby. S ohledem na nově vzniklé skutečnosti popsané shora, které Kupující nepředpokládal, je nutné upravit dobu plnění předmětu kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S tak, aby zohledňovala aktuální stav rekonstruované stavby. 

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. IV odst. 3 Kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S se smluvní strany dohodly na změně doby plnění takto: původní lhůta předání předmětu smlouvy do 25. 10. 2019 se ruší a nahrazuje novou lhůtou dokončení, a to 11. 12. 2019.

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. WISPI 2019/140/S uzavřené dne 12. 7. 2019 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Kupující a jedno (1) vyhotovení obdrží Prodávající.


Za Kupujícího:	21.10.2019				Za Prodávajícího:




_______________________________			________________________
Ing. Jindřich Ondruš					Bc. Erik Fiala
generální ředitel						jednatel





	Doložka Kupujícího: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení §11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich
           
Dne: 8.10.2019

Předklá     Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: 8.10.2019

Náležitosti smlouvy kontroloval: recte corporation s.r.o.
Dne:  8.10.2019
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