[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.9.2016
č. smlouvy objednatele: 2698/2016, č. smlouvy zhotovitele: 16091027/0001
na zhotovení díla:

„Praha hlavní nádraží – Odstranění závad po požáru DÚ“
Čl. 1 – Smluvní strany
1.1 Objednatel:     	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
			se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
			IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
			zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
			oddíl A, vložka 48384
			Zastoupená: ředitelem Správy osobních nádraží Praha
			Osoby zmocněné jednat: 
	a) ve věcech smluvních: vedoucí stavebního oddělení SON Praha, (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)
	b) ve věcech technických:  
	c) stavební dozor: 		
					
			(dále jen „objednatel“)
Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je: 
	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
             	Správa osobních nádraží Praha
             	Ukrajinská 304
	101 00 Praha 10 - Vršovice
1.2 Zhotovitel:	Metrostav a.s.
		se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
		IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915, je plátce DPH
		Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
             	Oddíl B, vložka 758
			Bankovní spojení:	 
			Osoby oprávněné jednat:                         
		a) ve věcech smluvních: 
		b) ve věcech technických: 
		c) stavbyvedoucí: 
			(dále jen „zhotovitel“)

Korespondenční adresa zhotovitele:
	Metrostav a.s., divize 9
	Koželužská 2450/4
	180 00 Praha 8

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „Dodatek“).
Čl. 2 – Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 30.9.2016 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je odstranění vad po požáru Drážního úřadu v budově Hlavního nádraží Praha.
2.2 V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a použití technologicky náročnějších postupů, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce a technologické postupy jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
2.3 Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Čl. 3 – Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3.3 V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací činí 154.332,- Kč bez DPH, celková cena zakázky tak činí 1 255.658,- Kč bez DPH a je podrobně rozepsána v příloze č. 2 tohoto dodatku.
3.4 Cena za vícepráce dle tohoto dodatku bude uhrazena po dokončení celého díla na základě samostatně vystavené faktury – daňového dokladu, se splatností 30 dní od vystavení.
3.5 Termín dokončení díla dle čl. 4 Smlouvy o dílo se stanovuje na 15.12.2016.
Čl. 4 – Závěrečná ustanovení

4.1   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

4.2   Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.

4.3   Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

4.4   Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.5   Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – podrobný soupis fládrování, a příloha č. 2 – podrobný rozpočet.

V Praze dne						V Praze dne 
Objednatel:						Zhotovitel:
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