[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]DODATEK č. 2 k
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi
na akci: 11/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Číslo smlouvy objednatele: 27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl
Číslo smlouvy dodavatele: 18TD10101
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
referent investiční výstavby
Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
'	Krajská »pravn a
•Hnk Vyíočiny, tJtwěvko-í
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]r 6 -11- 2019

(dále jen ..Objednatel“)
a
	Dodavatel:
	IBR Consulting, s.r.o.

	se sídlem:
	Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

	zastoupený:
	Ing. Františkem Bencem, Ph.D., jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	, jednatel společnosti

	technických:
	ředitel divize TDS

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.



Č. účtu:
	IČO:
DIČ:
	250 23 446 CZ25023446



Telefon: E-mail:
	(dále jen „TDS“)
	Článek 2
Změna smluvních podmínek



2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. 27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl ze dne 2. 7. 2018 spočívající v prodloužení termínu plnění.Stránka 1 z 2
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2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Objednatel zaplatí dodavateli za provedené práce výkonu technického dozoru stavebníka přesahující předpokládaný počet stavebně realizačních měsíců (tj. 5 měsíců dle bodu 2a) kalkulace odměny) smluvní dohodnutou částku dle podané cenové nabídky ze dne 18. 6. 2018 ve výši 31.500,-- Kč bez DPH /stavebně realizační měsíc.
2.3. TDS je oprávněn vystavit fakturu a Objednatel je povinen ji proplatit za každý další stavebně realizační měsíc přesahující 5 stavebně realizačních měsíců, až do ukončení činnosti TDS na základě předávacího protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že TDS nepřísluší tato odměna v období přerušení stavebních prací (např. zimní přestávka), tj. za období kdy TDS prokazatelně nevykonává svoji činnost. Činnost TDS bude opětovně obnovena dnem zahájení stavebních prací a jeho zápisem ve stavebním deníku.
2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění platných dodatků, nedotčené Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. 27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-S1, uzavřené dne 2. 7. 2018 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk TDS.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
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V Jihlavě dne 	‘	 V		dne	
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Objednatel:	TDS:
Ing. Radovan Necid
ředitel organizaceAleš Bednář
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