
Dodatek č. 2 
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PT -  000290 
č. smlouvy zhotovitele:

1/19 Žďákov, most ev. č. 19 — 028, koordinátor BOZP

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -  Nusle 
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Zastoupené ...........................................

Ředitelkou Správy České Budějovice

(dále jen „Objednatel”)

IBH spol. s r. o.
se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
IČ: 475 40 966
DIČ: CZ47540966
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018 

(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č.2 je 
prodloužení termínu plnění smlouvy na poskytování služeb koordinátora BOZP do 
10/2017.
Důvod tohoto dodatku navazuje na důvod uvedený v D ě.l tj. změna termínu zahájení a 
dokončení stavby. Současný předpokládaný termín dokončení stavby je 10/2017. S ním 
koresponduje i výkon činnosti koordinátora BOZP.

2. Předmětem dodatku je úprava v článku „IV. Doba plnění, odst. 4.2.“
-  ruší se stávající text v odst. 4.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 31.10.2017 od data uvedeného ve výzvě 
podle čl. 4.1. Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
I.

1.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

1.2. Ostatní články smlouvy č. 05PT -  000290 nedotčené dodatkem č. 1 se nemění.
1.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 

po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic Č R /

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

ředitelka Správy České Budějo’\ 
2  1 - 1 2 -  2016

IBH spol. s r.o.

Podpis: _
Jméno:
Funkce:
Datum: 1 9  " 1 2 -  2016


