
strana 1 ze 4 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

Smlouva o dílo č. 2017 – 3149 
Lesní cesta Pustiměřská

(dále jen „původní smlouva“ nebo „měněná smlouva“) 

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: bjds93z 
Zastoupen: 
Osoby zastupující 

ve věcech ostatních: 

ve věcech technických: 

a 

Zhotovitel 
Název: EDMA, s. r. o. 
Sídlo: Drnovice 708, 683 04 Drnovice 
IČO: 25558391 
DIČ: CZ 25558391 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C 33471 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: aj422ug 
Zastoupen: 
Osoby zastupující 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené původní smlouvě (dále jen „dodatek“). 

Ing. Petrem Králem, ředitelem

Kateřinou Vaškebovou, jednatelkou

Kateřina Vaškebová, jednatelka
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I. ÚČEL A DŮVODY DODATKU 

1. Původní smlouva byla uzavřena smluvními stranami dne 29. 11. 2017. Podle této smlouvy bylo 
staveniště předáno objednatelem a převzato zhotovitelem dne 7. 12. 2017. Realizace stavebních 
prací nemohla být vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám zahájena. Z toho důvodu bylo 
zahájení realizace prací odloženo nejpozději do 1. 4. 2018. Uvedené skutečnosti jsou také 
zachyceny v zápisu o předání a převzetí staveniště ze dne 7. 12. 2017, který je přílohou č. 1 
tohoto dodatku. 

2. Lesní cestu, jejíž oprava je předmětem původní smlouvy (dále též „dílo“), nebylo možné z důvodu 
dlouhodobé kalamitní situace v těžbě a odvozu dříví uzavřít a zahájit stavební práce. Na základě 
této skutečnosti byl smluvními stranami i dále posouván termín zahájení stavebních prací až na 
období měsíce září 2019. Zmíněné je zachyceno v zápisech z jednání smluvních stran o prodloužení 
termínu dokončení díla ze dne 1. 4. 2018, 1. 9. 2018 a 1. 4. 2019, které jsou přílohou č. 2 – 4 
tohoto dodatku. 

3. Před samotným zahájením stavebních prací proběhla v měsíci září 2019 kontrola staveniště, při 
které bylo zjištěno, že současný stav předmětné lesní cesty neodpovídá jejímu stavu, který byl ke 
dni předání a převzetí staveniště dne 7. 12. 2017. V důsledku zmíněné kalamitní situace došlo ke 
zvýšení provozu na této lesní cestě, a tedy i k jejímu většímu poškození. Vzhledem k tomuto 
poškození bylo zjištěno, že je nejdříve nutné doplnit konstrukční vrstvu předmětné lesní cesty, 
když tyto stavební práce nebyly zahrnuty v soupisu prací k původní smlouvě. Tyto skutečnosti jsou 
zachyceny ve změnovém listu č. 1 ze dne 24. 9. 2019, který je přílohou č. 5 dodatku. 

4. Na základě výše zmíněných důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Účelem 
dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému 
splnění závazku z původní smlouvy s ohledem na změnu stavu místa plnění.   

 
 

II. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Jak bylo uvedeno výše, tak potřeba navýšení stavebních prací (dále jen „dodatečné stavební 
práce“) byla nepřímo zapříčiněna přírodními okolnostmi, které objednatel ani zhotovitel jednající 
s náležitou péčí nemohli v době uzavření původní smlouvy předvídat. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné 
zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez 
realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy. 

3. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy se zhotovitel 
zavazuje splnit i nadále, tak jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se 
nemění. 

4. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, 
jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí Přílohy č. 6 tohoto dodatku, tak 
jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a 
povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na 
tyto dodatečné stavební práce obdobně. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel v průběhu plnění předmětu smlouvy spolu 
s dodatečnými stavebními pracemi zjistí, že některou část předmětu plnění není nutné pro řádné 
dokončení stavebních prací realizovat buď vůbec anebo v ujednaném množství, že zhotovitel není 
tyto nadbytečné stavební práce oprávněn provést a požadovat za ně po objednateli zaplacení ceny 
plnění. 

 
 

III. TERMÍN PLNĚNÍ 

1. Strany tímto dodatkem mění ustanovení čl. IV odst. 1 písm. b) měněné smlouvy v tom smyslu, že 
termín zahájení stavebních prací je nově stanoven do 5 kalendářních dnů od uveřejnění dodatku 
v registru smluv. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že zahájením stavebních prací podle předcházejícího odstavce bude 
splněna povinnost zhotovitele podle čl. IV odst. 6 původní smlouvy zahájit práce do 5 dnů ode dne, 
kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena, a také, že uveřejněním 
tohoto dodatku v registru smluv bude splněna i povinnost objednatele možnost zahájení provádění 
díla druhé straně oznámit. Uvedené se vztahuje pouze na situaci tohoto dodatku s tím, že zmíněné 
ustanovení původní smlouvy zůstává svými účinky i smyslem do budoucna zachováno. 

3. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení stavebních prací podle čl. IV odst. 1 písm. c) a d) 
měněné smlouvy zůstává beze změny, a to i s ohledem na dodatečné stavební práce podle tohoto 
dodatku. 

 
 

IV. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ 

1. V souladu s ustanovením čl. VI odst. 3 měněné smlouvy smluvní strany z důvodu potřeby 
dodatečných stavebních prací, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, odsouhlasily a 
podepsaly změnový list č. 1 (Příloha č. 5 dodatku), který obsahuje zdůvodnění změny ceny plnění a 
její kalkulaci. 

2. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních 
prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v Příloze č. 6 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena 
celková cena za provedení dodatečných stavebních prací. Celková cena za provedení dodatečných 
stavebních prací tedy činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 449 700,51 Kč 
(slovy: čtyřistačtyřicetdevěttisícsedmset korun českých a padesátjedna haléřů) 
z toho DPH  94 437,11 Kč 
Cena včetně DPH 544 137,62 Kč 

3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených v měněné smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také 
výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za 
dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu 
účinnosti měněné smlouvy ve znění tohoto dodatku. 

4. Celková cena díla, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena 
nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedené v čl. VI měněné 
smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy bude zhotovitelem zjištěna nepotřebnost provedení 
některých stavebních prací, jak je uvedeno v čl. II odst. 5 tohoto dodatku, tak bude celková cena 
za plnění snížena o cenu těch prací, které nebudou zhotovitelem realizovány. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle měněné smlouvy spolu s dodatečnými 
stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (staveništěm), a že mu 
v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací 
pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce). 
 
 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
 
1. Ostatní ujednání měněné smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. 

Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně 
po jeho uzavření. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou stranu o provedení 
registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez 
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zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé strany. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 7. 12. 2017 
Příloha č. 2 – Zápis z jednání o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 1. 4. 2018 
Příloha č. 3 – Zápis z jednání o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 1. 9. 2018 
Příloha č. 4 – Zápis z jednání o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 1. 4. 2019 
Příloha č. 5 – Změnový list č. 1 ze dne 24. 9. 2019 
Příloha č. 6 – Rekapitulace stavby a soupisu prací ze dne 23. 9. 2019 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na
měněnou smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své
svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k ní připojují podpisy svých statutárních
zástupců.

V Praze dne …………………………… 

……………………………………………………               

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  

V ………………… dne ………………… 

……………………………………………… 

EDMA, s. r. o. 

06.11.2019 06.11.2019

Ing. Petr Král
    ředitel 

Kateřina Vaškebová 
      jednatelka
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ZÁPIS O PŘEDÁNI A PŘEVZETI 
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Příloha č. 2 

SoDč.: ~í-J!f 9 
Předávající n y ČR, s. p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

 
Přebírající (zho ) mq 7Jr ()O y I 'c.e_, 

Zastoupen  

1. Předané plochy a ostatní pros ory staveniště 

Dnešniho dne bylo předáno staveniště v následujicim rozsahu: 

• objekty 

j[JA/ /
1 

tEfll; ?i!ST!!l!Šf.fj(J( 

• plochy 

• deponie 

• vjezdy na staveniště, dopravní trasy l,J 

rl,~í) kA-flf ),)1Vf
1 

ť//;/itJt!l!{f 
/JJ) $1/J>Al!tE 

Hranice staveniště je zakreslena (č. výkresu) 

Poznámka 
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'IJ43eodetlcké body 

ZÁPIS O PŘEDÁNI A PŘEVZETI 
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Dnešniho dne předal geodet objednatele geodetu zhotovitele tyto geodetické body: 

• směrové 

• výškové 

Tyto body jsou vytyčeny přímo na stavbě a zakresleny do geodetické dokumentace (č . výkresu) 

předané dne 

Poznámka 

)(vedeni stávajících inženýrských sltl 

Příloha č. 2 

1 Veškeré sitě nacházející se v prostoru staveniště jsou k dnešnímu dni vytyčeny. Veškeré sitě (nadzemní, pozemní, 
podzemni) v prostoru staveniště jsou zakresleny (č. výkresu) 

který byl zhotoviteli předán dne 

Inženýrské sítě jsou v prostoru staveniště viditelně vytyčeny (způsob vyznačeni) 

Inženýrské sitě jsou k dnešnimu dni odpojeny v těchto mistech 

Předávající prohlašuje, že žádné jiné sítě se v prostoru staveniště nenacházejí. 

Poznámka 
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~Předáni přípojných míst 

ZÁPIS O PŘEDÁNI A PŘEVZETI 
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Dnešního dne byla zhotoviteli předána tato přípojná místa: 

• elektrické energie o napětí ............... V, příkonu ........ . ...... kW 

• pitné vody 

• kanalizace 

• ostatní 

Poznámka 

5. Stavební povolení 

Stavební povoleni vydané 

Dne 

čj.: 

Nabytí právní moci dne 

Předáno zhotoviteli dne 

Poznámka 

6. Práva k staveništi 

JEJJ!i/A I SE 
(. I I 

~"!A //AJ I 01 

I) J [!é tJ/1/ťll? I/ tf ť/ 
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1 

tFS1t; 
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Příloha č. 2 

Objednatel prohlašuje, že k prostoru staveniště určené k realizaci stavby výše uvedené SoD má všechna potřebná 
práva a staveniště je prosto práv a nároků třetich osob. 

Poznámka 
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7. Telefonní linky 

8. Projektová dokumentace 

ZÁPIS O PŘEDÁNI A PŘEVZETI 
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Objednatel předal zhotoviteli projektov doku~en' i k realizaci s~ djg__výše uvedené SoD 

Počet paré PO ff ,{JIJ1th'>eá:L~. WJt/&1 . 
I v 

Autor PO JI ELEl(Tl(OAJ/C ť[ 7(f])03lc 
Číslo zakázky PO 

Datum zpracování PO 

Datum předán[ PO zhotoviteli 

Poznámka 

19/ooklady související s dílem 
I 
Objednatel předal zhotoviteli tyto doklady související s realizací stavby podle výše uvedené SoD 

o geologický průzkum 
o stavebně technický průzkum 
o prohlášeni předávajícího (objednatele) k ekologické zátěži staveniště 
o upozornění dodavatele na environmentální aspekty a dopady na ŽP (příloha č. 1) 
o upozornění dodavatele na rizika stavby z hlediska BOZP a PO (příloha č. 2) 

Poznámka 

Příloha é. 2 
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1 O. Káceni dřevin 

ZÁPIS O PŘEDÁNI A PŘEVZETI 
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Objednatel předal zhotoviteli právoplatné povoleni ke kácení dřevin v prostoru staveniště 

Vydané 

Dne NtN( N()tN[ 

čj.: 

Poznámka 

11. Příjezdové komunikace 

Pro příjezd na staveniště jsou určeny tyto dopravní trasy 

1, @ Jít(/) Iv I t 
), ó}) /I 1(/ff/E/tl;{IÉ 

Poznámka: 
/ 

11'2/ statní 

( AJOO"?Ol?l/e(f Jt SE) 
C fl lf LO !(f't ý 11 

• závazky objednatele plynoucí s výše uvedené SoD 

• určení ploch pro zařízení staveniště (kanceláře, sociální zařízeni, sklady, skládky suti, jeřáby apod.) 

Poznámka: 

Příloha č. 2 
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)i Podmiňující práce 

ZÁPIS O PŘEDÁNI A PŘEVZETI 
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Příloha č. 2 

Objednatel prohlašuje, že podmiňujlci práce byly provedeny v souladu s platnou PO a výše uvedenou SoD. 

Rozsah podmiňujlcich prací 

Poznámka 

15. Podpisová část 



A vLs 
VOJENSKÉ LESY A g~J.KX .(~ 

ZÁPIS O PŘEDÁNI A PŘEVZETI 
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PŘILOHAČ . 1 

Upozorněni na environmentální aspekty a dopady na životní prostředí při realizaci stavby 

Příloha č. 2 

Dle platných zákonů, nařízeni a předpisů o ochraně životnlho prostředí a zavedeného systému EMS dle normy 
ČSN EN ISO 14001 : 2005 

Stavbyvedoucí popř. jiný zástupce zhotovitele je povinen informovat svoje podřízené včetně písemného záznamu 
(prezenční listiny) proškolených osob s upozorněním na možné dopady stavební činnosti na ŽP. Písemný doklad o 
proškolení musí být k dispozici objednateli (VLS ČR s. p.). 

Seznámení se základními environmentálními aspekty a dopady stavební činnosti bude obsahovat zejména 

~ cné zásady a opatřeni ve vztahu k ŽP dle zákona č . 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění 
a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích v platném zněnl včetně prováděclch předpisů 
k uvedeným zákonům 

llV ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci 
!tV' systém prevence havarijních situaci pro jednotlivé složky ŽP 
{Y politikou a prohlášením vedeni společnosti zhotovitele k ochraně ŽP 

Bližšl informace o environmentálnlch aspektech a dopadech budou uvedeny v KOP (koordinačnl a organizační 
procedura) zhotovitele stavby, která bude k nahlédnutí u hlavnlho stavbyvedoucího/ stavbyvedoucího. 

Základní dokumentace vybavení stavby z hlediska ochrany žlvotnlho prostředl 

rn./plán ochrany ŽP nebo havarijnl plán pro případ úniku látek ohrožujících kvalitu povrchových a 
podzemních vod dodaný objednatelem 

~ mlouvy s právnickými nebo fyzickými osobami oprávněnými k převzetí odpadů (rozhodnutí o souhlasu ke 
sběru a výkupu odpadů vydané příslušným krajským úřadem) 

~ demoliční práce (způsobilost, rozhodnutí orgánů ŽP, technologické postupy) 
~ cyklace (provozováni mobilního recyklačního zařízeni na základě rozhodnutí o souhlasu dle zákona č . 

185/2001 Sb., o odpadech vydaného příslušným krajským úřadem nebo předání odpadů k recyklaci 
osobám oprávněným k této činnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), využiti recyk látů 
s doložením atestu jejich nezávadnosti 

,9( sběrné nádoby (kontejnery) na odpad (označení dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění), 
yhromažďované nebezpečné odpady musí být vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu 

m/ průběžné vedení evidence produkce a způsobu nakládání s odpady 
ll]/technické vybaveni k zamezení úniku závadných látek, zejména ropných látek (uzavřený skladovací 

objekt vybavený záchytnou vanou, servis mechanismů mimo staveniště) a prostředky pro likvidaci 
)lavarijnlho úniku těchto látek 

,g/ yezpečnostní listy chemických látek a přípravků používaných při realizaci stavby 
~ pokyny pro nakládáni s vybraný~i chemickými látkami a směsmi 

7 
..... specifické podmínky k ochraně ZP ze stavebního povolení 



~ VLS 
VOJENSKÉ LESY A ~T~I.KX .(~ 

Upozornění na rizika stavby 

ZÁPIS O PŘEDÁNI A PŘEVZETi 

8 

PŘiLOHA Č. 2 

Příloha č. 2 

Dle§ 101 odst. 1, zákona 262/2006 Sb., (zákoniku práce) a zavedeného systému managementu BOZP (PO) dle 
ČSN OHSAS 18001: 2008 plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se pisemně informovat o rizicích a přijatých opatřenich k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdravi 
při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. 

Stavbyvedouci popř. zástupce zhotovitele je povinen informovat svoje podřízené včetně pisemného záznamu 
(prezenčni listiny) proškolených osob s upozorněním na rizika stavby. Písemný doklad o proškolení musi být 
k dispozici objednateli stavby (VLS ČR s. p.). 

Seznámení se základními riziky stavby bude obsahovat zejména 

~ zika vzniklá při uspořádání staveniště a řešena v souladu s§ 2) 3) zákona č. 309/2006 Sb., 
NV č . 101/2005 Sb., vyhláškou č . 268/2009 Sb. a přílohou č. 1 k NV č. 591/2006 Sb. 

[l/" Rizika vzniklá při provozu a používání strojů, nářadí a dopravnlch prostředků na staveništi a řešena 
/ v souladu s§ 4) zákona č . 309/2006 Sb., přílohou č. 2 k NV č. 591/2006 Sb. 

CV Rizika vzniklá při organizaci práce a pracovnlch postupů a řešena v souladu s§ 5), 6), 7), 8) zákona č. 
309/2006 Sb., přílohou č. 3 k NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 362/2005 Sb. 

Seznámení s dalšími riziky na stavbě 

~ ko uklouznuti a pád osoby v areálu stavby 
@1Íziko sraženi vozidlem na účelových komuni

kacích stavby a v jejich blízkosti 
'ririziko sražení vozidlem na veřejných komuni
f kacich a v jejich blízkosti 
[k'lziko pádu materiálu nebo břemene na osobu 
&riti~o pádu osob z výšky nebo do hloubky 
ijJ,fižiko zachyceni osob pohybujíclm se strojem 
~í(ko zachyceni osob rotujicimi částmi strojů 
™Íik9 při práci s chemikáliemi 
[l,fitiko úrazu způsobeného nástrojem a 

elektrickým nářadím 

riziko úrazu pro blízkost železnice 
iziko úrazu elektrickým proudem 
iziko možnosti úniku plynu 
iziko možnosti výbuchu plynu 

)8'._riz_!!s0'při bouraclch a demoličních pracích 
~k~ spojené s pracemi s výbušninami a J? 

og.střelem 

B'Šouběžný provoz investora 
~ né a blíže specifikované riziko ...... .. ...... . 
)(rizik~řrsvařovánl a pracích s otevřeným ohněm 
~ j(o vzniklé při kouření na pracovišti 

Bližšl informace o rizicích budou uvedeny v „Hodnoceni rizikových faktorů a možného ohrožení bezpečnosti a 
zdraví zaměstnanců a opatření k omezení působení rizik při vybraných činnostech". Písemný doklad o 

11Hodnocení" musí být k dispozici objednateli (VLS ČR s. p.) u vedení stavby. 

Základní ochranné pracovní pomůcky vyžadované od zaměstnanců zhotovitele 

~ ranná přilba (u všech zaměstnanců, výjimku tvoří zaměstnanci, nacházející se v kabině stavebniho stroje) 
~ covní oděv (u všech zaměstnanců) 
UVprs1covní obuv (nepřípustná obuv sandály, nazouváky) 
~ tražná vesta 



 
 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis.zn. ALX 256, IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlem Pod 
Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 

 

    
 
 
 
 

 
 

Zápis z jednání –  prodloužení termínu dokončení díla 
 
 
 
 

Konané dne:  1.4.2018 
Ve věci: smlouva o dílo č. 2017 - 3149 
Přítomni:   za objednatele VLS ČR, s. p. 
   Ing. Josef Plaček 
                                                                                    
                                               za zhotovitele EDMA, s.r.o. 
   Leoš Filip  
 
Podnět k jednání: jednání bylo vyvoláno na základě podnětu objednatele, který z důvodu kalamitní situace v těžbě a odvozu dříví 

neumožňuje zhotoviteli řádně zahájit svoji činnost. Cestu pro umožnění stavebních prací není možné 
v současné době uzavřít. Nejbližší termín zahájení stavby je 1.9.2018. Vzhledem k časové náročnosti a klima-
tickým podmínkám, bude možné stavbu ještě do konce roku 2018 realizovat.  

 
 Články IV. 6. Výše uvedené SoD situaci předvídají. V souladu s těmito ustanoveními bude po vzájemné dohodě 

objednatele se zhotovitelem prodloužena doba plnění od 1.9.2018. 
 
 
 Vzhledem k tomu, že smlouva předvídá automatické prodloužení doby plnění, není 

třeba uzavírat dodatek k dané smlouvě o dílo. Tato skutečnost není podstatnou změ-
nou popsanou v § 82 odst. 7 z.č. 137/2006 sb., v platném znění, o veřejných zakázkách. 

 
 
 
 
 
 
Podpisy zúčastněných: za objednatele VLS ČR, s. p.        za zhotovitele  EDMA, s.r.o.. 

 
Ing. Josef Plaček        Leoš Filip 
                                                                                        
 
 
 
        
 
 



 
 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis.zn. ALX 256, IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlem Pod 
Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 

 

    
 
 
 
 

 
 

Zápis z jednání –  prodloužení termínu dokončení díla 
 
 
 
 

Konané dne:  1.9.2018 
Ve věci: smlouva o dílo č. 2017 – 3149, Lesní cesta Pustiměřská 
Přítomni:   za objednatele VLS ČR, s. p. 
   Ing. Josef Plaček 
                                                                                    
                                               za zhotovitele EDMA, s.r.o. 
   Leoš Filip  
 
Podnět k jednání: jednání bylo vyvoláno na základě podnětu objednatele, který z důvodu kalamitní situace v těžbě a odvozu dříví 

neumožňuje zhotoviteli řádně zahájit svoji činnost. Cestu pro umožnění stavebních prací není možné 
v současné době uzavřít.  Situace z dubna letošního roku stále trvá. Nejbližší termín dalšího jednání o zahájení 
stavby do  15.4.2019. Vzhledem k časové náročnosti a klimatickým podmínkám, bude možné stavbu ještě do 
konce roku 2018 realizovat.  

 
 Články IV. 6. Výše uvedené SoD situaci předvídají. V souladu s těmito ustanoveními bude po vzájemné dohodě 

objednatele se zhotovitelem prodloužena doba plnění od 15.4.2019 
 
 
 Vzhledem k tomu, že smlouva předvídá automatické prodloužení doby plnění, není 

třeba uzavírat dodatek k dané smlouvě o dílo. Tato skutečnost není podstatnou změ-
nou popsanou v § 82 odst. 7 z.č. 137/2006 sb., v platném znění, o veřejných zakázkách. 

 
 
 
 
 
 
Podpisy zúčastněných: za objednatele VLS ČR, s. p.        za zhotovitele  EDMA, s.r.o.. 

 
Ing. Josef Plaček        Leoš Filip 
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Zápis z jednání –  prodloužení termínu dokončení díla 
 
 
 
 

Konané dne:  1.4.2019 
Ve věci: smlouva o dílo č. 2017 – 3149, Lesní cesta Pustiměřská 
Přítomni:   za objednatele VLS ČR, s. p. 
   Ing. Josef Plaček 
                                                                                    
                                               za zhotovitele EDMA, s.r.o. 
   Leoš Filip  
 
Podnět k jednání: jednání bylo vyvoláno na základě podnětu objednatele, který z důvodu kalamitní situace v těžbě a odvozu dříví 

neumožňuje zhotoviteli řádně zahájit svoji činnost. Cestu pro umožnění stavebních prací není možné 
v současné době uzavřít.  Situace z předchozích jednání stále trvá. Na dnešním jednání společně se zástupci 
lesní správy i se zástupci z ředitelství divize Plumlov bylo dohodnuto, že zahájení stavebních prací bude zhoto-
viteli bezpodmínečně umožněno od 1.9.2019.  

 
 Články IV. 6. Výše uvedené SoD situaci předvídají. V souladu s těmito ustanoveními bude po vzájemné dohodě 

objednatele se zhotovitelem prodloužena doba plnění od 1.9.2019 
 
 
 Vzhledem k tomu, že smlouva předvídá automatické prodloužení doby plnění, není 

třeba uzavírat dodatek k dané smlouvě o dílo. Tato skutečnost není podstatnou změ-
nou popsanou v § 82 odst. 7 z.č. 137/2006 sb., v platném znění, o veřejných zakázkách. 

 
 
 
 
 
 
Podpisy zúčastněných: za objednatele VLS ČR, s. p.        za zhotovitele  EDMA, s.r.o.. 

 
Ing. Josef Plaček        Leoš Filip 
                                                                                        
 
 
 
        
 
 



Stavba Smlouva č.

Zhotovitel Generální projektant 
(AD)

Autorský dozor Technický dozor 
investora (TDI)

ne
ano
ne
ne
ne

Vice práce (v Kč) % 16,2
Méně práce (v Kč) % 0
Změna z předchozích 
dodatků %

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis
24.09.2019 Ing. Tomáš Šimáček

termínu dokončení stavby
objemu stavebních prací

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavby

technologie části stavby
změna stavebního materiálu

24.09.2019Změnový list zpracován

Odůvodnění změny technologického řešení Technologický postup zůstává stejný dle SoD

Název změny

Změna

Změna konstrukční vrstvy komunikace 

jiná

Stručný popis 
změny

Odůvodnění změny termínu dokončení 
stavby

Zdůvodnění příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

dne jméno a příjmení
Ing. Josef Plaček

podpis

Petr Šindelář, DiS.

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení podpis
24.09.2019 Bc. Jan Hříbeknesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …
Vyjádření TDI stavby dne jméno a příjmení podpis

příloha č. …

Z M Ě N O V Ý   L I S T Č. 1

Lesní cesta Pustiměřská

EDMA, s.r.o. Drnovice 708 IČ:2558391

Bc. Jan Hříbek

2017-3149

Ing. Josef Plaček

Vzhledem ke kalamitní těžbě došlo k většímu požkození stávající LC než 
se dalo předpokládat. Z tohoto důvodu byla navržena větší podkladní 

vrstva z drceného kameniva pod penetrační makadam.  

MSS- projekt s.r.o. Ing.Martin Mynařík

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací

Při realizaci stavebních prací byl zjištěn jiný rozsah stavebních prací , než bylo uvedeno v položkovém rozpočtu. Tento 
stav byl zjištěn až při realizaci a nešlo ho v žádném případě předvídat. V průběhu stavby došlo ke kalamitní těžbě dřeva v 
tomto úseku. Stávající konstrukce lesní cesty byla narušena v takové míře, že bylo nutno navýšit množství podkladní 
vrstvy z drceného kameniva pod penetrační makadam.  

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … příloha č. …Navrhovaný HMG postupu stav. prací

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD příloha č. …
Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočetpříloha č. … příloha č. …

Odůvodnění změny stavebního materiálu příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …
Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím 24.09.2019

24.09.2019 Ing. Josef Plačeknesouhlasím
Zdůvodnění příloha č. …

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech ostatních dne jméno a příjmení podpis
nesouhlasím 24.09.2019 Ing. Libor Barák

449 700,51Původní objem stavebních prací (původní 
smluvní cena v Kč bez DPH) 2 764 842,73

Jiná změna (charakter a důvod) příloha č. …

Objem víceprací 449 700,51

Navrhovaný objem stavebních prací 
(navrhovaná smluvní cena v Kč bez DPH) 3 214 543,24 Změna celkem             

(v Kč) 449 700,51 % 16,2



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lesní cesta Pustiměřská Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
EDMA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
EDMA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 544 137,62

449 700,51
0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně
94 437,1121,00%

4587
Lesní cesta Pustiměřská

449 700,51
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4587

Stavba:

Místo: Lesní cesta Pustiměřská Datum:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:
Zhotovitel: EDMA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

544 137,62449 700,51SO - 01 Lesní cesta Pustiměřská

449 700,51 544 137,62

Lesní cesta Pustiměřská

23. 9. 2019

 
EDMA s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lesní cesta Pustiměřská Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
EDMA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
EDMA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 449 700,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 449 700,51 21,00% 94 437,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 544 137,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lesní cesta Pustiměřská

SO - 01 - Lesní cesta Pustiměřská
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lesní cesta Pustiměřská Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: EDMA s.r.o. Zpracovatel: EDMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 449 700,51

HSV - Práce a dodávky HSV 449 700,51

    1 - Zemní práce 441 180,00

    998 - Přesun hmot 8 520,51

Lesní cesta Pustiměřská

SO - 01 - Lesní cesta Pustiměřská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lesní cesta Pustiměřská Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: EDMA s.r.o. Zpracovatel: EDMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 449 700,51

D HSV Práce a dodávky HSV 449 700,51

D 1 Zemní práce 441 180,00

7 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tl 200 mm

m2 4 411,800 100,00 441 180,00

VV 350*3,8 "st.2,300-st.2,650 dl. 350m" 1 330,000
VV 40*3,8 "st.0,180-st.0,220 dl.40m" 152,000
VV 771*3,8 "St.1,429-st.2,200 dl. 771m"  2 929,800
VV Součet 4 411,800

D 998 Přesun hmot 8 520,51

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1 704,102 5,00 8 520,51

Lesní cesta Pustiměřská

SO - 01 - Lesní cesta Pustiměřská
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