
Statutární město Ostrava

magistrát

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 3347D1/2019/OI

IVZ: P18V00146480

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3347/2018l0IIVZKÚ

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bájgarovou

TALPA - RPF, s.r.o.

Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem

zapsána V OR: KOS Ostrava, oddíl C, vložka č.

14263

 

IČQ :

DIC:

Peněžní ústav:

00845451

CZ00845451

Císlo učtu:

 

 

IČQ :

DIC :

Peněžní ústav:

64615391

CZ64615391 (plátce DPH)

  Císlo učtu:

 

dále jen objednatel

 

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

1. Smluvní strany se vsouládu sčl. XVII odst. 6 smlouvy o dílo č. 3347/2018/OI/VZKÚ ze dne

5.10.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Nábřeží

Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory — stavba č. 2.3 upravy u loděnice“ z důvodu vzniklých

víceprací během realizace stavby V rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět

smlouvy, cena díla a upravují platební podmínky.

2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce V rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy, která tvoří

přílohu č.2 dodatku č. 1.“

3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.

4. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 — změnový list č. 01

5. Čl. V. Termín plnění, odst. 2. se doplňuje o text:

Následná tříletá rozvojová péče o vysazenou zeleň bude prováděna V rozsahu realizační dokumentace

uvedene V čl. II. odst. 1. této smlouvy. Následná tříletá rozvojová péče o vysazenou zeleň neskončí

dříve, než po 3 letech od data předání díla.

Dodatek č. 1 „Nábřeží Ostravice — úpravy u Iodénice“

1/3



Statutární město Ostrava

magistrát

6. Cl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

Předmět plnění cena be? DPH DPH v Kč cena Vč: DPH "
v Kc Kc

Realizace stavby (dílo) 1 735 606,72 364 477,42 2 100 084,14

Následná tříletá rozvoj ová péče o založené

travnaté plochy (POV - část položkového 47 655,00 10 007,55 57 662,55

rozpočtu)

CENA CELKEM 1 783 261,72 374 484,97 2 157 746,69     
Čl. VI. Cena díla, odst. 7. se mění a nově zní:

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §

92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH“) a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

8. ČlVII Platební podmínky, odst.5 se nahrazuje tímto zněním

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a)

b)

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce.

Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis

provedených prací v souladu s oceněním položek V nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol

podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající za objednatele

technický dozor. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na

základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90%

ze smluvní ceny díla ve výši dle čl.VI, odst.l. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny díla bude

vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30

kalendářních dnů od jej ího doručení objednateli.

Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny ve výši dle čl.VI, odstl. této

smlouvy a rovněž 10 % pozastávku z ceny díla bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne

předání díla. Pozastávka ve výši 10 % z ceny díla bude splatná do 30 kalendářních dnů po

odstranění všech vad uvedených v zápisu o převzetí díla.

9. ČlVII Platební podmínky, odst.6 se nahrazuje tímto zněním

Zhotovitel vystaví po dobu 3 následujících let po předání díla vždy každý rok k 30.10. fakturu ve výši

1/3 z částky uvedené v čl. VI. odst. 1. za Následnou rozvojovou tříletou péči o založené travnaté plochy

dle čl. II. odst. 1. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím

doručení objednateli.

 

čl. ll.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 02626/RMl822/38 ze dne

5.11.2019.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 3347/2018/OI/VZKÚ ze dne 5.10.2018 zůstávají nezměněna.
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3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž obj ednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

  

  

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 — změnový list č. 01

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 7. 11.2019 Datum: 8. 11.2019

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing.Ivan Demjan

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci

Dodatek č. 1 „Nábřeží Ostravice — úpravy u Iodénice“
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ÍEVKRNČHÍ lisi; změny stavby'? VW

 
 

 

Název a evidenční Číslo stavby 3347/2018/0I/VZKU

"b'-lnx in it zv „ nl " „ „u := ČlsluSO/PS/

|: lít *: lít Ícíslo změny SO/PS' .

Nazev stavebního ohjeklu/provn7ního souboru (SO/PS), ll -. l

::míi„„„„m5 W l;. „ . a : „wi

   

Smluvní strany smlouvy o dílo na lCLlíl/„ilcl výše uvedené stavby, nmvíené dne 5, to 2018, Číslo smlouvy objednatele SBM/zotu/OIIV/Kl'l,

čislo smlouvy Lliolovtlele. či ! A—1577- 18

Objednavatel: Statutárnl město Ostrava, Prokešovo námósli 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451

Zhotovitel: TAI ílArRl'h = r n , qe šítíílřlll llolvekova (MR/Cín, "HR 00 Ostrava - Kunčičky, IČO 64815301

  

ar'/\Rkos Lu , se sídlem | Iialiakova 1780/5, ostrava , Moravská Ostrava, ico homme

 

Getrnrojektant (autorský ttohlertl: Architektonická kann

626/22, r'Uí 572 Ostrava, IČO“ 410394037

 

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS * OSTRAVA n s. se sídlem Havlíčkovo noh

 

 

 
 

Počet paré: I'ííjomuu .

P'il l

I o W 7x Objednatel

l) zménový rozpočotvíccprací 1 x TDS

2) půdorys, řez

1 x Zhutowlel

1 x Projektant (autorsky dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

Pogis:

Technický popls původního stavu.

*Napojení nových kamenných schodů je navrženo přímo na stávající gabionovou stěnu u které došlo časem k vyplavení drobnějších částic, kamínků l vetších kamenu, na

povrchu jsou vystouplé dráty ochranného koše gabionu

Technický popis nové navrhovaného stavu,

*Gabiony budou v mí<íě napajení vyhourány a nahrazeny boíonem a dlažbou ze stejného kamene jak okolí

Odůvodnění změ_ny

Napojení kamenných schodu dlažby na stávající gahíonovou stěnu s vyplavenýml povrchovými wstvarní je nevhodné pro budoucí užívání vodáků. L bezpečnostního

hlediska je navrženo řešení komlortnéjší a nehrozí nebezpečí úrazu Dále bude toto řešení | vazualné lepší než původní návrh, Událost nevznikla vadou zadávací

dokumentace a nedala se předvídal Navrhované řešení je technicky, jakostně, časově i ekonomicky optimální

 

časový vliv na plnění SOD: MArVLvaredlouienLdohy‘plnéniro ..... i I NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH,

 

Cena navrhovaných Ménepraci Procentuální podíl Méněpíncí ZL |< Cena navrhovaných Víceprací Procentuální podil Vícepraci ZL Cona Ménépracl a víceprací

řešeného ZL celkové ceně stavby řešeného ZL k celkové ceně stavby řešeného Zl,

 

0,00 0,00% 89 500,00 5,28% 89 500,00        
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský

   
 

 

dohled). souhlasímlncsouhíauím , jmeno datum all iť í _ ír. M podpls
1

TBS souhlasím ÍneGDUhíFHĚ-íííí- jméno datum '( r'í _ f x, 4 “gut/Tj podpis
, —,:.

Lhotovtlet: souhlagímlnosouhlauím - jménn datum jíl „ A, * , [ (j jfj podpis

Objednaícl: souhlasímlneeouhlozim- jméno datum , ? ll, l'iÍí [ Ur h”, podpis
, „

 

 tento Evrdenčnl list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku 0 sm ouvé o dílo Nedílnou součástí Evrdcnčního listu změny stavby je “Přehled dokladů" ve kterém
jsou uvedeny všechny písemností a píilohy, které zduvodnup oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni zmen položek"

Změna Ríavby (ARV) , krycí list
Číslo paré'
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