
s s

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVANÍ SLUŽEB
č. 14PT-000301

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „O bjednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390
....... ...... ............. ............... ..........

....... ........... .............. ......... 
....................... .............. 
....... ......... ................. 
............. .......... ..............

INFRAM  a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČ: 250 70 282
DIČ: CZ250 70 282
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
zastoupené:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel*‘)

....... ............... .......................... ........... .................. ..............

....... ............ .............. ................ 
...... ..................... 
........ ........................

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Sm luvní s tran y “ nebo každý samostatně jen 
„Sm luvní s tran a“)

I.
PŘ ED M ĚT SM LOUVY

*

Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2015 Smlouvu o poskytování služeb na akci „R 46 M U K  
Držovice, IČ  pro  zajištění stavebního povolení" {dále jen „smlouva “).

II.
PŘ ED M ĚT DODATKU Č. 2

II. 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě, jehož předmětem je 
změna termínu ukončení poskytovaných služeb (dle bodů oceněného rozpisu služeb) 
z následujících důvodů:
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5. neuzavření kupních smluv pro výkup pozemků dotčených trvalým záborem z důvodu 
probíhajícího vyvlastňovacího řízení u Magistrátu města Prostějov, stavebního úřadu a 
mj. i z důvodu dlouhodobé nemoci oprávněné úřední osoby bez adekvátního 
zastoupení (3);

7. neuzavření nájemních smluv z důvodu zatížení vlastnického práva exekucemi (1);

10., 12. nezajištění podání žádosti dle §§ SZ v platném znění včetně koordinace se 
stavebním úřadem, resp. nepředložení pravomocného stavebního povolení: 
pro SO 101 - z důvodu nedořešení problematiky územního umístění sdělovacích a 
napájecích kabelů obsluhujících mýtnou bránu (v rámci SO 101). Projektová 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) objektu SO 101 tyto kabely však zahrnuje; 
z důvodu nedořešení výkupů pozemků dotčených trvalým záborem (viz bod 5 čl.II 
odst. n. 1. Dodatku).
pro SO 102 -  z důvodu nedořešení výkupů pozemků dotčených trvalým záborem (viz 
bod 5 čl.II odst. II. 1. Dodatku).

II.2. Smlouva se v čl. V. Doba plnění, odst. 5.1 mění a doplňuje následovně:

Původní znění (ve znění Dodatku č.l):
Poskytovatel je  povinen provést Služby v termínech:

Termíny plnění: dle bodu 1 - 1 1  oceněného rozpisu služeb do 30.10. 2016
dle bodu 12 oceněného rozpisu služeb do 28.2. 2017 

(dále jen „Doba plnění“).

Nové znění:
Poskytovatel je  povinen provést Služby v termínech:

Termíny plnění: dle bodu 1 - 1 1  oceněného rozpisu služeb do 30.4. 2017
dle bodu 12 oceněného rozpisu služeb do 31.8. 2017 

(dále jen „Doba plnění“).

IIL
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III. 1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.2 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


